PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS MENORES

Expediente N°  0097452/2017 CompraN°® 091/17 Contratacién Directa 047/17

Solicitante Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Arquitecto Sebastian

Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacién
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Piblicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de ]Ja Administracion Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucién (CS) N° 1861/10 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al

ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas

92,12 ,20/7.. 1200 ..

Reng.

Detalle y condiciones particulares j

Precio Total

01

Por la contrataciéon de una empresa a fin de realizar
trabajos de pintura en el sector de Posgrado, ubicado en el
Tercer Piso de esta Facultad de Derecho, con inclusiéon de
materiales, mano de obra especializada, direccion técnica,
herramientas, maquinarias, enceres y toda aquella tarea
que, sin encontrarse detallada, sea necesaria para la
perfecta terminacién de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos
AQ U8 = ettt et et ettt $

TOTAL GENERAL

...............................................
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ANEXQ ]

PLIEGO DE BASES Y COND!C!ONES GENERALES :
: S "PARA LA ,
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto de! pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucién de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se gjustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, ¢! que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particuiares de las obras o trabajos gue se liciten.

1.2.

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11.

Adjudicatario; El propohente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Analisis de Precios: Desarrollo de ios componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupussto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la docurmentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficic que el Licitante formule con
relacion a la documentaclon licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenlentes.

Comitente; El.drgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en €l Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de |a licitacion.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizade del
Licitante y del Adjudicatario, que encabezs toda la documeantacion del contrato y
estipuia sus condicicnes basicas.,

Convocatoria: Liamado a presentar ofertas en licitaciones ¢ concursos puiblicos,
privados 0 en contrataciones diractas

Diafs: Salvo indicacién. en contrario, se entenderdn por dias hdbiles
administratives.

Diafs habilles administrativos: Los dias en gue funcionan las oficinas de la
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Universidad de Buenos Aires.

12, Dias Laborables: Tedos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprendidol dentro del regimen de feriados nacionales y dias no laborables

13, Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los
-planos y de la documentacion técnicd que forma parte del proyecto, y 1a revision
de los certificados correspondlentes a la obra en ejecucion.

~ 14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiclones Pariiculares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cOmputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y foda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiclongs Particulares.

15. Inspeccion de Obra: Quien representa técnicaments al Licltante en las actividades
de supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre -
y facultada para realizar el contral det cumplimiento del contrato.’

16 Ucatante El organo ‘de la Universidad de Buenos Aires que reahza el llamado a
llcltabsén v

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdémica, compromiso de
mantenimierito, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por ftems, plan de
trabajos, plan de ceriificacion y curva de inversién; andlisis de precros y en general
todo otro documento que guarde relaclién con aquélla.

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas que presenta

una propuestd en un procedimiento de seleccnﬁn (hcltacnén publica, hcntacién
pnvada contrataclén directa).

19, P.C.P.: Phego de Condlclones Particuiarés. :

20.P.C.G.: Es el presente Pliego de Cldusulas Generales para la Licitacién y - .
Contratacion de Obras Plblicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especuﬁcaciones'Técnicas Generales
22. P.ET.P.r Pliego de Especificaciones Tecmcas Parhcu!ares

23. Preclos bésicos: Los v19entes al mes de la fecha de apertura de la hcttamén gdela
fecha ds cotizacién en el caso de confrataciones directas, Seran Jos informados |
por el INDEC o, en ¢ caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismoes oficiales o especializados aprobados por e] Licitante,

24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos téenicos vy
scondmicos. de la Propuesta, integrada generalmante por: oferta econdmica]
compromiso de manienimxento presupuestos detallados, planilia de cotizacién or
“items, plan de trabajos, plan ds certificacion y curva de Inversidn; andlisi
pracios y en general 10do otro documento que guarde relaﬁlén con aquélia.

25. Ragistro: Es ol Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o jurfdica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejscucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiclones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del dérecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacién de los documenios coniractuales se respetara el siguiente orden da
prelacion: -

1. Lacontrata

Ei Pliego d'e Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

L T

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. Elpresents Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre
algunos de los decumentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparscen ordenados los documentos n ¢l listado precedents,

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspecios de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacidon las
especificaciones técnicas particulares sobre las generalas; los planos de detalle sobre los
generales; |las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
nolas y observacionas escritas en planos y planillas sobre lo demas representade o
gscrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobra lo escrito en los cdmputos y ambos
score lo representado en los planocs. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efeciuadas por el licifants, iendrdn prelacidn sobre toda la anterior documaniacion

4
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mengcionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que reahce la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por

canta documento, en el domicilio indicado o constntuido por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin per]unclo de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaclones por via de

correo electronico o fax a los nimeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario,

Las notificaciones ala entldad licitante s6lo seran vélidas en el domicilio mdicado por esta
en el P.C.P. :

2, LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tapo de Llcitaclén

El P.CP. |nd|caré el caracter mtemacnonal o} nacxona\ de la convocatona y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope.

Las licitaciones_ publicas interacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas naclonales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacién de Oferentes extranjeros. En estos casos deberén

tener representante y ‘activos en el pais para dar cumplimiento a los requenmlentos del
Registro Nacnonal de Constructores de Obra Pubhca

En las licitaciones con preclo tope serdn consnderadas madmlsmles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P..

El P.C.P. indicard si el procedimiento de seleccién es de etapa udnica o de etapa multiple.
En caso de silencio se entanderd que ¢! procedimiento de seleccion es de etapa Unica,

2.2. Pliego de Condiciones Part!cularas

Los pllegos de condiciones pamcularea contendran  como mlmmo la siguiente
informacién: _ "

1. Obleto de la obra;

o

Meamoria Descriptiva de la obra |
Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingﬂnieria_, especialidades

Saldo de capac:dad de contrataclon gxigible

o s

Plazo de la obra
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11
12.
13.

14.
15.
18.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.

Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos
Valor de los pliegos

/f) I /
Forma de presentacion de las ofetas  §'+0 U. 7

. Cantidad de copias de la oferta

Plazo para consultas y aclaraciones (/77 7 3
Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera
~

Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzadd, sistema mixio, coste y
costas)

Porcentaje del anticipo financlero admitido
Matariales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
Plazo de mantenimiento de las ofertas

Documentacion gue debe integrar la oferta si fuese diferentes a 1a exigida en el
presente pliego

Requisitos de los oferentes, s fuesen distintos o adiclonales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucion total o parcial de |a obra por subcontratistas
Si se admite la presentacién de variantes
Requerimientos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

Modelo de oferta econémica, presupuesto de la oferfa, si fuese diferente del
pravisto en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de Inversiohes si difiere del previsio en ests pliego
;Modslo de anallsis de preclos

Datos de los materiales a proveer

Folletos e informacion adicional a proveer por el oferente

Seguros requeridos para sjecutar la obra

Requisitos pard 1a movilidad de la inspeccion

Equipos informdticos a proveer por ¢l contratista para la inspeccién de obra, sl

(=)

e
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el prasents pliego, mento y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del aho
34, Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente plieg&
35, Otra mformaclén necesaria para ofertar y evaluar las ofertas

2.3. Circulares con o 8in consulta

Los interesados podrén solicitar, por escrito, al Licitante cualquler aclaracién 0 efectuar

cualquler consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta ClNCO (5}
dias hablles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenia para computar este plazo serd la de efectiva recepcién
del requenmlento de aclaracu’m 0 consulta por parte dei Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realszaré mediante Circulares con Consulta hasta DOS -

(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo Juzga necesario, podra fambién formular aclaraciones de oficio,

mediante Clrculares sin Consulta que no modifiquen’ sustancxalmente la documentac:én
licitaria. :

El Licitante podr4, de oficio y a 'su sblo criterio, o a solicitud de uno de los intéresados

extender por-una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran. _

Las comunicaciones se cursaran a la totalldad de los interesados que hayan adqulndo la

documentacién y serdn publicadas en la pagina ‘web oficial del Llc:tante Las
: notlﬁcacrones se realizaran por medlo fehamente

Todas Ias aclaracnones gque se remltan llevarén AUMeracion corrida y pasarén a formar'

parte de la documentac:lén

2.4, Enmtendas a la documentaclén de hcltaclén

El Licitante, podré enmendar la documentacnon de la hcltacaén sin amphar ol plazo de

presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen

en forma fehaciente a los adquirentes de-los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles -

administratwos antes de la fecha estabI°C|da para la apnr!ura de las o{nrtas

Esta comumcacmn se cursard a la iotahdad de ios adqunrentes de la decumentacuén del

orocedlmlento de seleccion.

Sida enmlenda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicidn de pliegos, ia
misma debera ser publ!cada por un dla en el Bo!etm Oflcial

En todos los casos las enmiendas deberan pubhcarse en la pégina web onmal del

Ltcﬁante

Si af Licitants, cor;sidera que fa enmienda producida hacg asonsejable ampliar gl plazo
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para la presentacién de ofertas, comunicarad tal circunstancia en la forma descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacion otorgue
derechos a reclamo alguno por parie de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obhgatono haber adquirido la documentacién de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracion e impresién de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran fodas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrababies.

2.6. . Plazos

Los plazos de mantenimiento da oferta, de ejecucién de las cobras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la decumentacion de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacién por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto ohcxal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arregloa sufiny
a lo previsto en {al documentacién.

Las cantidades 0 metrajes Consignados en. e} presupuesto oficial, que el proponenie
deberd respetar en su cotizacién, serdn reajustados en mas o en menos, segin meadicién

de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con fa
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupussto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada itam y el total resultante.

Se entiends que la contrataclén por "unidad de medida® no significa 1a contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para sl

qus fue proyectada y Cuyo pago total resultara de aplicar ef método explicado
precedentamentes.,

2.8. Conlratazién por alusie aizado.
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En la contratacién por “ajuste alzado* el Oferente cotizaré un precio Unico y giobal para ia -

ejecucién de fa obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de o
cual debera presentar su oferta de acuerdoe con una planilla de cotizacién que se

corresponda con los rubros items o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante, :

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente 'se compromete a ejecutar la obra
completa por {a suma tnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funmone de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del presupuesto oficial" o de Ja "planilla de cotlzaclén" en items, subltems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuard con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese ftem o
pariida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado® solo se considerard un
premo globa| y Unico por toda la obra 0 por la parte de ella su;eta a ese régxmen

Se entiende que el monto del contrato. cotizado por ajuste alzado” Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial*
o en la "planilla de cotizacién", fuese necesario e Imprescindible ejecutar para que la obra

quede totalmente terminada y funcnone de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataclones mixtas

En cuanto a |os 1tems a contratar por unidad de medlda y que estaran expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a

cotizar, se reajustardn en mas o en menos, segin medicién de lo reaimente ejecutado y

certificadas sus diferencias con el procedimiento ﬂ]ado en el numeral 13 del prasenta
pliego ~

En su propuesta. el proponente dejard constancia de: 1) monto global de Ias obras por

ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los

metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza -

y 3) Ia suma de ambos conceptos que representa el monto iotal de su propuesta

2. 11 Contratamén por costa y ¢ costas.

Séio en caso de urgencia justifi icada o de conveniencla comprobada la Admlmstracnon
podré contratar por este sistema, entendiéndose por “costs” los gastos de construccién,

materiales, mano de obra, cargas sociales, impuesios, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad dal contratxata

El Lickante abonarg ei valor de Ios gastos en los que el ‘contratista }ustmque

fehacientemente haber incuriido, con mas el monto o porcenta;e determinado en ¢l P.C.P.
en concepto de beneﬂcno _

2.12. Moneda de cotizacién . |

Las ofenas deberén prnsentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualqu

rmQtive
se as..eptaran colizagiones en’ moneda extranjera gl imporie de las lgar ntizs
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandotas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cietre de las operaciones del dla anterior
de su constitucion. El'importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

2.13. Cléusula Anticorrupcién

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en ios términos que se definen a continuacion:

= “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cuaiquier cosa de valor con el fin de Infiuir en la actuacién de un funclonario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato, y

e “Préctica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en ia ejecucion de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresion comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1, Cepacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en €l
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad 1écnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por cerificades que acrediten que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos andlogos a ios licitados y 3) por cualquier otro
medio gue el licitante juzgue conducente,

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio qua cbren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de Informacién suministrada por
astablecimlentos bancarios 0 comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidadde contratacion

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condliciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la ebra durante el plazo previsto para la e]ecuclén dela
misma. £l saldo de capacidad de contratacidn anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
se acredita con la pressntacidén del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Cbra Plblica.

En caso de empresas que se presenten como unionas transitorias, la capacidad para
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contratar rejsuitaré de ia suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de

las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oféerente.’

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso

de adjudicacion, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacidn de obra.

3.4, lmpedimentds para contratar
No podrén concurrir como proponentss:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o

Municipal y las empresas en las que tuvieren una pammpaclén suficlente para
formar la voluntad social. ' _

2. Los faliidos, mientras no sean rehabilitados; 10s interdictos, mientras permanezcan

en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
concurso

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) anos anterlores ala 1echa
- de presentaci6n de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa

con la UBA o con cualquier organismo de la Admimstramén Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal. :

4. Los condenados por delitos dolosos, pdr un lapso igual al doble de ia condena. .

5. Las personas que se encontraren prmesadaé' por delitos contra ia p‘ropiedad,_

contra la Administracidn Pdblica Naclonal, los estados provinciales, 1os municipios
y/o contra el Gobiemo de |a Ciudad Auténoma de Buencs Aires o contra la fe

publica o por dehtos comprandidos en la Convenmén Interamencana contra la
: Cormpcnén ,

Las personas fisicas o juridicas que no hubteran cumpudo con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7.Los inhabilitados por regn’menes especiales.

35 Domicilio.”

El_propohente, el 'adjudicatario .y el contratista constituira domicilio especial en la
jurisdiccion- que se establezca en el P.C.P. La modificacion del domicilio dentro de la

jurisdiccién debera ser notificada en forma lnmedxata‘ fehacnente y por escrito al
organismo licitante o -

3.6, Ejecucitn de Obras por Empresas Asociadas, _
- En el caso en que dos o mas empresas sa prasenten asocladas a la licitacion, deberé
hacar!o en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requxsn'

exigidos para las Unionas Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de S
Comema&es Una véz preseniadas a la licitacion, las UTE

CUDAP:EXP-UBA-FD:0097452/2017

Pégina 13




integracién, y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obtigaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcibn en la
inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacuon de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

37. Elegibliidad

La Informacion obrante en bases de datos de organismos ptiblicos sobre antecedentes de
las personas flsicas o jurfdicas que presenten ofertas sera considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas se presentarén en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2. Forma de preseniacion de las propussias.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas 'y debldamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“*ORIGINAL", "DUPLICADO", “TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefalado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quleran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompanado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
. la licitacién y la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, ser&n rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
ficitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por Ia no apertura de
dicha propuesta.

43. Documentos que Integran la propussta,

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documentacion:

12
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14,

15.

18.

17.

. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |

. Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oﬁc|al

Certificado de Capacidad de Contrataclon expedsdo por el Regxstro Nacuonal de
Constructores de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la aperiura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del cerfificado de
capacldad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccién o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los

miembros del Directorio y Acta de Dlrectono que autoriza la presentacnon a la
IlCltamén v

Acredltacién de acuerdo a derecho, de la representacnon o personena de los
flrmantes de la propuesta :

Copla de los documentos de Identidad (DNI, 0 Pasaporte) de los fmnantes de la

oferia, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una soc:edad
de hecho '

Convenlo de constltumon de Ia UTE con ﬂrma certiﬁcada por escribano pubhoo en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especlal del proponente en la- junsdlccuon que se
establezca en el P, C P,

Recibo de adquls»mén de la documentamén licitatoria (original o fotocopla
autenticada).

. Pliegos y planos y circulares emitidas debidémente firmadas
11.

12.
13.

Gertificado da Visita a Obra, si lo salicita &l P.C.P.
Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracion de mantenlmlento de la ofena de acuerdo con el plazo que fue el
P. C- P :

Estados contables de los dos ulnmos ejercncms con informe de audiioria con flrma

certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémlcas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

_En el caso de sociedades con una duracuén mfnnor a dos ahos: estado de

situacién patrimonial o indicacién del activo y pasivo corriente certificado por,
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Cienciag
Econdmicas y legalizacién en caso ds que no fuese de la Ciudad de Buenos Alre

Deslgnacién del Profesional que actuara en cahdad de Hepresentanta Técnlco
conformicad de dicho profesional. /

Daclaracién jurada con la némina de las obras rea!izadas por el propoha
uitimos cinco afios conforms modelo de Angxo IV.
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18.

18.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

286.

27.

28,

29,

30.

31.

32,

Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacion y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una certificaclén del Licitante Indicando
estado de avance de las obras s informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de pariicipar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacién

Listado de Equipos: Se indicara las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaraclon de aceptacién de la Justicia Federal de la Capital Federal para ef caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdmica conforme & las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo ll. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Il 0 el que se establezca en el P.C.P.

Andlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VI o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,

_en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de Inversidn cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folietos de los equipos a provesr con las especificaciones técnlcas
correspondientes, si es pertinente.,

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICGOS, entidad autdrquica en el amblto del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que comesponda y con las formalidades legales
pertinentes. :

Referencias comerciales, asf como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conoclmiento de los antecedentss del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, fipo y ndmero de cuenta, saldo al cierre del Gltimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios.

Otres documentos que fueran exigidos en el P.C.P,

Este listado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Plisgo de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar reguerimisntos segin sea
convenignte para la contratacién que s2 pretenda. :
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4.4, Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dando curnplimiento a los requisltos
exigidos para las Unlones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacién, las UTE no podran medificar su Integracién, y en-caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta ef cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la

gjecucion del contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan |
encontrarse comprendidos dentro de su glro comerclal.

En caso de resultar adjudlcatarla una UTE debera acreditar su mscnpcxén en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de

cumplimiento del requusnto determinaré la revocamén de la ad]udlcamon con la pérdlda de
la garantfa de mantenimlento de Ia oferta.

45, Causal de desestlmacnon dela oferta

La falia de presentaclén de alguno de los elementos deta!lados en el punto 4.3, que

impida‘ia comparacién de |a propuesta en condiciones de 1gualdad con el resto de gllas,
sera causal de deseshmaclén dela ofena ‘ :

4.6. _Informés que suministra el licitante.

El licitante suministra Gnicamente los Informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal docurnentacién Incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero

caracter ilustrativo. No comprometen al llcrtante Vi corresponde al proponente su
verh‘lcaclén : .

47. Efectos de la presentacién de ofertas

- La sola presentaclén de la propuesta implica ol pleno conocimiento y aceptacnén por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del lamado y de todas y cada una

de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de 1a documentacién licitatoria, y del |
marco jurfdico apllcable a lalicitacién, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8, Carécter dela mformacion sumi mstrada por Ios Oferentes

Teda la mformamén gue presenten Ios Ofnrentes tendré el caracter de declaracxon jurada.
El organismo licitante o la. Comisién de Evaluacidn ds Ofertas podra disponer la
reah?.acxon de mSpeccvones o auditorias cori el objeto de connrmar su veracndad

Si se comprobara la existencia de falsedad ‘en la informacion o documentacaon
presentada, se podra desestimar la oferta, aln con posterioridad a la adjudicacion, con

pérdida’ de'la garantia correspondisnte, y se informara esa circunstancia al Regxstro
Macional de Constructores de Obra Pubhca :

4.9, Informes que deben obtener los oferen!es

Ademas de estudaar exhaus’uvamente a documentacién licitatoria, es obli
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién
y fluctuacion de la carga, napa fredtica y subterranea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nival v subtarrdnecs, efe. deblendo tomar conocimisnto de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
Tamblén debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiericia de datos en el proyecto y/o
decumentacion de ta obra,

4.11. Garantfa d2 mantenimiento de oferta.

E! proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor detl Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita. EI P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficlario para el caso de omisién, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podré realizarse en cualquiera de 1as sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancarig.

2) Con ci)eque certificado, contra una entidad bancara con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
cperaciones. ) '

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose sl fiador en
deudor solidario, liso, lano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del artifculo 2013 del Cdédigo Civil, asi como al
beneflcio de interpelacidn judicial previa.

4) ?diza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de cedeudor solidario, liso y flano, principal y directo pagador con renuncla
expresa de los beneficios de divisién y de excusion pravia del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto pficial no superase la suma de $100.000.

Las garantfas deberan expresar que mantienen su vigencia por &l plazo de mantenimiento

de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pllego, y que el garante -
declara conocer y aceptar. 2

No se aceptaran garant{as distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de Ja
compaiiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en ef plazo de

setenia y dos (72) horas de notificada la declsion, bajo apercibimiento de deseshmar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Deslstlmiento dela oferta

Los proponentes estaran obltgados a mantener 5us propuestas durante el plazo que en
cada caso se esiablgzca en el P.C.P. Este plazo se renovard automdaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes

se retracten por escnto, con una anttmpacmn de qmnce (15) dias al vencrmlento de dicho
plazo _

El deslshmlento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la mlsma implicara Ia .
pérdida de la garantla de oferta.

4.13. Gravdmenes

Correrdn por cuenta ‘exclusiva de los ofersntes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demés gravamenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacion y de la celebracién del

contrato. Se considerara que tales 1mpuestos ylo gravamenes se ha’llan lnc|uidos en el
precio de la oferta

5. APERTURA Y EVALUAC!ON DE LAS OFEHTA::

7 Eva!uacaoh y calificacién de los OSerentes

La evaluacién y caliﬂcacnén de los oterentes se efectuara sobre la base de su capacadad .
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezea el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. EI P.C.P.
detallarg los factores a ser considerados para la evaluacion y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaludcién se definifd en téminos de cumplimiento o mchmphmneh to de dichos
requisitos, excepto cuanda &l Pliego de Condiciones Particulares defina matodologias de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologfas de evatuacién,/|

E) resultado de la evaluacion y/o calificacién, una vez aprobado por ¢l Licitants, dara lugaf
ala cons:deracién ¢ rechazo de la oista.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y cahﬂﬁacxén téenica, no podré
descalificado para la licitacion correspondients por estas razones, s
comprobare que su avaluacién y calificacidn se originaron en informacio
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

8i por cualquier causa, en una licitacién se demorara Ja adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacion
técnica aprobada caducard y e! Licitante podra optar por revocar el lamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de ia
informacién necesaria para la evaluacién y calificacion téenica. Ninguna de estas dos.
situaciones brindara derechos a reclamo algune por parte de los Oferentes.

5.2, Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso dg la
licitacion, ante los funcionarios competentes vy los interesados que concurran,

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier cirt:unstancla el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas ¢ que lleguen
por carreo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de las propuestas, ain cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concuiran, se procedera a
fa apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1°) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2% Se verificara el correcto estado del lacre de ios sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa mdltiple: Se abriran los sobres

exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa Gnica: se abrird el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacion de la garantla ds oferta y de los elementos que
deben integrarla.

En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo serdn admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.084.

4%) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que &l
procedimiento de seleccidon sea de ETAPA UNICA se consignara ademés en el acta los
montos de las oferias. Es todos los casos sa detallard todo elemento que ne haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitard ‘a hacerlo a aguellos
Cferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedard en custodia de la UBA.
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5.3, V;sta de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacxon,

presentada por los ofros oferentes durante los DOS (2) dfas siguientes al aclo de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.

Estas observaciones serdn consideradas por la Comasnén de Evaluacién al emitir su
dictamen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologfa de evaluacion

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo

con la metodologla de evaluacion que se fije en el P.C. P la que_ conSIstlré en al
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capac:ldad técnica y fnanclera de los

oferentes se tendrén en cuenta los siguientes factores

- B.5. Capacidad técnica

5.5. 1 Oferentes

El oferente debera toher experiencia como contratlsta 0 subcontratista én Ia construceién, S
remodelacion, refaccldn, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,

de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la hcltaclén
por un monto 0 superﬂcne total equivalents al del proyecto Que se licita,

Si el oferente declarara como antecedentes obras en eyacuclon. las mlsmas deberén
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar asu propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato . de - Obra, - Certificacion,. Actas de- Recepcion

Provisoria 0 Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La

Documentacion  respaldatoria presentada debera pstar certificada por escnbano o}
autoridad competente :

Las oferentes deberén gozar de buen ooncnpto enlas obras en que haya partlcxpado

El hcnante se reserva el derecho de indagar sobre Ios datos relativos al cumplimiento de- '

los compromisos contractuales oportunamente ‘asumidos por el Oferénte. El Licitante

podré rechazar la oferta en caso de observar un'mal desempeno én las obras en las que

el Oferente hublera. pariicipado,. a su exclusivo juicio.” Estos - requisitos podran ser '
aumentados en el P.C.P en funcitn de las caractens’ncas o magnltud econémaca de las .

obras o traba]os a realizar

5 ~fa 2, F’iﬂpresentam:su Técmco

El representante técnlico propuesto por el oferente deberé ser lngemero Civil, lngemero 8
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por 10 manos cinco (5) afios d

experiencia profesional en la gjecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A fa
fin debera presantar el Curriculum Vitae rﬂspecnvo
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ocasional deberd disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacién del Licltante.

5.5.3. Equipos destlnédos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iugar de
ubicacién, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad econémico-financlera.

Se realizara el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del Uitimo ejercicio o del ditimo balance cerrado, s
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.8.1. |ndicadores de sﬁuacu‘m econémsco—ﬁnanciera A

‘indice Férmula S TR T jvaleres

acaptablea
) fnd|ce de llquldez corriente ,Actwo Cte./ Pasuvo ce. T T Mayoro lgual 1 00
\Ind‘lce “de hqurdez secaopmeba, "Activo Corrienite - Bienes ds Cambia / Totahlgual o mayor a
acida L 'Paswo Corrente . O 80
“Indice de solvencia Mayor at150
e . Total Actlvo/Total Pasivo ) o _ .
. Pagivo exigible  Pasivo Corrients / Activo Total - Jlgual o menor &
: : . 0,35

L

1

5.6.2. lndlcadores de magnltud empresana

Indicador o LCO'!‘!‘IPOSSCIOH Valor requendo
Capltal de trabajo iActivo ~ Corriente -.Supanor a la certificacién acumulada de los tres meses,
‘!Pasivo Corrients de mayor inversion segin el Presupuesio Oficial y la

‘Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos -
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de {
liquidez corriente y de Capital de Trabajo. B

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera e! puntaje
de la U.T.E. en &l rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mas de apertura de las ofsrtas, la Comisidn de Evaluacién podra solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abargue ¢! periodo gue va
desde la fecha de clerre del (iltimo ejercicio anual, hasta e! Ultimo dia del pentliimo mes
anterior al de la aperiura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacién
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El P.C.P debera definir el 'tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monio del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no

establecerlo se considerara que et oferente debera tener un saldo de contrataclén igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE b agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera Integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada unoc de los integrantes de la misma.

5.8. Comisién de Evaluacién y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los -defectos
formales de las propuestas y tendra facultades para solicitar la informacién adicional que y
los informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9, Exémen de lag ofénaé _

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecndos en el numeral 5.2,
la Comision de Evaluaclén examinara Ias propuestas recibidas.

Se vermcara que las ofertas estén completas y se detallaran Ios elementos faltantes de
acuerdo a los- requenmlentos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se

analizardn las observaclones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de |as ofertas

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hub|ere cumplido con las e)clgenclas
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién . adicional solicitada por la Comisién . de . Evaluacidn,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de’

Evaluacién contenga las condiciones técmcas y econémlcas necesanas para ejecutar la
obra. .

Para la evaluacnén de las propuestas se consrderarén ios requnsnos minimos establecidos
en el el presante Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales da inadmisibmdad delas ofertas
Sera declarada inadmusnble la oferta en los sngurentes supuestos:

Que no estuvnere fis mada por ¢l oferente 0 su representante legal. ~

a.
b. Que estuwera escnta con |éplz

C. Que carec:era de Ia garantia exigida - .

o

Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabiiitadas
c suspendrdaa para contratar

e. Que contuwere condnclonamientos

Qu= tuviere ra’spaduras enmiendas o mtemneas en el precuo cantidad,
sntrpga o alguna olra parte que hiclere a la esencia del contrato, y no &
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicién con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante tecnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos 0 mas propuestas.

i. Cuando fa misma persona integrara la direccion de empresas gue formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evalvacién de las ofertas, 1a Comision fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacion de la informacion

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podra pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacién o
informaciéon complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacién de la oferta en caso de incumplimisnto.

Estas solicitudes y la nueva informacidn que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12. Dictamende eilaluacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibllidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de Jas cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento .de sﬁ
cometido dentro del plazo fijado, la Comisidn Evaluadora podra reguerir una prorroga al
licitanta.

La Comision de Evaluacion recomendaré la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mds
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en Jos procedimientos de
seleccion de etapa Gnica. En los de etapa mltiple el dictamen que recas sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la ofera
econdmica {Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuase con preclo
tope, el Licitante podra dsjar sin efecto el lamado o convocar a me;orar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medio fehacienta
fijiandose en dicha notificacion el dia, hora y lugar de presentacién de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El

silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como lntenc:én de
mantener sus oferias, .

El Ucitante también podra solicitar una mejora da precios o un rebalanceo da los preclos
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas con ¢l
fin de obtener condiciones méas ventajosas para la Administracion.

5.14, Empat__e

St dos 0 mds ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de

condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deber4 ser presentada en v

sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. Sl la situacién se

mantuviera, y la Comisidén Evaluadora asf lo entendiera convenlente atento no lograr un .
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como pread]udlcatano auno -

de ellos, la adjudxcacrén se resolvera por sorteo en presenma de Ios mteresados
5.15, Rebalanceo '

El hcltante. podra solicitar alvpreadjudlcatano el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, ‘luego de finalizado el plazo para presentar

impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comxsuon. sl las hublere y con
anterioridad a la ad]ud:camén

"8i el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra de]afse- sin efecto la
pread}udlcaclén sl los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables

La realizacion del rebalanceo lrnphca la correspondiente modzf icacion de la curva de

inversion y de los anéhsns de precios sl los mismos se vieran afectados

5.15. Publicidad de la Preadjudicaclén

£l dictamen de preadjudicacién debe ser comumcado en forma fehacxente a todos los
oferentes y publicado en la pégma web oficial del organlsmo chtante

Se dejard constancxa en las actuaciones de la fecha de inicio y ﬂnauzacién de Ia

publicacién del dictamen de- Ia preadjudlcamén y de la forma. de comunlcacuon de' Ia
misma a los oferentes

Las mlsmas normas se apllcan al dxctamen de preselecc;on en los procedlmtnntcs de
etapa multiple.

5.17. lmpugnaciones ala Preadjudicamcn

La pread]udlcamon podré ser impugnada por los oferentos dentro’ del plazo perentorlo de
TRES (3) dias a contar dasde su notificacidn.

Una vez pub!icada o notliicada 1a preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista g9 )2
actuacnones licharias. La solicitud de vista de las actuaclongs no suspende ni i m,“ :
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el plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muitiple.

5.18. Garantia de Impugnacion

La impugnacion de la preadjudicacién deberd ser acompafiada de un depésito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indigue el
P.C.P. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se ap[ica a ia impugnacién del dictamen de preseleccién en los
procedimientos de etapa mdiltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaclones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacién la
que emitira un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberd ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trdmite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1.  Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. - Adjudlcacion

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
méas convenlente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idonsidad del oferente vy
demés condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
fehacientemente a todos los oférentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

8.3. Ajusie del Plan de Trabaies a lnversionss

Dentro de los CINGO (5) dfas de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas

por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total ds la obra nl su plazo
de e;ecucmn

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (8) dias sugusentes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aln la tercera presentacién del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta. ‘

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos ¢} Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo" y
debera indicar sila misma colncnde 0 no con la imciac:on formal de la obra.

Bajo ninguna- cnrcunstancla se procedera a la firma de la contrata sln que el Plan de
Trabalos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratlsta'de su respbnsabilidad ,

directa con respecto ala correcta terminaclén dela obra en el plazo estlpulado
6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de la ﬂrma de la contrata

Unavez aprobado el Plan de Trabalos y dentro de los CiNCO (5) dlas de notmcado de su

aprabacion y previo a la firma del contrato el Adjudicatario debera presentar la sigulente '

documentacién'

a) Garantfa de cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo con Io prev:sto en.

el numeral 6 5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y sU mscnpcnon en la

Inspeccnén General de Just:cna

El incumpllmlento de. Ios requisnos antenores en tiempo y fonﬁa. otorgaré derecho al
Licitante a optar por _revocar la adjudicacion y ejecutar Ia_g_arantla de la oferta.

6.5. Garantla de cumpllmlento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudlcacxon el Adjudtcatano constltmré
una garantia de cumplimlento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con

excepcién del pagare. Las pohzas deberdn ser emltidas por empresas aseg.:radoras
aceptadas por Ia UBA.

El Pliego de Condiclones Partnculares no podré modlf rar Ia forrna de consutucuén de la.

garantia de contrato. -

. 8.8, Ajuste de lagarantiade cu’npﬂmiemo del contrato

Cuando ios términos contractuales prevean o ia legislacion determlne la actualizacién

monetaria .del monto contractual, o la redsteminacion de los precios del contrato; e/ .

monto de las garantias fambidn debera ser actualizado en idéntica proporcion de forma dg

asegurar permanentaments que la garantla sea equwaiente al CINCO POR CIENTO
%) dal mismo. :
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La actualizacion del monto de la garantia, en mis o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en més o en menos, por
adiclonales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaclones por danos y
perjuicios o cualguier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra €l o dar lugar a medidas de cualguier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicionde la garanﬁa

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un piazo de no mds de DIEZ
(10) dias, bajo aperctbimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establacido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicaclén y procader de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que e
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda mas convéniente y en caso de corresponder aplicard
el procedimiento de rnejora da precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

§.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecclona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de sjemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacion de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucidn de la UTE, si
correspendiente.,

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos coplas autenticadas de la totalidad
de la documnentacién contractual. Al mismo tiempo se procedera a ta davolucion de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

8.11. Documentos integrantes de) contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. El Pliego de Condiciones Parilcularﬂs, las circulares con y sin consulta
c. El Plisgo de Especificaciones Técnicas Particulares, 1as circulares cony sin
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consulta

El Pliego de ESpecmcacnones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficial de ia obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva da Inversiones
La adjudicacion’

La contrata

~F@ T ea

2) Se considerara documentaclén accesona al contrato, la que se indica a continuacion:

La orden de iniciacién de los trabajos;

c o @

El acta de iniciacion;

_Elplany diagrama de e;ecucxon de !a Dbra aprobado por el Llcntante

a o

Las Ordenes de Servimo que por escrito lmparta la Inspecmén,

g. _lero de notas de pedldo

f. Los planos complementanos que el Licitante entregue al contratista durante la

ejecucion de la obra y Ios preparados por el contrausta que fueran aprobados por
-aquél : _ ,

g. Actas de recepclén

. Los comprobantes ds trabajos adicionales o de modlflcacmnes ordenados por la
" autoridad competente. :

6.12. Transferencla del contrato -

El contratista no podra transferir pi ceder el contrato en todo o en parte nl asociarse para
su cumphmlento snn la autonzaclon prevna yla aprobacnén del Llcntante

6.13. Anticipo Flnanczero B

ElP.C.P podré contempsar el otorgamlemo de un antlcnpo financiero no superlor al 20%
del monta de la obra ‘ - , _

En eSe caso, una vez firmado el contrato el cbntratista solicitaré en :un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas

pravistas en al numeral 4,11, del presente pliego o s6io en aiguna de esas formas si asf lo
- estableciera el P.C. P. :

Si el contratista no mtegra'ra la garanna mnné\énada el Licitante no efecﬁt\wzaré el

- Anticlpo, y esto no constituira causal de mora en la iniciacién de los trabajos lmpu*abla al
Licitanta.

El anhcnpo fmancnero serd descomado en forma proporcxonal de cada certmcado _
7. OHGAN!ZAC!éN DE LA OBRA

7.4. Orden de ejacumén y Actia de Inicio
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Una vez perfecclonadd el contrato, el Licitante daré la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P,C.P,; durante ese lapso el
contratista podré efeciuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la arden de ejecucion, que no
serd superlor a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta da Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perderd la garantia de cumplimiento det contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera e derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que ¢l contrafista acreditare razones justificadas que lmposmmtaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por sl Licitante.

7.2. Entregade inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el o los Inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucién y el Acta de Iniclo. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en {a zona objeto de la entrega, asi como el tiempo gue abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replantes de la obra,

El replanteo se har4d en la formma, el témino y las condicicnes que establezca la
Inspeccidn de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serén por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verificara el replanteo de ia obra qué debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y acepiados per la
Inspeccion, aquel serd responsable de su inalterabilidad y conservacion. .

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, e acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspendientes.

7.4. Errores de replantso.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores

en aqueél, cualqulera sea su origen, y serd corregido si es posible 0, en caso contrano,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo elio por ¢usnta del contratista.
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7.5. Documentacion en obra,

Es obligacion del contratisia tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentac!on accesona
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adiciona\es

De todos los pianos que lntegran sl contrato, el Llcuante entregara sin cargo al contratista

dos ejemplares para su uso en la obra. S| necesitara mas egemplares debera adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista prepararé todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregaré al Licitante dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard
las copias que .necesite para su uso y entregara al Licitante. el original, a fin. de su
preservacion en perfecto estado acompanando ademas el soporte magnétlco

Antes de Iniciar los: trabajos el contratista sometera a Ia aprobacuﬁn del Llcltante 54
-proyecto de obrador y ajustari sus instalaciones a !as observacaones formu!adas por éste

7. 8. Interpretacién de la documentacion téenica.

El Contratista es responsable de la correcta mterpretacién de los planos para la
realizacién de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su

incorracta interpretacion durante la ejecucién y conservaclén de la mtsma hasta la
Recepcion Deﬂmtwa

Si el Contratista creyera advertir errores enla documentac:on tecnxca tlene la obhgacnon :
de sefialarlo a la Inspeccion antes de iniclar e} trabajo. Esta, de considerario pertinente,

Indicaré al . Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no 1o sefalara oportunamente .seran a su.cargo los trabajos que fueran

necesarios . ejecutar’ para corregir las fallas. D|chos trabajos no podrén Justmcar Y

amphacnones de p\azo :

7.9. Clerre de obra

El contratista ejecutaré ef cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se
indique en el P.C.P., ds acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la

forma que en las menc»onadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del :

contratista, quien lo retiraré cuando lo disponga la inspeccion. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conssrvacion
quedara a cargo del L|C|tante hasta que se dé al contratnsta la orden de rntlrarlo

7.10. Documentos que al Contratxsta debe conservar enobra

El Contratista conservara enla obra una copla ordenada y completa de los documentos

del contrato, a ios efectos de facilitar el debido control & mspecmon gde los trabajos que se
sjecuten.

711, Vigilancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, pven-" robebA
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas ¢ a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara Ja responsabilidad de cada uno en el P.C.P,

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficlente para permitir una
vigilancla nocturna eficiente vy colocara las luces de peligro reglamentarias, estande a st
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisidn y distribucion de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14, Cficina para la Inspeccion

El contratista instalard: en lugar proximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de Ia obra, y todos los elementos de eltas son de propledad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccidn disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo despues de la
Recepcion Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrica y

servicio telefdnico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad para la inspeccién

E! Contratista entregara a la inspeccién, &l o los vehiculos su movilidad o proveerd los
medios para su contratacion, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notlflcada la Orden de Ejecucidn de los
trabajos. -

El o:mtratista aseguraré la’ disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccion
hasta la recepcion definiiva de las obras, inciuida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de siiencio del Pliego de Condicicnes Particularss, se entendera que la movilidad
de la Inspeccion esta cargo dsl Contratista.

7.18. Dafos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclén, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la -
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd

responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos comp|ememar|os que se reallcen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poliza de sequros por responsabmdad
civil afectada a la obra, por fos montos que se mdtquen enel P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratlsta, el
importe que estime " convenlente hasta’ que los reclamos o acciones que llegaran a

formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deﬂnltsvamente resueltos Y hayan sido
satxsfechas las mdemmzaciones pemnentes

7.4 7. Infracclones admimstratlvas

El contratlsta deberd cumplir con todas las dlsposu:lones regiamentarias emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y ser4 responsable por las multas

y dafios que causare a terceres y por los resarcimnentos a que dieran Iugar las
infracciones cometidas por ¢l o su personal.

7.18. Medlanenas

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vécmas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa

aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos e]emplares del contrato de
medianerfa se entregaran uno af Umtante y otro al findero.

7. 19 Letreros

No se podra colocar en la obra’ letrero alguno sinla previa confonmdad de! Llcltante, ol
que decidird sobre su taxio, ubicacion, disefio y dimensiones.

" 7.20. Lamp;eza de la obra

Durante ia elecumén de las obras el Contratlsta debera mantener hmplo ¥ despe;ado de
residuos el sitlo de los frabajos, a satistaccion del Inspettor de obra.Cuando el lugar de la

cbra no se mantuviera en buenas condlmonea de Iimpieza, la lnspecclon lmpondra plazos
para efectuar la misma. . .

Al finalizaf la obra el’ Comratssta hara I:mpiar y reacond:cmnar los’ lugares donde 52
sjecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construccionas auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, pledras, maderas, etc., debiendo cumplirlas |-
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requssn!o no se considerara

terminada la obra. Los gastos Gue demanden estas tareas estdn a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energia elécmca

El Contratista debera provaer agua potable para las instalaciones del
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provision de agua estén a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria de! servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexion de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
CONsSuUMOo que por esos conceptos se generen, -

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniciacidn de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la elecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucidn de los trabajos y
las prestaclones de los serviclos que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decrelos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que perrmte al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e Ihcapacidad parcial o total
permanerte, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicard al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaclones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licltante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

‘Cuando e! Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo nolifique dal
cambio. :

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a ios nuevos agentes del

Licitante dard lugar a la aplicacion ds una multa diaria equwalenta a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seqguro de Vida,

Este segura deba cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, deblendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este segurd debe cubrir, jos accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particuiares.

7.22.5.Seguros de 1a obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares -

7. 22 6. Seguro sobre los matenales acopiados

‘De acuerdo a lo establecxdo en el Numeral 10.2 y cuanda asi corresponda
7. 22 7 Seguros e)ugldos enel Pllego de Condlciones Parﬂculares ,
Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar puduesen ser exlgldos por &l

P.C.P.

7.23, Vigencia de Ios seguros

Los seguros antes mencionados deberén estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la .
recepcién provisoria.. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durants el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberé acredltar ame el Licitante la

vigencia de los seguros antes mencnonados

Todos los seguros serdn contratados en compaiijas autonzadas v habilitadas por la
Superintendencia de Sequros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos emgndos en e
Pllego de Condicicnes Pamculares a satrsfamén de la UmverSIdad

7.24. Incump!imlento en la presentacnén de los seguros

Si el contratista ho presentase los seguros sefialados o no cumphera con alguno de los -
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar iniclo a las tareas,
siendo de su exclusnva responsablhdad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal mcumphm:ento se vnnﬁque con posterioridad al inicio de la obra, ¢l
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién’ de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante

suspendera la ejecucion de la obra por causas imputables al Oontratlsta notmcéndole esta
meadida madianta Orden de Serwcno ,

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuesias en el parraio precednnt‘
no sg abonara nmgun ampor‘ta én concepto de certificados. Sl 1a sus
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Coniralista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las polizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en foyma total o parcial.

La contratacion do seguros por parte del Contratista no disminuye Ia responsabllidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el

CoONtatc y de los dafics que se produzcan,
8. INSPECCION DE OBRA
8.1, Funciones de la lnspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de Ja ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del pefsonai
parmanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designaclon de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de

Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
pérmiso.

El Inspector, cuando esta funcidn la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en gjecucién, los materiales,
magquinarias y demas enserss afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera fa Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estade de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre 10s que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
_especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccién de lo rechazado,

B.4. Nolificacion de las drdenes de serviclo
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El contratista estd obligado a ‘notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico estd
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de ia que
alin no se hubiere notificado. La negativa a notificarse ¢ las conductas tendientes a evitar
la notificacion podrén ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con méas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

85. Interpretacién de las Srdenes de serviciu

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de jas estipulacionas

.del conirato y que no importa modmcaclon de lo pactado ni encomnenda de trabajos

adlcionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y érdenes

" impartidas por la Inspeccion. El Incumplimiento de las Instrucciones de'la’ Inspeccufm serd

pasnble de las penahdades yfo sanclones que fije el prasente phego

La observaclén del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no Io eximira de la
obligacién de cumplirla, si elia fuera relterada

. 8.8, Disconformldad del Contratusta con las Ordenes de Servicio

£l Representante Técnico, -al notificarse de una orden de servrcxo podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias hdbiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra

~ ser ampliado por la inspeccion de Obra segun-las clrcunstancias del caso. Sl la

Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reftera la Orden de Servicio, aquélia debera ser cumplida sin mds dilaciones, sin perjuicio

de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al

contratista, en virtud de lo gue por intermedio del ‘Representante Técnico hublera
peticnonado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormeme

87. Incumplimiento de una orden de séfs}icio

El incumplimiento a una orden de Servicio ratificada por la Inspeccién hard pasible al
Contratista de la aplicacién d& una multa diaria de UM DECIMO POR MIL (0,1 %72) del

monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicicnales, por cada dfa de
incumplimiento, - '

Sin per;usclo de la multa Indicada, en caso de ancumphmlento a las drdenes de servicio, e
Licitante podrd, mandar a gjecutar en cualquier momanto, a costa del Contratista, los

trabajos ordenados, deduciéndoss su impone del primer cerlificado que se extien
caso necssario, del fondo de raparos.

' CUDAP:EXP-UBA-FD:0097452 /2017

g%%gma 37



Los hechos ¢ actos de cualquier indole comstidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a Ia inmediata expuisién del responsable
del area de la misma. A

8.8. Paralizacidn total o parcial de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Sl asi lo hiclera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DEGIMOS POR MIL (0,5 ¢/00) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adiclonales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacién de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro biario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos seglin el modelo que entregard la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviies. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios gque contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondients y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efactuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir, No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones qus no se encuentren debidamente salvadas.

- Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente medianie sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para &l texto con
boligrafo o méquina de escribir, con la palabra “ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro comespondiente. Todos los registros debsrén
contener la tolalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros o e

Los libros y registros que se indican en el presente pliegoy los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccion enla oficina correspondiente.
La Inspeccion es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Regfstro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos sl
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definltiva y cualquler otra acta que la
Inspeccién considere necesario labrar durante la ejecucién de las obras. R

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que "deban - quedar ocultos, ' se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompafiaran con 10s croquis que se estimen necesarios -
para su perfecta interpretacion. Cada folio serd firmado por 1a- Inspeccion y por el
Representante Tecnico del Contratista. ' SR '

Para proceder a la liquidacion de |05 trabajos se consideraran exclusivamente los valores

asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el

duplicado sa entregara al Contratista, el triplicado acompafiard a los centificados de obra’y .
a las restantes copias se les dara el destino gue indique la Inspeccion. Este registro

permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.. 7 1 o

Este régistro deberd permanecer en obra, en la oficina deétingda ala lnspedcién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3, Registvo de Ordenes de Servicio .
_En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista. S6lo sera usado por la Jefatura de Inspeccion ¢ por el personal del Licitante

. debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de ia
Inspeccion., . : : ‘ o :

Extendida. una orden de servicio por- lavlrispeccvibn. se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando

a tales efectos el original y todas las copias, dentro de 10s tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion. : : T

" No se reconoceran otras ordenes o comunicaciones de 1a Inspeccion al Contratista que -

" Jas efectuadas con las formalidades -correspondientes, por medio del reglstro de ordenes
de servicio- habilitado a tal efectosin toda Orden de Servicio se consignard el término -
dentro del cual debera cumplirse la misma, ' . ’ S

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones’ y/u chservacionss ds! contratista serdn ~_cronolég§cament

consignadas por escrito en un libro follado, seilado y rubricado por el Licitante, que agug
guardara en la obra. : C v : ~

No se reconoceran ofros pedidos, reclamos 0 comunicacione
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que lds motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

' 8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climéticas, los motivos que hubleran impedido o
gificuliado la ejecucion de ias tareas, las inspecciones recibidas de organismos de conirol
o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Dlario pudisndo formular cbservaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimlento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS

9.1. Representanta Técnico

El Contratista es rasponsable de la conduccidn técnica de Ia obra y salvo disposicion en
contrario del Pllego de Condiciones Particulares, debera contar &n la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacién, el Representante Técnico estd
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo dal Representanie Téenico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo de! Representante T4cnico cuando
causas justificadas de competencla técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf Jo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efectivizarse en sl transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personalde! Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en

suficiente nimero para que Ia ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2, Retuo del Personal '

La Inspeccion podré exiglr al Contratlsta el refiro de la obra de todo personal que por

incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquler otra falta, perjudique o ponga en nesgo la
buena marcha de los trabajos. .

La requisitorza de la Inspecclén en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, slendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabmdad a\guna por
recla'nos posteriores del personal afectado 6 del Contratlsta

9.4.3. C.umpllmtento dela. leg:slaclén Iaboral y Prevlslonal

“El Contratasta estard obligado a cumplir. con todas las dxsposscrones de la leglslacsén

vigente en la Republica Argentina en materia laboral y . previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones.que
ello e ocasione estan Incluidas en su oferta. Deberd exhibir, cuando. la Inspeccién lo
requlera todos Ios documentos necesanos a fin de -acreditar su cumplimiento.

" El Contratista no podra abonar asus obreros salarios Inferiores a los establecndos por los

convenios laborales vigentes deblendo entenderse que los mismos se Ilquldarén por la
jomada Iegal de trabalo

En el obrador y en Iugar bien destacado se colocaré una copla deta Hsta de ]ornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija €l convenio correspondiente para tales
trabalos gual formaludad observarén los sub-contratxstas aceptados por ¢l Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados-de obra si el Contratista no
hublese ingresado los aportes previsionales a la entidad prev:smnal que corresponda por

~ el mes anterior al del certificado o s| no mantuviese al dia el pago del personal afectado a

la obra, perdlendo derecho al rec!amo de intereses por la demora, durante ese ‘periodo.

A tal efecto Ja Inspeccién de la obra hara constar enla tramltacion intemna del cemﬂcado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho. (48) horas del clerre de qumcena el Contratista presentara copla fial (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro ‘de Jornales - rubricado segdn la

legislacién laboral en vngencna y que fueron utmzados para asentar las” constanclas de
pago al personal

La orden de pago relaﬂva al Cer‘lflcado se haré efectwa contra entrega de una fotocopla‘
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que ¢

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra
mas de que se frata.
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E! incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision. ’

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solaments podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
' autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo io nhecho por
subcontratistas. ,

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente 0 por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccidn
respecto al orden de ejecucion de es0s trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancla general de la obra quedar4 a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares,

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinard el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, 'negligenc,ias o retrasos de otros Contratistas, debera notiflcarlos a la Inspeccion en ,
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan. .

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1.  Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los ftrabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacidn contractual, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en cbra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el perscnal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, ef empleo a su costo de todos los
Implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para ¢l
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detafiados en la  documentacion confractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdoasufinya las reglas del arte de construlr.

10.2, Acopm de materiales

Los pliegos de condiciones pamcuiares de cada obra establecerdn si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
antenoridad a 1a firma del Acta de inicio una planilla de Acoplo de Materiales lndlcando en
Ja misma cantidad, calldad tupo precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias comdos a parﬂr de la fecha de la flrma del Acta det .
!mclaclén ,

Sélo se cemhcaré el lmporte de los mateﬂales efectwamente acopiados al ple de la obra,

previa suscripcion dei Acta de Tradicion , verificados y aprobados por la DlHECCION DE
OBRAS .

“El desacoplo sa determmaré en fonna proporcnonal al plan de cemhcacnones de obra .
correspondiente al fapso para ei cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se -

efectuard de acuerdo al plan de trabaps mcluyendo Ias modlﬁcacnones possbles del
mismo. , R

&= contratlsta es deposﬁano de los materiales acop!ados. con todas las obligacnones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabifidad todo

cuanto concierne a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto emplso en las obras
a que estén destnnados _

Los matena!es acopiados deben estar asegurados contra todo resgo, pérdida totai ]
parc:al por una compaiiia reconocida por la Supermtendenma de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

'réglmen siendo motivo de suspensuSn del pago de acoplo u obra el mcumphmlento de
esta exxgencna .

- 10.3. Abasteclmsento da materiales g

El contratista tendra snempre enla obra la cantldad de matenaies que a 1UiCIO del UCltante '

se necesite para su buena marcha y no podré utahzarlos en otros trabajos que no sean de
ia obra contratada .

Estaré tamblén obligado a usar metodos y enseres que a juicio de la inspeccién aseguren
la calidad satisfactoria da 1a obra y su terminacién dnntro del plazo fijado en el contrato

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no emmlré '

al contratista de la responsabilidad que le concieme por la mala calidad de las gbras |
gjecutadas o por la demora en termmarias :

10.4. Caildad de los materiales y trabajos
Todos Ios materiales, artetactos y accesorios serdn de 1a mejor calidad exxstente e

entre los de su clase, y los trabajos sjecutados con ellos, ajusts
del arte. El contratista debera presentar musstiras de los aleme
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra Inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de 1a obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia de! personal de la Inspeccién.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serén sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
geterminada, se entenderd qus ellos servirdn para efectuar comparaciones; pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las o
muestras de los materiales que la Inspeccion detemnine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ess plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezea en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serén
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podra' hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para

comprobar si los matena!es o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y/o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de

medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllftados ycosteados por el contratista. Este

ademas, pagard cualguier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecénico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algln material, inciuso los gastos de {
ransporie, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente e,
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6.. Catidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por gjecutar y &l Licitante
podra exigir camblo o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estadc o
caracteristicas, no permita Ia ajecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajés

El Contratista deber& dar aviso por escrito a la ihspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de"CUARENTA Y OCHO (48) horas.

‘Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cuaiquler Indole
que se originaren para verificar la correccidn de su gjecucién,
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
sera corregido por el Contratista. En caso de que eflo no resulte posible se demolera el

trabajo realizado y se reconstruira a su costa, sin que ello pueda justxﬂcar ampllacién de
plazo. . «

El Inspector establecera cuando corresponde cortegir un trabalo defectuoso deblendo la
correccion realizarse a satlsfacqén de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran. existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podrd . ordenar las demoliciones 0 desmontajes y las reconstrucciones necesaﬁas para
constatar la existencia de los mismos.

Sl Ios defectos fueran comprobados todos 16s gastos originados por tal motlvo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonar el Licitante.

Silos vlcnos se manlfestaran en el transcurso del p!azo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la

Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por tercercs, a costa del Contrahsta, '
deduciendose su |mporte del Fondo de Reparos

La Hecepc;én Deﬂnmva de los trabajos no Imphcaré la perdida del derecho del Licitants ds
exigir ol resarcimiento-de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de

vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determma el arﬂculo
1646 del Codlgo Civil,

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes ,

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma

.obras existentes; estaran a cargo del Gontratista y se consideraran comprendtdas sin

excepcion, en Ia propuesta presentada:

a) la reconstruccnon de todas las parles removidas y la reparacién de todos los

desperfectos que, a consecuencia de. Ios trabajos hc:tados se produzcan en la parte :
exlstente o :

b) la provisién de todos los matenales y Ia elecudon de todos Ios trabajos necesanos para '
unir las obras licitadas con las sxdistentes; ‘

c) cualquier reclamo & presentacién que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras - U otras cuestiones relativas a ‘esia zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 6 terceros que pudieran resuliar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula sera de la

calidad, tipo, forma y demas requusatos equivalentes vy andlogos a los sxmxiaras prewsto; o}
existentes, segun corresponda a juicio del Licitants.

10.11. Terminaci6n de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
espectficaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcién definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacion
~ del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por la ejecucioén de trabajos con f
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por —
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los éstipulades y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo de! Contratista los
gastos provogcados por esta causa.

La Recepci6n Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho de! Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios ¢ intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulterlormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Caodigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El '
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en {
el acta respectiva. )

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Llcitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
gue realmente es asi y que esa solicitud es procedents por encontrarse las cbras
correctamente elacutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. ncumplimienio del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contraciual Y Sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licltante, el Contratista se hard pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en &l presente pllego.

1.2, ‘!ncumplimient'o de plazos parclales o secuenciales ' :

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superioras al 20% en la ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la impaosicion de la multa que se
“preve en el presen’te pliego si no regularizara ios trabajos en el plazo que le fij 1e la
Inspeccion, prevxa intimacion notiflcada por Orden de Servicio.

También lncumra en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubierdn establecido para realizar determinados trabajos o concluir

determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aphcac;én de la multa que se
establece en el presente pllego

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos sscuenciales, y/o parciales y finales

fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubleran sido
aprobadas por autondad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sblo se le podran agregar Ias prorrogas debndamenta justmcadas y
aprobadas por el Llcltante ;

11 4 Causales para eI otorgam|ento de prérrogas ) .
Serén causales para el otorgamnento de prorrogas 0 amphac:ones de plazos

a. Encomlenda de trabajos adicionales, slempre que la elecucién de éstos determme
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del anntante de documentacnén
instrucciones, materiales, terrénos u otros elementos necesarios para la iniciacion o

prosecucion de las obras y que confractuaimente deban ser previstos por éste,
srempre Yy cuando’ ello lmpuda elecutar la obra

. Casos fortuito o fuerza mayor. entendléndose por tales los prevnstos en el Art 39
dela Ley13064 :

" d. Demoras imputables fehamentemente a otros Contratastas dal chutante sl los
v 'hublese que mterﬁeran enla ‘ejecucion de fa obra,

. 'Gonﬂlctos gremlales de carécter general que |mpldaesen fa e]ecucldn de las obras

. .Slmestros que 1mpid|esen elecuc|én de Ias obras

g. Toda otra cucunstancia que a juicio del Llc:tante 1ustn'|que el otorgamlento de
prorrogas

11.5. L!uvias :

Los plazos de a;ecuc:én de las obras establecidos en los pliegos de condncnonos
particulares contémplaran los dias normales de liuvia para‘la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la Informaclén estadistica gque brinde el Servicio

~ Meteorolbgico Naclonal. A tal fin se indicaran en 1os pliegos particulares los dias da liuvia
que se consideran nonmales para cada mes de! ano

Les dias ds lluvua no serdn. causal para justmcar amphaclonas de plazos a menos g
supararan ‘el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorg ég’éo
Nacsona! D los dias cons:derados normales en ¢ plisgo de srtidilaed,

ciones . %
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
gjecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas solo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningtin otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, Jabrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucion de fa obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberdn ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando {a documeritacién que acredite dichos hechos, sin perjulcio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacién. '

11.7. Plazo para solicltar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacién del
hecho o causa que fas motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ltems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prorroga que solicita, eliminando la posible superposicién de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera e! pedido de promroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.8. Suspension provisoria de ia aplicacién de multas
Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud dé ampliacién de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucién_ de las obras hasta gque la solicitud fuese rasuetlta.

En_caso de que la solicitud de ampliacién ds plazos fuese rechazada las muitas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidarén al valor que corresponda en sl momento
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de su percepcion.
11.10. A]uste del Plan de Traba]os y Curva de Inversién

Dentro del plazo de QUINCE (15) dfas corridos de otorgada una prérroga él contratista
preseniaré para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversién ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamenté el otorgamlento de la prérroga.

11.11. Gastos lmproducﬂvos

La aprobacxén de prorrogas de los plazos de obra o la modnt" cacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se

generen cOmMo consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licltante por
motives no lmputables al Contratlsta _

Los gastos Improductwos deberén ser-probados en forma fehaciente por el Contratusta Yy
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
* surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,

de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensnén, deberfan o
haberse reahzado durante la suspensién de Ia obra

o s — s Tt ALy g ey G A ta s 0n g ———— s

e e fr ey e wh————-

Tipo de Obra _____ ;
Ingenieria - Arqultectura
” * |
oo . e e - ..l, O S T P .......‘ .... .. I

Hasta 3 miliones TR SO B L
Mas de3hastas .. B -
‘Mas de 5 hasta 10_ : . - 4 !
Mas de 10 hasta 30 . B B ‘
Mas de 30 hastaso : , S - R

Esta tabla 88 aphcaré en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados -y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto lmproductwo alguno ! sobre el excedente de ese monto. .

i2. MODIFICACION DEL CONTRATO

12 1. Alteracaones del contrato

Las modlflcacu)nes cuantttatlvas o] cualltatlvas del contrato motwadas por alteracnones del
proyecto, ‘errores del computo 0 presupuesto. realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacién de’ proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de cosios .0 trabajos contratados.
podran ser. dlspuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contrahsta no tendra derecho a reclamo alguno sobre modmcacsén de las condncnones
contractua!es, basados en error u omisién de su parte.

,1 2.2, Alteraciones que no superen 2} 20% del monto con_tractual

Las modificacionss dispuastas unilateralmente. por el Licitante,
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores bésicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores béasicos de contrato.

Se entenderd por "valores bdsicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de praclos.

12,3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serdn obligatorias para el Contratista pere
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de :
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o e
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrafo y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser

rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en &l contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir,

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas ftems
sufrleran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, 0 a todo &l item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por. (

analogia con los precios contractuales con ajuste a Ios valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspaccion, los que s
cerlificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemente ilustrativo para fijar luego el pracio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

‘A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propussta original.

Sin perjuicio de o establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los

trabgjos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que silo
otorguse al Contratista derecho a indemnizacion alguna.

48

%

Pagina 50

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0097452/2017




En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos

porcentajes de gastos generales indirectos y beneficio establecidos en ¢! contrato
original. -

12.8. Procedimiento para ordenar modiﬁcaclones contractuales

Toda alteracion de la obra ongmal debera ser ordenada por la |nspeccu5n a través de
Ordenes de Servicio.. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptaran

modificaclones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modmcaciones de plazos

Si como consecuenc|a de las modtflcamones dISpUBStaS unnlateralmente por el Licitante 0.
de comin acuerdo con €l Contratista resuliara necesario modificar los  plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe lnclmré la respectiva
modificaclones de p\azos y del Plan de Trabajos e Invers:ones ‘

128, Modificacién de las garantfas -

En los casos en que se produzcan modtﬁcacuones del monto contractual en mas o en

menos, deberén reajustarsa proporcnonalmenta las garantlas del contrato dentro de losv
cinco dias de notificada fa modlﬁcaclén ‘

12.9. SuSpenslon de los traba]os por modlf‘ caclones contractuales

Si para realizar modlﬁcaclones contractuales o tl'abajOS adrcnonales fuese indlspensab!e
disponer la suspensidn total o parcial de las obras, esta suspensnén deberé ser ordenada
por acto admlmstratwo emanado de autoridad competente

Dispuesta la suspensidn, las partes procederén ala med|cion de Ia obra ejecutada hasta
el momento, labrdndose un acta con los resuitados, con ef detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccion y la némina del personal que -
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendré derecho a indemnizacion:

por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fuados por |
el numeral 11 11 del presente pliego. ,

12, 10. Parallzacion de la obra por el contratasta o

Si el Contransta parahzara total 0 parcnalmente Ios trabajos 'sin orden del Licitante se ie'
aplicar4 una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del monto contractual

actualizado o redeterminado, con mé&s sus adicuonales por cada dfa de. suspensuén ,
parcial o total de ios trabajos. '

13, L§QU!DAC!0N CERTEF]CAC!ON ‘1’ PAGO DE LAS OBHAS
13.1. Medl'aon de !es traba;os

Los traba}os e]ecutados de acuerdo con el contrato serdn medldos pof penodos
mensuales, que cerraran el ditimo dia de cada mes. La medicién se realizarg el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Serd efectuada por
la Inspeccidn con asistencia del Representante Técnico del Contratlsta Su ausengcis
deiermmaré lano procedencaa de reclamos sobre el resultado de |
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los irabajos, la Inspeccion podra
realizarla sin su presencna dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevard
la Inspeccidn y serdn comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de ja misma.

El tlcitante debera resolver la reconsideracion dentro de Jos CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se enienderd Gue
ratifica su medicién, debiendo sl Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicién de la Inspeccion. ‘

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocultos =

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar pasterigrmente por pertenscer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Sl no formulase esta oeticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccidn respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no chstaculizar 1a prosecucion|de los trabajos. La medicién asi

La medicion, en estos casos podra efectuarse fueI de los periodos mensuales
reafizada se Incorporard al primer certificado que sa emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente los
valotes consignados en el Registra de Mediciones.

13.3.  Certificacion d= los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente comao item o
de provisidn o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciongs e
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierio por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las
Gue deberan cumplir con las condscnonns necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automdticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y

Penal, quedando bajp su responsabilidad todo cuanio concieme a su salvaguardia y
buana conservacién.
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Previo a fa certificacién” del acoplo deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licifante, identificandolos flsicamente en torma

inequivoca en forma tal que puedan ser indwsduahzados sin dificultad. En el acta constard
el caracter de depositario del Contratlsta

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo.durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptaréd a su
mcorporaclbn a la obra segin el plan de traba;os aprobado.

No se podrd acopiar de cada ftem un porcentage mayor al prewsto en los anéhs;s de
precios en concepio de matenales

El desacopio se efectuaré sobre los matenaies 0 partes efectwamente incorporados a la
obra en cada periodo de certiﬁcacxon

134 Certlflcamén 4

El Confratista debera presentar dentro de 10s ClNCO (5) dias de fmahzada la madlcnén de
- los trabajos, ¢l certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con fa
factura correspond{ente. la que se ajustara a la legislacién vigente y a lo eshpulado en e!

contrato con 1echa coincidente a la consignada en el certn'icado

Cada cemﬁcado debe comprender la toiahdad de los traba]os gjecutados desde el

comienzo de la obra hasta la fecha del ceftificado y su valor parcial estara dado por su -
excedente sobre el total del certificado del mes antenor .

Del monto total dei certiﬂcado se descontara el porcentaje correspondienie al antlcnpo
fmanclero otorgado

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los cemﬂcados la Inspecc;én podra
emitiflos de oﬂc:o de acuerdo con la medicién reahzada : v

135, Aprobacién de Certiﬁcados

-Los certificados deberén sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
» desde su presentacnén

Si dentro de este plazo gl cemficado fuese observado el plazo para el pago comenzara
en el momento en que. el Contratlsta lo presente con las coneccuones del caso.

Si el certificado fuera observado por la: lnspeccnén o devolvera al contratlsta para que v
realica las modificaciones indicadas. Si el coniratista no estuviera de acuerdo. con las
. modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista bodré reclamar dentro del plazo perentoho de DOS (2). dias de

la emislon del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
produceré la caducidad del derecho areclamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter prov!sorio de los certlﬁcados

Las m@dlc:onas y certificaciones parc;ales mensuales tienen caracter pmvnsorao y es

n
supecxtadas al resuI tado de las medzclones finales gue se realicen para las recepc;

: nLeva med;c:on
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descusntos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se reaiizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se m_antendrén
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correc!a glecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

E! Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

El Conitratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contrafista, éste Unicamente podra rectamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato vy se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.y en el P.ET.P.

Finallzados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados 10s trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcion provisoria de las obras

Para realizar la recepcién se labrarda un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultadoe de 1a operacion.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observacionss que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. ' Plazo de garantia

totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada, LK

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P ;En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acla de
Hecepcuon Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese p|azo el Contratlsta s responsable de la conservacién de la obra debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccidn por defectos o despertectos

provenientes de la mala calldad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.’

14.3. Flecepcsén Deﬂnmva :

Transcurrido el plazo de garantla se efectuard una inspeccidn para reahzar la Hecepcnén

Definitlva, labrandose un acta que se conteccionara con las mlsmas formahdades que el
Acta de Recepclén Prov:sona

Sl se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcnonamlento de las
lnstalacnones, Ia obra quedaré recibida defmuﬁvamente dejémdose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, sa acordaré un plazo para su corrsccion, vencido e} cual

_ se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Llcltante

resolviera aceptar los trabajos, quedaré efectuada la Ftecepcson Deﬂmﬂva

Si el Contratlsta no hubisse subsanado las observaciones en el plazo’ acordado el
Licitante podra ordenar su corréccién por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos

14.4. Recepclén parclal

Cuando la documentamén contractual prevea el tratamiento separado de dlversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcidn Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, e! Licitante podra-

efectuar recepclones parcnales cuando lo consldere convemente para el desarrollo de la
obra . :

14.5. Devolumon de garant{as Yy fondo de reparos

'La garantla de cumpllmlento de contrato y los |mportes retenidos en concepto de fondo de .
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran-devueltos al Contratista

después de aprobada fa Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez

satisfechas las mdemmzamones de dafios’ y perjulcaos o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta. :

En caso de recepclones parcialas definitivas, el Contra’nsta tendré deracho a que se lg
libere o devuslva la parte proporcional de las garantlas y del fondo de reparos

14.6. Documentacidn técnica conforme a laobra ejacutada

Con no menos de TREINTA (30) dlas ocon la antlc}paclén que se file en el Pliego
Condiciones Particulares respecto ds la fecha prevista para las prusbas raqueridas pa
la recepcion provisoria, et Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) cop d g

CUDAP:EXP-UBA-FD:0097452 /2017




La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (géotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perlodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancla con la realidad.

14.7. Manejo de las insialaciones

El Confratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manegjo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con més frecuencla
pueden presentarse sn ollas, e instruir directamente al personal gue designe el Licitante.

14.8. Terminacioén de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, comp|eto's y adaptados a sus fines, y
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al page de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comtin acuerdo.

15.2. Resaclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendré derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la qulebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podrd admitirflos o desecharlios, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que fa parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de

- la administracién no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la

~ iniciacién de las obras.

2) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, 58 asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o intefrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes,

En el caso del inciso c¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de sjecucién en el plazo que

se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medldas exigidas

con ese objeto.

h
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En el caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacidn de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comianzo a los

trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra Ias srgunentes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantfa de cumphmlento del contrato que correspondera
- ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la admlnlstraCIén a causa del

nuevo contrato que celebre para la contmuamon de las obras o por la-ejecucién de '

gstas directamentae;

. ¢). La admlnistraclén. tomard, si lo cree convemente y prevla valuacnén convencnonal
sin aumento de- ninguna especle, los eqmpos y matenales necesanos para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que résulten por los materiales que la admm:straclén rec:ba ‘en el
caso del Inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas U obras
Inconclusas gue sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retemdos a la
resulta de la liquidacion final de los trabajos; -

e) En ninglin casa el contratista tendra derecho al beneﬁcm que se obtuwese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de preclos y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podréa optar por aprobar la rescisién del contrato por culpa de!
contratista o fuarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego."

15.4. Modiﬁcaczén del proyescto

En caso de que rescmdido el contrato por causas lmputables al contratlsta ja
administracidn resolviera variar el proyecto que:sirvio de base a la contratacion, la
rescision sélo determinara la pérdida de la garantua de cumplimlento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo hqutdarse los trabajos efectuados hasta Ia fecha de la

cesacnén de Ios mtsmos

15.5. Resc!sién del contrato por causas lmpu{abies a la UBA

El contratista tendré derecho a rescmdnr el contrato, en los mgu:entes casos:
a. Cuando la UBA diapusmra modmcac*ones en el contrato cuyo balance de economlas
y demasias superara en mas o e menos e| 20% dal monto dei contrato calculado an
moneda homogénea; '
Cuando la UBA suspendlera en forma umlateral por mas de tres meses la ejecucaé.
de las obras y la suspension fuese impugnada por ¢l contratista en el plazo de 10 digs

desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspénsién quedara consenﬂda VA
alegarse como causal de rescision del con;ralo
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante ef mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega ds elementos o materiales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no sera causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias hdbiles de
verificados los supuestos de hecho que fa conﬂguran. Pasado ese lapso la demora
quedard consentida,

d. Cuande la administracion no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de ia obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los plieges particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.8. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la resclsion del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra |as siguientes consecuencias:

a. Ligquidacién a favor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, Instalaciones, utiles y demds enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

g. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata racepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liguidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de 1a rescision del contrato;

.. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, ¢ de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisidn de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comin acuerde”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad materal, caso fortuiio, fuerza mayor;

dificultades presupuestarias y/o cuando exisiere culpa concurrente de las paries,
debldamente justificada. :

La rescision de comUn acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuanta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafaran Jos informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. Ei acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacion o e! funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos da la rescisién da comin asuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comuin acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcidn provisional de Ia obra en éf estado en que se encontrare y posterior
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recepeidn definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrate una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios
ocultos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecleren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no ser4 responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente

" ni lucro cesante como conisecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincién de los derechos'y obligaciones de |as partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo resclsorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaclones -
respecto de los contratos que hubiera celebrado para Ia ‘ejecucion de 1a obra, slempre

que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
h. Tomade posesnSn de la obra.

Producida la resclsuﬁn el Licitante tomaré posesion |nmed1ata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo éfecto se hard inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrdndose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo ‘creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sln aumento de ninguna: espeme. los
equ:pos y materiales necesarios para la contmuacnon de la obra,

15.9. lnventano

El inventario se reahzara con un representante de cada pane Sl el contrahsta
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del

inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contrafista,
bajo constancua una copla de aquél.

15.10. Avalio

El avaltio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada -

__parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se

resuetva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado ef contratisia
no nombrare a Su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaltio que practique el perito nombrado por el Llcitante

15.11. Luqu!dacaon de los trabajos vy matenales

El Licitante practicara la liquidacion de todos los traba}os ejecutados por el contratista y

“terminados . con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos

inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la. liquidacion de los importes de

los materiales y equipos inventariados que sean mdlspensables para la continuacién de la

obra que hayan sudo incautados. -

Los materlales y equipos no aceptados por nl Lscitante serdn retirados de la obra por el
contratista a Su costa, dentro del t&rmino que aqué! le sefale, €l que no serd menor de
quince (15) dias srgu:entos a la notificacién. Si &l contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equapo corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que
seflale el Licitants; sl no 1o hiclara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materales y equipos incautados a precio de
avaldo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por Ja rescision del contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso antarior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepte resulte.

i6. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacion de muitas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto
priginal, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos
Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en ia finalizacion de 1a obra

> oo

Paralizacion total o parcial de la obra
Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

Incumplimiento de drdenes de servicto

@ o

7. NO mantenimiento de equipos en obra
16.2, Mora en la iniciacion de los trabajos

Sl el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DEGIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora 2n iniciar 1as obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nuimero de dias
correspondientes a aquella. Sélo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

183, Moraen el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriare en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO

DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redetermlnado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4.. Moraen la termlnaclén de los trabajos

Siel Contratlsta no terminara en forma total y correcta termmacndn los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5

o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Parallzacién de los trabajos sin causa justificada .

Siel Contratisfa paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicard
una muita’ equlvalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dta de parahzacn()n

186.6. lncumpllmlento delas condiclones contractuales

Si el Contratista mcumera en Incumphmlento de las oblagacnones emergentes de la
'documentacién contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar

desde UN DECIMO hasta -CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/o0) dal monto
actuallzado del contrato, segln la Importancia de la infraccion a exclusivo juicio def
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser relteradas hasta el cese de la lnfracc‘én

16.7. Negativa a notlﬂcarse de 6rdénes de servicio

La negatwa a notificarse de 6rdenes de servicio o Ias conductas tendientes a evitar Ia

hotificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/o0)
del monto contractual actualizado .0 redeterminado, con mas sus adicionales por cada

ocasion en que. la notrf‘ camén no fuese p05|b|e por razones imputables al contratlsta
16.8. lncumphmiemo de érdenes de servicio.

Si el Contra'nsta no diera cumphmlento a las drdenes im partldas por la Inspeccxon oporel
Licltante se harg pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
{0,1 oloo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo

impuesto, sin péerjuicio del derecho del Licitants de dlsponer la realizacion de los traba;os .
que correspondlesen con cargo &l Contra’usta

18.8. No mantenimuento dn 2quipos en obra |

" En caso de verificar la ausencna no autorizada de alguno o de a totalidad de 1os equipos

que el Contratista deba mantener en obra, ¢} Licitante podra aplicar multas de hasta UN

DECIMO POR MiL (0,1 o/oo) del monto contractual actuahzado, por cada dia en que no
s& encuentre el equipe minimo de la obra.

15.10. Ausencla en obra del Reprasentante Técn!co '

El Representante Técnico debera encontrarse en obra durante las horas en que se .
trabaje en la misma. La ausencla injustificada en ia obra del Contratista o de su

Representants Técnico, podrd hacer pasible al primero de la ap"e una multedds
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hasta UN DECIMQ POR MIL (0,1 o/00) det monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia. ‘

16.11. Procedimiento para la aplicacion de muitas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi coma las establecidas por
Infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serdn aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de Ia Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las mulias

El importe de las multas sera descontado del primer ceriificado gue se extienda después
de aplicada la sancién y, si el monto dei certificado no fuera suficienie, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los [mparies
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimlento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantfa contractual.

La percepcidn de las multas se hard efectiva adn cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a Ia tasa
filada por al Banco de la Nacidn Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1891) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentaclon

Buenos Aires,

Sefiores

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio - ylo Unién-  Transitoria de Empresas)
Fbseerereseezanisses s b ens s bt eene s eanrenatan e nerstneb e rr e eanrana eveerererers en adelante el Oferente,
representada Iegalmente : por el " los Sefior/es
iteressiesiessheererbera st rasastansenss rasn et et et e sh i a e ne i presenta/n su oferta .y declara/n su
* conocimiento y conformidad con Io establecido en ¢l PLUEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de

- Condiciones Particulares y los Pliegos de : Especiincacxones Técmcas de la - obra
denommada

“

“y que es objeto del procedlmlento de (mdlcar su es
Lxcitacién Pubhca o Privada 0 Contratacnén Dlrecta) N" Frradicnniny que tramita” por
'Exped1ente N“.‘...;;...._ :

Dicha Oferta cubre {odos Ios trabajos. mcluyendo mano de obra matenales. equipos 'y

demds slementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofe.rtados a
‘los praclos cotizados.

El oferente declara expresamente que '

a) la oferta se ajusta mtegramente alos Documentos de la Ucltaclén, a !as dlsposnclones
establecndas ya Ios documentos sumlmstrados por la UBA a Ios Oferentes .

b) La. Oferta que presenta es véhda y se compromete a manteneria vngente por e1 |apso y
en los térmmos establecidos en el Pliego de Condicionss Pamcu ares (P C.P):

c) Declara/n que ha/n examinado y aceptajn sin reserva lo estxpulado en Ios Documentos
Licitatorios y sus Circulares.- Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
. cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizaclén”, y revisado con cuidado
la exacntud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y SUS anexos;.

’d) Que haln a efectuado un examen cuidadoso de tales Ios documentos I|C|tatorlos y sus

Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser. encontradas durante
la ejecucuén de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la conﬂgurac&én naturaleza d==i terreno y condicionss &n
que se realizard Ja obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

- en lo que respecta a la determinacién de los costos para la’ e;ecucuﬁn de la obra por el
motivo citado

) Que ha/n recogido la infonnacién necesaria para la slaboracién del plan général de
- operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados 2z la

ejecucidn de las obras, el cronograma de necesidades de persenal ; como asimismg
cualguier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al o/
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costo de |a obra.

g) Que fa informacidn proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persena natural o juridica suministre a l{a UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por nhotificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién nl reclamo alguno.

hy Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere tnica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlc serd motivo suficlents para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacidn
adicional en ningiin caso permitird suministrar documentos o informacion no subsanable
que hubiers sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Ofenta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de Ja UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del liamado y demds documentos del
Conirato. '

I} Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccién de la UBA |, o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantia de Oferta.

Ei oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligacionss
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse ‘incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener

relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

' El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta,

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de Iz empresa/consorcio
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18. ANEXO il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, . ’
Seﬁoreé UBA -
{Direccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)......... reerersearene en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es ..., presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y eI PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra
* denominada “ " y que es obleto de la (LICITACION

PUBLICA/LICITACION PRlVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2“,............" , Expediente
N2 .. ...... Dicha Oferta cubre lodos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demdas elementos necesarios para lievar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de

Buenos Aires y/o de- cua\quner junsdlccién que graven'la actividad al momento de
presentar Ia oferta. '

Se presenta/n as{ como oferente/s comprometi,éndose, s Ie/s fueran adjudicadas, a
realizar. las . obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites 'que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta: ,

Presupuesto OfCHAL cvvvererirrsennens ettt rpsben st one ' ).

El monto total cotizado es de pesos ... (%.....eronn.) de acuerdo con los

precios unitarios y totales que para cada item y sub ltem se mdlcan en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de Ia presente ,

Atentamente

Firma/s propon_ente/s , |

Fimals represeniante/s legal/es |
Firmé/s rep"rése ntaﬁte/s técnico/s
(Aclaraciones de flrma/s)

Nombra de la Empresa, Con;orcno 0 UTE

Sel}q de la Empresa, Consorcio o UTE -
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18. ANEXO il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: { Lic. Pdblica, Privada o CD N®

Presupuesto de la oferta
Rubro |item |Descripcién | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario |Precio Total

R
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20, Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe...

. en representamén 08 covvereeoreseiinnnes rerrr———— ...n.declara
bajo 1uramento que en |os daitimos CINCO (5) anos ha e]ecutado las S|guientes obras

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Qbra:

QObras realizadag on los ultlmos cinco afios - .

| Lic. Piblica, Privada 0 CD N®

Licitante | Nombredala |lugar Montodel | Fecha |Fechada Plazo de Plazo | Tipo de Observacionss
. ) obra . confrato ds | terminacion confato real |cbray {4
iniclo descripcion
L5)

Monto total de contratos

realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Des(:rlpcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccién. montaje e instalaciones.

lndi'car las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

Senalar en meses el plazo prevnsto ongmalmente para Ia construccton y el

NOTA: Los datos consagnados pueden ser avalados por el Llcnante o] contratssta de la
- obra respectiva segun corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en eJecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Piblica, Privada o CD N2
Obras realizadas en los Gitimos cinco afios
Licitante | Nombre {Llugar [Montoc |Fecha |Fechada Plazo de { Plazo | Tipode Grado de {Grado de
dela del de terminacion | contrato | real obray participacion | compremiso
cbra contrato | inicio | (2) descripcion adquirido 4)
' (1 143}

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
techa de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha dal contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Siacita como empresa dnica o en Consorcio y el porceniaje del grado de participacién
segum el monto del contrato. .

5. Detallar sn anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pusden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva segin corresponda.

L TR
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22. Anexo Vi - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obyra: C [ Lig. Publica, Privada o CD N®

Equipamisnto y magquinaria afectada a la obra .

N® | Centidad |Descripcién -~ | Vida | Remanente |Propio Alquilado | Lugar donde se Observaclones
(1) {2) Gtil (3) : pusde inspeccionar -

(1) Nurmero de equlpés o maquinaria.

~ (2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Sinoes huevo'indicar en [a columna el remanente de vida atil.
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23. ANEXO VIl - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

" UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES :
Obra: . , | Lic. Pdblica, Privada o CD N®
Plan de Trabajos e Inversiones

tem | Descripcion del Monto. | % Semana . Porcentaje

jtem Parcial

Monto Total

% da Avance Fislco
Semanal !
Acumulado ; e A
Inversion j
Semanal
Acumulado

s,

L R
e T
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar trabajos de
pintura en el sector de Posgrado, ubicado en el Tercer Piso de esta Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden reemplazo de lucamas dafiadas, trabajos de pintura y limpieza de
obra. '

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4, PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de CUARENTA (40) DIAS CORRIDOS

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS SEISCIENTOS MIL (§ 600.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccién de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. YALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiengdas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en origina

técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias cord~se establezca en e DR.G
el llamado a licitacién, las que se identificaran como ™QRIGINAL", "D )’
'TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de discrépadgi > &

prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".




Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
namero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia v hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de Ja fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 2 O de 4 2 del afio 20 /‘f' alas
/iz Q@oras.—

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia ? 2 de u ‘ de]
afio Z@ l?', alas 42 Q@horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelaciéon minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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Facultad do Derecho

15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de TREINTA (30) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prérrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa seré igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT: e
Razén Social, Denominacion 0 Nombre cOmpleto: ........o.veiiriiriinieeiiinie e eetieiaieieaeans

Procedimiento de seleccién

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ...........oovieeueeiiniie e eianeeenns

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 de laLey 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4— Sera requisito indispensable la presentacién de una declaracién jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacién de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexién de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de previsién, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberén en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Previsioy
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas Ultimas.
La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacién de los trémj
correspondientes.

S8 T 1 -
AClaracCion: .......cooiiiiii e
(0812 (411 o PN
Lugary Fecha: ........oooiiiiii e
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CERTIFICADQO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de

— Por la presente, certifico que el Sefior: Documento

Tipo N° , en representacion de la firma

ha  efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 047/14, que tramita por expediente N°© CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0007452/2017 ..o oo oo e
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

FACULTAD DE DERECHO U.B.A.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERA

Obra: Pintura Posgrado

Los trabajos se realizaran en el 3° Piso en el sector de posgrado, quedar
Aulas 315 a 322 , Caligrafo, y Criminalistica de |la Facultad de Derecho $
Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales
enceres para la completa y total terminacion de la obra y realizar toda ta
estar especificada sea necesaria para tal fin.

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier dafo ocurrido en el edificio
como consecuencia de las tareas contratadas.

Se utilizara como deposito el area de trabajo, no permiti€ndose por ningt
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

E!l contratista debera acordar con la Inspeccion de Obra los horarios y fe
trabajos no entorpezcan el normal funcionamiento de la actividad de la Ié
El contratista debera visitar la obra y presentar el certificado de visita de
entregara la Direccion de Administracién de Servicios.

Tareas Preliminares
Antes de realizar los trabajos, el contratista debera efectuar los movimiel
de los muebles y objetos que queden en el sector. El contratista es el tin
la perdida y/o rotura de algun elemento. .

LES

ndo excluidas las
sita en :

herramientas y
rea que sin

de la Facultad
in motivo la

L:has para los
acultad.
obra que le

htos vy la proteccion
co responsable por

P.ET.
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[~ PINTURA

- Generalidades

El Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 mueétras del color a

utilizar, los cuales seran sometidos al aprobacion de la Inspeccién de
momento procedera a formular la pintura que debera ser

hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en

excepcionales, dado que se exigird formulacion y fabricacion en p

reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se ha

Obra. En este

obra en casos
anta de marca
ran repintar los

paramentos, estructuras y carpinterias a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

- Latex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos los locales se aplicara latex acrilico para muros.de colos

a designar por la Inspeccion de Obra.

Se utilizard un producto de primera calidad. No debe mezclarse con dinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo

suficiente como para obtener un facil pintado.

Una vez concluida la preparacion de la superficie, se dard una mano de fijador diluido
con aguarras en la proporcion necesaria para que una vez secq, quede mate.
Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las

imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijar
seco, después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo

a con lija 5/0 en
resultante de la

operacion anterior y se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para

su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguien
segun la absorcion de las superficies.

- Esmalte sintético en estructuras y carpinterias metalicas

En todos los elementos y estructuras metalicas ., previo tratamiento de
le aplicaran dos manos de antioxido poliuretanico.

Se aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintét

tes se rebajaran

Fu superficie, se

CO puro con un

intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacion de la

Inspeccion de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion superficial.

- Barniz poliuretanico para maderas

Se aplicara, en ambos casos, una primera mano de barniceta (50% barniz y 50%

disolvente) y luego una segunda mano con una disolucion de 70% de
disolvente.

Luego solamente se le aplicaran las suficientes manos de barniz mate

acabado perfecto.

- Esmalte sintético en cielorrasos

En los cielorrasos de los locales se aplicara latex acrilico para cielorras

las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

P-UBA-FD: 0097452/2017
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Aulas

En las Aulas en que las Lucarnas Acrilicas se encuentren rotas | o

dafadas _se
reemplazaran por ofras similares.

| - LIMPIEZA DE OBRA

- Limpieza Periodica

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos Provenientes de
todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean
retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar perturbaciongs en la marcha
de los trabajos.
Estara terminantemente prohlbldo arrojar residuos desde el recinto de la|obra al exterior,
ya sea directamente o por medio de mangas, Los residuos deberan bajarse por medios
mecanicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras.
No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del
terreno.
Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos proyenientes de la
ejecucion de las obras de albafiileria, revogues y revestimientos.
Asi mismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.
Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escdleras, mesadas,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.
Al completar los trabajos el Contratista retirara todos su desperdicios|y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma, como asi también retirara todas sus

herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia
"a escoba" o su equivalente.

- Limpieza Final
a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura $e quitaran con
espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacién
de los trabajos ejecutados.
c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la copnstruccioén y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccién de,Obra
disponga.
d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también prgveera
las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion /de las
citadas tareas.
e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida dé
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacids-de
como asimismo por toda falta y/o negligencia que
hubiera incurrido.

ualquier
s trabajos
cigK dé Obra se

RO GIMEMLET
b da Cothoras
P.E.T. -
' i
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Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciongs:

a) Los vidrios seran limpiados con jabdn y trapos de rejilla, debiendo quedar las
superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo 4 los mismos, se
quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos intefiores y paramentos exteriores seran repasadags con cepillo de
cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso
de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el
fabricante del revestimiento.
c) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar|el polvo, y se
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manghas de esmalte
sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidarido no rayar las suparficies.

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterias en general y particularmente las de alumlmo se ||mp|arén evitando el
uso de productos abrasivos.
f) Se realizara la limpieza de todas las canerfas no embutidas, en ﬁLspecial la cara
superior de los cafios en sus tramos horizontales.
g) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores e vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable bronce platil. -

PLAZO.DE ENTREGA

- El mismo sera de 40 dias corndos a partir de la recepcion de la orden de compra por
parte del Contratista. .

l_os trabajos a desarrollar podran realizarse incluso durante fines de sejmana y dias no
aborables.

FD
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