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PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

. Expediente N° 0014796/2018 CompraN° 018/18 Contratacidn Directa 012/18

Solicitante  Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracidén Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucién (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Piblicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Espemﬁcacmnes Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 23/ oll 2 01 ?alas 42 OO hs.

Reng. Detalle y condiciones particulares { Precio Total

01 Por la contrataciéon de una empresa para la remodelacién
de las Aulas de Extensién Universitaria, ubicadas en el
Subsuelo de esta Facultad, con inclusién de materiales,
mano de obra especializada, direccién técnica,
~ herramientas, maquinarias, enceres y toda aquella tarea
que, sin encontrarse detallada, sea necesaria para la
perfecta terminacién de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos

A UITEOS .~ et e $
TOTAL GENERAL....c.ooviiiiiiiiie e $
SON PESOS:

.................................................................................................................................
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES |
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

it

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particuiares de las obras o frabajos que se liciten.

1.2

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

Adjudicatario: El proponente al que se fe ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que confarman la estructura
de costos que forman parte del precic de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

Comitente: El .6rgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la ficitacion.

Contratista: Ei adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacién def contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados 0 en contrataciones directas

10. Dia/s! Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias hdbiles

administrativos.

11. Dia/s hdbil/fes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Universidad de Buenos Aires.

12, Dfas Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sdbado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la cbra en gjecucién,

14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva vy toda ofra documentacion que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

T ———15-nspeccion.de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades

de supervisién y wgtlanc;a de los trabajos, conautoridad para-actuaren sunombre o
y facultada para realizar el control del cumphmlento del confrato. T

16. Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos

de la Propuesta, integrada generalmente por: oferia econdmica, compromiso de

- mantenimiento, presupuestos detallados, planilia de cotizaciéh por ftems, plan de

trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; andlisis de precios y en general
tado otro documento que guarde relaclén con aquélia,

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unidn transitoria de empresas que presenta

una propuestd en un procedimiento de seleccién (licitacion publica, licitacién
privada, contratacion directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

X 20.P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y
™ Contratacién de Obras Publicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaclones Técnicas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Pvarticulares

23. Preclos basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licktacién o de la
fecha de cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por ofros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

24, Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos ‘técnicos y
economicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilia de cotizacién por

precios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélia.

25. Registro: Es el Régistro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las

caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbraes.

1.3. WMarco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelio de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, ol Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma suplatoria por los principios del derecho administrativo y las normmas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicardn
analégicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documeritos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacién:

1. Lacontrata

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
4. Planos de detalle '

5. Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Llicitante, tendrdn prelacion sobre toda la anterior documentacién
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mengcionada en este parrafo,

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personaimente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notiﬁcaclo_nes por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electronicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las nohfncacnones a la entidad licitante s6lo seran validas en el domicilio indicado por ésta
T —enelP.CiP:

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacion

El P.C.P. indicard el carActer internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimlento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptaran la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y ‘activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibies las ofertas que
T superen el precio tope establecido en el P.C.P,

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa muiltiple.
En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa tnica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendrdn como minimo la siguiente
informacién:

1. Objeto de la obra;

Memorla Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contratacldn exigible

5

. Plazo de la obra
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6. Presupuesto oficial
7. Lugar y horario para la adquisicién de [os pliegos
8. Valor de los pliegos
2 in ]
9. Forma de presentacion de las ofetas  § <0 U (Z
10. Cantidad de copia‘é de |a oferta
" 11. Plazo para consultas y aclaraciones (/77 7 3
12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera -

13. Sisiema de ejecucion (unidad de medida, ajuste aizado, sistema mixio, cosie ¥
costas)

14, Porcentaje del anticipo financiero admitido
156. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego -

18. Requisitos de los oferentes, sl fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucién total o parcial de |a obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a |a prevista en el presente pliego.

24, Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25, Modelo y requisitos de Plan de Inversiones s difiere del previsto en este pliego
26. ;Modelo de andlisis de preclos |
27. Datos de los materiales a proveer
28. Folletos e informacion adicional a proveer por el oferente
29, Seguros requeridos para ejecutar la obra
~ 30. Requisitos pard la movilidad de la inspeccidn

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

o
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correspondiere;

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en ol presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de Ios dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente phego
35, Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.
2.3. Circulares con o sin consulta
Los interesados podréan solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar

cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fe‘chavque se tomara en cuenta para computar este plazo sera |a de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitants, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraclones de oficio,

mediante Circulares sin Consulla que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria. .

El Licitante podra, de oficio y a su s6lo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,

extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u ctras razones asf lo requleran.

Las comunicaciones se cursaran a a totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y serdn publicadas en la pégina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmiendas a la documentacion der licitacidn

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licltacién sin ampliar el plazo de
presentacién de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacién se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacion del

procedimiento de seleccion.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, ia
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del

Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el pl4
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modnﬂcamén otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no sera devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacidn o se rechazaran todas las oferias.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrababies.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que mtegra fa documentacion de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podrén ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacién por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de fnedida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en. el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacién, serdn reajustados en mas o0 en menos, segln mediciéon

de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el

numeral 13 del presente.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que 1o que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contrataciéon por ajuste alzado.
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En la contratacién por “ajuste alzado* el Oferente cotizard un precio unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, ftems o subitems del presupuasto oficial que debera aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado®, el Oferente se compromete a ejecutar la obra

. completa por la suma Gnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras 0
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del “presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacién” en items, subitems o
partidas globales con sus cémputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
o }e\\ﬂmanera,se,,entendeﬁLque,eLpre_cio,pamiaLasjgnado;_[eptas,enta el precio de ese item o

partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado® solo se considerara un
precio global y tnico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese regimen.

Se entiende que el monto del contrato cotizado por “ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial*
o en la "planilla de cotizacion”, fuese necesario e imprescindibie ejecutar para que la obra

quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados -

por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, s¢ reajustaran en mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propussta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de ias obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

s

2.11, Contratacidn por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién,
materiales, mano de obra, cargas Ssociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio,

2.12. Moheda de cotlzacién

- Las ofertas deberén presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trdmite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
caricter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los térmihos que se definen a continuacién:

e “Préctica corrupta® significa el ofrecimlento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

¢ “Practica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de influir
en un proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra piblica en
perjuicio del Licitante; la expresion comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
‘Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen ia capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la e}ecucién dela
misma. El saldo de capacidad de contratacién anual debera ser igual o superior al que fijfe
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Piblica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, a capacidad para
10

S e e S
CUDAP;EXP-UBA-FD: 0014796/2018 Pagina 12



Universidad de Buenos Aires

AEFORMA
UNIVERSITARIA
1918-2018

Facultad de
DerechostB

3

contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de

las empresas, siempre gue cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser

oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacidn, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

34. Impedimentos para contratar
No podrdn concurrir como proponantes:
1. Los agentes y funcionarios de ia Administracién Publica Nacional, Provincial o

Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, miantras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan

en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
concurso. '

3. Toda persona ala que, dentro del término de los tres (3) afios anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa

con la UBA o con cualquier organismo de la Administracién Piblica Nacional, -

Provincial y/o Municipal.
4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién P(blica Nacional, los estados provinciales, los municlpios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Damicilio.

Ei proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccién que se establezca en el P.C.P. La modificacion del domicilio dentro de ia
jurisdiccién debera ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante '

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberdn-
hacerio en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE} por la Ley de Sociedadeg
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podrdn modificar 4
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integracién, y en caso de ser contrataidas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la
inspeccién General de Justicia, como raquisito previo a ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibilidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de

las personas flsicas o Jurldicas que presenten ofertas sera considerada a fin de ,
determinar |a elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones {
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en e P.C.P. o en el
respectivo lamado a ficitacion.

4.2, Forma de presentacldn de las propuestas.

Las propuestas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarédn en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL”, “DUPLICADO", “TRIPLICADO", etc., en fodas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los deméas el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacién del ( ‘
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que -
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podr& proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacion y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
lictante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

43. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documentacion:;

12
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1. Carta de Presentacién de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |

2. Garantia de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de ™. A~(" |
Constructores de Obra Ptblica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado e
en trdmite al momento de la apertura, podran presentar fa constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacldad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preselecclén o cuando lo solicite Ja Comisidn de Evaluacion de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacion.

e b, Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representamon 0 personeria de los

firmantes de la propuesta. R

6. Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

7. Convenio de constitucién de ia UTE con firma certificada por escribano pablico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.P,

9. Recibo de adquisicion de la documentacion licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas

11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita ei P.C.P,

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFiP

_~ 13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el

P.C.P.

14, Estados contables de los dos 0ltimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas y Iegahzac:én en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Alres

15.En el caso de socledades con una duracién inferior a dos afios: estado de
situacién patrimonlal e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesiona! de Ciencias
Econdmicas y legalizacion en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Deslgnacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

17. Declaraci6n jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente en lo
ditimos cinco afios conforme modelo de Anexo IV.
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18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una certificacién del Licitante indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20, Listado de Equipos: Se Indicaré las magquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con et modelo del Anexo V..

21. Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capltal Fedaral para el caso
de que se susciten controversias.

22. Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

23. La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 1. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

24, El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modeio que se
establece en el Anexo il o el que se establezca en el P.C.P.

25. Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26, Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl 0 al que se establezca en el
P.C.P. EI P.C.P establecera sl el Plan-de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio debera exponerse en forma semanal

27. Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Parficulares lo requiera.

29, Folietos de los equipos a proveer con fas especificaclones técnicas
correspondientes, si es pertinente,

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autérquica en el @mbito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

31. Referencias comerciaies, asf como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la ndémina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
‘sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Gitimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios. -

32. Otros documentos gue fueran exigidos en el P.C.P,

Este listado de documentacién imprescindibie no podra ser disminuido por el Pllego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretenda.
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacién, las UTE no podran modificar su Integracién, y en-caso de ser

contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes

del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE deberd tener por Estatuto una duracion superior ai tiempo que .demande la
glecucion del contrato, incluido ef plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicatarla una UTE deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la perdida de

la garantfa de mantenimiento de la oférta.
4.5. Causal de desestimacion de Ia oferia.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

E! licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero

caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificacion. '

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada tna
de las, responsabilidades y obligaclones que surgen de la documentacion licltatoria, y del
marco juridico aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacion que presenten los Oferentes tendra el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comision de Evaluacién de Ofertas podra disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podrd desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantia correspondiente, y se informara esa circunstancia al Registro

Nacional de Constructores de Obra Piblica.
4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacién del
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4,10, Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiarg el
terreno y/o lugar en que se ejecutaré la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacion de la carga, napa fredtica y subterrdnea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y arificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
Tamblén deberd obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una

adecuada apreclacién de las caractenstncas de los trabajos a realizar, sus dificultades y

costos.

No se admitirda, en consecuencia, rectamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacién de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por e! uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. E| P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omisidn, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta det Licitahte que se indique en el ({
PCP, o giro postal 0 bancario. o

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El anatante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones.

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos det articulo 2013 del Cédigo Civil, asi como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y flano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusidn previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo

16
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantfas deberan expresar que mantienen su vigencia por el plaze de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantfas distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine e} estado patrimonial y de solvencia de la
compafia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la declsién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard autométicamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes

se retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravadmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacién y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluidos en el

precio de la oferta.
5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacion de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metedologia que
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. EI P.C.P

detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacién de

los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaludcion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.

El resultado de la evaluacion y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podra ser

descalificado para la licitacién correspondiente por estas razones, salvo que se
comprobare que su evaluaclon y calificacién se originaron en informaciones falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacion
técnica aprobada caducara y el Licitante podra optar por revoecar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindard derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de aperiura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
- licitacién, ante los funcionarios competentes y ios interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto .
administrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente. —

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de |a licitacion para
la apertura de las propuestas, ain cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
- presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1?) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccion de etapa mdltiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica: se abrird el sobre de cada (
oferta y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que e
deben integraria.

En ningin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de ia Ley
13.064.

4%) Se labrard un acta en la que se consignard dia y hora, nombre del o los Oferentss,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignara ademas en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerio a aquellos
Oferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedard en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los ofros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. Tamblén: podran formular observaciones por escrito fas que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion
La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los

olerentes se tendran en cuenta los siguientesfactores:
5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacion, refaccién, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberén agregar a su propuesta la
documentacidn respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacidn, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La

Documentacion respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requlsitos podran ser

aumentados en el P.C.P en funcion de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras o trabajos a realizar. ‘

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingenierc en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo. ‘

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia
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" ocasional debera dispaner la presencia de un profesional con al menos igual calfificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5.5.3. Equipos destinados a la obra

Se solicltara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su nimero
de serie. La Comisién de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

6.6. Capacidad econémico-financlera.

Se realizara el andlisis de la situacién economico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables del Ultimo ejercicio o del ultimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.8.1. Indicadores de situaciéon econdmico-financiera

‘indice " Férmula TTUT T jvalores
; ‘aceptables
' [ndice de liquidez corriente  Activo Cte. / Pasive Cte, o o Mayo’ro';gual 1,00

'indice de liquidez seca o prusba Activo Corrierte - Bienes de Cambio / Total iguai o mayor a

acida PasvoGorrente 080
“Indice de solvencia T e e ' Mayor a 1,50
impse ... ... JotalActivo/TotalPasivo L
Pasivo exigible . Pasivo Corriente / Activo Total ;Igual o menor a
: : l{)|35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador [Composicién Valor requerido

Capital de trabajo lActivo  Corrlente  —Superior a Ia certificacién acumulada de los tres meses]
- iPasivo Corrients ide mayor inversién segin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos ser4 el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de cierre del Gitimo ejercicio anual, hasta el tltimo dia del pentiltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacién
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5.9, Examen-de las-ofertas

El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que el oferente debera tener un saldo de contratacién igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacion y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serén evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacion adicional que y
los Infarmes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacion examinaré las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn fas observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establacidas en los pliegos de licitacion (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones ¢ informacion adicional solicitada por la Comisién de Evaluacidn,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de

Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
on el el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Serda declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. *
. Que estuviere éscrita con lapiz.

a
b
¢. Que careciera de la garantia exigida
d

. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o0 suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiciere a Ia esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen [a
contratacién. :

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o més propuestas.

i, Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Infrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, Ya Comision fundamentara debidamente las
razones gue provocaron la declaraclon de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampillacién de la informacién

En cuaiquler momento del procedimiento de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacion o
informacion complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informaci6n solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferia en caso de incumplimiento,

Estas solicitudes y ia nueva informacion que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12. Dictamen de e\‘raluacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando 1a complaiidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podré requerir una prorroga al
licitante.

La Comision de Evaluacién recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmica {Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios
En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio

tope, el Licitante podré dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente
fiiaindose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios sera presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fifada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El

silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerara como intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de preclos o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a ia fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para fa Administracion.

5.14. Empate

Si dos o més ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en iguaidad de
——gondiciones, se 1es solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
M sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. SI Ja situacién se

mantuviera, y la Comision Evaluadora asi lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacion entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno

de ellos, la adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.
5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de pracios unitarios de su

- oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, si las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

"Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonabies.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversion y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

“™  El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
: oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de la

publicacién del dictamen de fa preadjudlcacién y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa midiltiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicaci6n podré ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podrén tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe
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el plazo previsto para la impugnacidn.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa miitiple,

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de la preadjudicacion debera ser acompafiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar 0 cuenta que indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto gque fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misima nofma se apiica a la impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mltiple.

§.19. Resolucién de las Impugnaciones (
Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacién la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberd ratificar o
rectificar la preadjudicacion o preseleccién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trdmite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION

8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si

la oferta resuliara conveniente, a criterio del Licitante.
6.2. Adjudicacion

La adjudicacion seréd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demés condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
fehacientemente a todos ios oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO () dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el Importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion,

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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éste Intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los

TRES (8) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas 0 no se hubieran
cumplido con las maodificaciones Indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podrd modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente |a tarea “Replanteo” y
debera indicar sl la misma coincide o no con la Iniciacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su respohsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisttos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de fos CINCO (5) dias de notificado de su

aprobacién y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
e! numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccidn General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y e|ecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacion, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquierg de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con

excepcion del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA,

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la

garantia de contrato.
6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando Ios términos contractuales prevean o la legisfacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcion de forma de

asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5

%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la amisién del primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales 0 quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liguidacion
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra €l o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberd reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescisién de! contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo estabiecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo 0 si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata 0 no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicaclén y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda més conveniente y en caso de corresponder aplicard
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el niumero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notlficacién de la Adjudicacién, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcién de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ias circulares con y sin
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consulta
d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
e. El proyecto y los planos y planilias
t. El presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda
g- La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
h. la adjudicacion’
. La contrata
2) Se considerara documentacién accesoria al contrato, la que se indica a contlnuaclén

a. La orden de iniciacién de los trabajos;
b. El acta de iniciacion;

¢. Elplany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por

aquéi;
g. Actas de recepclén;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacidn del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podrd contemplar el otorgamiento de un antlcnpo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafnando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11, del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asf lo

estableciera el P.C.P.

Sl el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

Bl anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA

71. Orden de ejecucién y Acta de lnicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dara ia orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido e! plazo para iniciar la obra que se establezca en la arden de ejecucion, gue no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamante fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitanie no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra

se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas gue mpos;bﬂltaren el inicio en dicha A
fecha y las mismas fuesen aceptadas por ef Licitante, e

7.2. Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de iniclo. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar a} Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanieo de la ocbra.

El replanteo se hard en la forma, el témnino y las condiciones que establezca la
Inspeccién de Obra, de acuerdo con lo previsto en ef P.C.P. El suministro de ios
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el {
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por ia -
Inspeccion, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la mimacnon formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de
iniciacién de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replantec y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible 0, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de fa obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.58. Documentacién en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mds ejemplares, deberéa adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,

. entregard al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara

T lag T copias que necesite para su UsSo Yy entregard al Licitante el original, a fin de"su
N preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el coniratista sometera a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de 1a documentacion técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de ios defectos que puedan producirse por su

incorracta Interpretacion durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la
Recepclén Definitiva, :

Si et Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiena la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccion antes de Iniciar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicard al Contratista que se efectlen las cormrecciones que correspondan. Si el
Contratista no lo senalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran

necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre deobra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. E! cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer qua-el
cerco quede colocado después de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista fa orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra
El Contratista conservara en |a obra una copla ordenada y completa de los documentos

del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccién de los trabajos que se
gjecuten, X

7.11. Vigifancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos g

CUDAP:EXP-UBA-FD:0014796/2018 Pégina 31




deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo io relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclon.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talieres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard-en lugar prdximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P, Estas
instalaciones serdn refiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccidn disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y

servicio telefonico quedaréan a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba |a orden
de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para la inspeccién

El Contratista. entregara a la Inspeccion, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
medjos para su contratacidn, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30} dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibiidad de la movilidad necesaria para la Inspeccion
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida ta terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste serd devuelto
al Contratista en et estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Parﬂcu\ares se entendera que 'a movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Dafos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclon, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
gjecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por {os montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el

- —————mponie-que—estime_conveniente_hasta que los reclamos o acciones que llegaran a

formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisiechas las indemnizaciones perinentes,

7.17. Infracclones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por las muitas
y dafios que causare a terceros y por los tesarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianerfia se entregaran, uno ai Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad de! Licitants, el
que decidira sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccion del inspector de obra.Cuando el lugar de la

obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma. ‘

Al finalizar la obra el Contratista hara limplar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las

Ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se considerara /]

terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energfa eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las i
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Plisgo de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica seré solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de Ia red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
consumo que por s0s conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniciacion de los trabajos, 10s seguros que se detallan a continuacién:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcion prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como miniro, muerte e incapacidad parcial o tofal
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condicicnes Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivas sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fécha en que se o notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del

Licitante dara lugar a la aplicacion de una muita diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/co) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de diche personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

~ 7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigidos en el Pllego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P. ‘

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberédn estar vigentes desde el inicio de ia obra hasta la |
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante el Licltante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en comparifas autorizadas y habilitadas por fa
—~ Superintendencia de Seguros de la Nacidn y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
S Pliego de Condicicnes Particulares a satisfaccién de la Universidad. :

7.24. Incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podré el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad at inicio de |a obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los seguros en debida
forma, Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitans
suspendera la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificandale ¢/st
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las rézones expuestas en el parrafo pregedé
no se abonara ninguin importe en concepto de certifigados. Si 1a suspensién se gxiehdiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se pd "r po tulpa del

cindir el co
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Contrafista.
7.25. Requisitos de los seguros

Las pélizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de |a péliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra \

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberén
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion |a ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de |a Inspeccién ‘ [

La Inspeccion tendra, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacién contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado, '

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento, El Representante Técnico estd
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el misme. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podrdn ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales por
cada ocasidn en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

——8Se-considera-que-toda. orden.de. servicio_estd comprendida_dentro de las estipulaciones

— del contrato ¥y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personat estdn obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccion serd.
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el prasente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de setvicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccién de Qbra seglin las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccidn de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla deberd ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventuaimente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de serviclo

El incumplimlento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al’
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL. (0,1 %/29) del

monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de
incurnplimiento. N

Sjn perjuicio de la multa Indicada, en caso de incumplimiento a las 6rdenes de servicio, |
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, lg

trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y,
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, darén lugar a 1a inmediata expulsidn del responsable
det drea de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de fa obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Sl asi lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con méas sus adicionales, por cada dia de
paralizacién de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacién de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros: -
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuademados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modeio que entregara la Inspeccidn y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura ‘
para su conocimiento y archivo, R

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante selio.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o méaquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro corespondiente. Todos 10s registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, Inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1, Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agrégarse
deberdn permanecer en obra en custodia de la Inspeccién’ en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcidn Provisoria y Definitiva y cualquler otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante la ejecuci6n de las abras.

i Las mediciones q‘ue $e pracﬁquen enia obra, taQto para fos trabaios que queden a la vista

para su perfecta mterpretac;én Cada folio sera firmado por la Inspeccidn y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino gue indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran ias érdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista. Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccién o por el personal del Licitante

debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion. ;

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al
representante de! Contratista, quien deberda notificarse previamente de la misma firmando

a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras érdenes 0 comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes

de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consugnaré el témino
dentro del cual debera cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaclones del contratista serdn cronolégicamente

consignadas por escrito en un libro follado, sellado y rubricado por el Licitante, que aqué
guardarg en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reciamos o comu

ciones del w tisid &
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motlve. La fundamentacion contendrd determinacién de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climdticas, los motivos que hubleran impedido o
dificultade la ejecucidn de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de cbra tomard conocimiento de o asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia seréd entregada a la Subsecretaria de
infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSQNAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnica con titule profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profesional competents,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccién,

La firna del Representante Técnico obliga al Contratista ante et Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante Técnico estd
autorizado para suscribir fojas de medicién.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién-de carédcter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Té&cnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficienta niimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
_ buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
-————de-la-obra;-slendo-responsabilidad-exclusiva del Contratista las acciones posteriores que o
-~ adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por

reclamos posteriores del parsonal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones ds trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por fos

convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

‘En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de ia lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
K hublese ingresado los aportes previsionales a [a entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la cbra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspecclén de la obra haré constar en la tramitacién interna del ceriificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fisl (por
duplicado) de las pianillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la

legistacién laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectivé contra entrega de una fotocopia /
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que g

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y po
mes de que se frata.
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El incumplimiento o las infracciones a 1as leyes laborales y previsionales seré puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El ticitante podrid denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

£l Coniratista es ¢ Unico responsable ante el Licitante de tode lo hecho por
subcontratistas.

8.6. Relaclones con' otros contratistag

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por &l y de los que el Licitante decida realizar directamente ¢ por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspecci6n
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demé&s
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitirg a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas ¢ subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinaré el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. E]ecucién de ia obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicicnal alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asf también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacién correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacion confractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

10.2, Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede reafizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a 1a firma del Acta de inicio una planilia de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de ia firma del Acta del
Iniciacion,

"S6I5 S€ certificara el importe de Jos materiales. efectivamente acopiados al ple de Ia obra,

™ previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados poﬂﬁ‘DlRECCIGN DE—
. OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se

efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su excluslva responsabilidad todo

cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estédn destinados.

Los materlales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de Jos materiales acopiados segun este

régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante

se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la abra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras .
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, antefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente e
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con eliost
del arte. El contratista debera presentar muestras de los &
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de 1a obra, el contratista deberé asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspecclén.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se prescriba que aigun material o ariefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositarg en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar <
los abastacimientos correspondientes & los trabajos. —

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hard pasible de fa multa que se establezca en el P.C.P. .

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemptazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materales o estructuras son los que se determinan en el PET.G y/o el
P.ET.P. :

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecdnico gue deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolséndosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Catlidad del equipo

F

El contratista usard equipo de cafidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto v al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

E! Contratista debera dar aviso por escrito a 1a Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta sjecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacién minima de'”CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su sjecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas dei material o de la ejecucion,
seri corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruira a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacion de
plazo. .

El Inspector establecera cuéndo corresponde corregir un trabalo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar ia existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos 108 gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonard el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el franscurso del plazo de garantia, el Contratista deberd
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su nofificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones ¢ sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccidn, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara {a pérdida del derecho def Licitante de
exigir el resarcimiento-de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas ¢ pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratlsta y se considerardan ¢omprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacidn de todos los

desperfectos que, a consecuencia de los traba]os licitados se produzcan en fa parte
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquuer reclamo 6 presentacién que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras (0 otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la

calidag, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o/

existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracién de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacién deberd presentarse junto con fas cerfificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcién definitiva. Su omisién sera causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por [a ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacién contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de ias responsabllidades que determina el artlculo
1646 del Codiga Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la Vobra ser4 fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. ’

Se considerar finalizada la obra en Ja fecha en que el Contratista. comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que fa obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucién del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicién de la multa que se ﬁ 2

preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccion, previa intimacion notificada por Orden de Sarvicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o conchuir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucitn de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de frabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y

aprobadas por el Uctante, - —
11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Serén causales para el otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de frabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremerito del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacién o
prosacucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando elio impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, ehtendiéndose por tales los previstos en el Art, 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a ofros Contratistas: del Ucitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucion de ia obra.

a. Contlictos grerﬁiales de car4cter general que impidiesen la ejecucion de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Llcitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pllegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de liuvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con fa informacion estadistica que brinde el Servicio

Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicarén en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes de! afio.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaclones de plazos a menos que/
superaran el promedic previsto para cada mes del afio por el Setvicio Meteorolégiod
Nacionat o !os dias con51derados normales en el pliegorde condiciones particulag
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Tampoco serdn considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que seré informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas solo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningin otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara Ia imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de ia obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan |a ejecucion de fa obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la (
Inspeccidn dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota

Pedido aportando (a documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento

que carresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos

hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente

para fundamentar cualquier reclarmacion.

11.7. Plazo para solicltar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedide ante la Inspeccidn, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido (os plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucién de la cbra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que _
la sustente, precisar su influencia sobre el desarralio en el tiempo de cada uno de los (
ftems o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de prémoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacién del pedido por parte de! Contratista.

11.9. Suspension provisoria de Ia aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucion por ef Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucién de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampiiaclon de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidardn al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga el contratista
presentard, para su aprobacion por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
Inversién ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen COMO consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente-por-el-Contratista-y.
en ningin caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen ds la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,

de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberfan
haberse realizado durante la suspensién de la obra.

o e e h s A g i At ol e R e o S T AT T T

N I T Ty e Wl e

TpodeObra "
ilngenieria Arquitectura
% %
Hasta 3 miffones R A - S
Masde3hastas B 5
Mds de 5 hasta 10_ | B 4 ,
Masde 10 hasta30 . B ) 3
Mas de 30 hasta 50 3 2 .

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en efla
indicados y hasta un méaximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas de! contrato motivadas por alteraciones def
proyaecto, errores del cémputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacidn de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendrd derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones
contractuales, basados en error U omisién de su parte,

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateraimente por e Licitante, serdn de cumplimie
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere €l VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores bdsicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por "valores bésicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liguidacién de trabajos adicionales

Cuando las aiteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes gue correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mds items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf o ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas; cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra dnsponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos 7

porcentajes de gastos generales, indirectos y bensficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimlento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de fa obra original deberd ser ordenada por la Inspeccion a través de

rdenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente. :

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o

de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos

—.—. secuenciales_o finales de la obras, el acto que las apruebe Inciuird la respectiva
' modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.— — S

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberan reajustarse proporcionaimente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacién, '

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o frabajos adicionales fuese Indispensable
disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta fa suspensién, las partes procederén a {a medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccién y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacién

por gastos improductivos los que no podran superar fos porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

-~ 12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente fos trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto contractual

actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dfa de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicién de los trabajos

Los trabajos elecutados de acuerdo con e! contrato serdan medidos por perfodos
mensuales, que cerraran el ditimo dfa de cada mes. La medicién se realizarg el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del perfodo mensual. Ser4 efectuada por {
la Inspeccion con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia /

determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. '
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, fa inspeccion podra
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de |os
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicidén podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias hdbiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
madicién de la Inspeccién.

13.2. Medicion de trabajos que quedaran ocultos .

El Contratista deberd solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigmmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocuitas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las
decisionas que adapte 1a Inspeccién respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicién asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuej de los perfodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado gue se emi

Todo cGmputo y detalle especial que se refiera a lor trabajos que quedaran oculios
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn fos croquis necesarios para su
perfecta interpretacion,

Para proceder a la liquidaciéon de esos trabajos serdn ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item [
de provisién ¢ se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Co
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre [a base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto gor seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las

-que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todqs los materiales cuyo acopio se certifique pasardn autométicamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Coniratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cddigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.

| | 50
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Previo a la certificaciéon del acopio deberd formalizarse un acta de tradicidn de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificindolos fisicamente en forma
Inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo.durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptaré a su
incorporacion a la obra segtn el plan de trabajos aprobado.

No se podra acopiar de cada ftem un porcentaje mayor al prevnsto en los andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

-13.4. _Certificacion S

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada 1a medicion de

los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que se ajustara a )a legislacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
financlero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificédos, la Inspeccién podra
emitiflos de oficio de acuerdo con la medicidn realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del piazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzars
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, esta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar demro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emision del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estén

supeditadas al resultado de las mediclones finales que se realicen para las recepciones

provisionales, parciales o totales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no permita una
nueva medicin. f
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos y los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencion del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como ¢l Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningdn caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles,
hajo apercibimiento de resgcision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccién de Obra

'Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.y en el P.ET.P. :

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demds documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista deberd solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacién.

En dicha acta se consignaré la fecha de la efectiva termlnaclén de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista,
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o desperfectos

provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la Recepcion

Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcldn Provisoria. .

Sl se comprobare e buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedara recibida definitvamente, dejéndose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, vencido ¢l cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras vy, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd
motivo de Recepcion Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra

efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra. '

o 14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

~ - La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, 0 108 saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada fa Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez

satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dfas o con la anticipacion que se fije en el Pliego de / /
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para /

la recepcion provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) coplas de Jd
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrologicos, estructurales, etc).

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de congordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe ef Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. _

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de resclsién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comiin acuerdo.

15.2. Rescisién por causas imputables al contraiista
La UBA tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, ¢ el sindico de la quiebra o0 concurso, ofrezcan llevar-a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijara los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planés de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacion de las obras. :

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en fres ocasiones, o cuando el abandono -0 interrupcién sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision de! contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacldon de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del conirato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescisién del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias;

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por 1a UBA

by El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracion a causa del

—nuevo contrato-que-celebre-para la-continuacion-de-las obras-o por la.ejecuciénde

pstas directamente;

¢) La administracién tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacion de la obra;

d) Los créditos que resulten por los. materiales que la administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de a liquidacién final de los trabajos;

e) En ningln caso ol contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el

10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los

adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.

En este caso ia UBA podra optar por aprobar la rescisién del contrato por culpa del

contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir

el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacidn del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracién resolviera vanar el proyecto que sirvi6 de base a la contratacion, la
rescisién solo determinard la pérdida de la garantia de cumplimienio de contrato y de

fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacién de los mismos.

15.5. Resclsion del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendrd derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
maoneda homogénea; N
b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion /
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 diag

desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspensnon quedara consentida y no pogif
alegarse como causal de rescision del contrato; ¢ ‘
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de a entrega de elementos o matertales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dias habiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedars consentida,

d. Cuandg la administracion no efectle la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mds una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas impuiables a ia UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendrd las siguientes consecuencias: {
a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacion practicada de comin acuerdo con A
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de ios
equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demds enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;
b. Lliquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje 0 en elaboracién, que sean de recibo;
c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucién de las obras;
d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;
e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos nmproductnvos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato; ‘
f. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacidn,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
gjecutadas.

15.7. Rescision de comGn acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de .
imposibilidad comprobada de continuar con 1a obra en las condiciones pactadas por -
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,

dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurente de Jas pares,
debidamente justificada.

.

La rescision de comin acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que 1o justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deéberd ser aprobado por la autoridad que aprobd Ia
adjudicacién o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comiin acuerdo
Aprobada la rescision del contrato de comin acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepceion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucidn de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos ongmados en viclos
ocultos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder,

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de 1a obra, siempre

—que presten-suconformidad los terceros que son parte enfos mismos:
h. Toma de posesién de la obra.

Producida la resclsién, el Licitante tomar4 posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo &fecto se hard inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra,

15.9. Inventario

El inventario se realizard ¢on un representante de cada pare. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del

Inventario, el Licitante estara habilitado para realizario, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaluo

El avalio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial, Si dentro del plazo de tres (3) dias de natificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de

los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para Ia continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el

contratista a su costa, dentro de! término que aquél le sefiale, el que no serd menor de ,
quince (15) dias siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en e /
plazo sefialado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra esgt/

materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serdan demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiclera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avallo, constituir4 un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescision del contrato, o la mala eJecucion de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte. '

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan luger a la aplicacion de multas |

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en ol P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicaciéon de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en [a ejecucion del Plan de Trabajos

Mora enla finaliiacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de l1as obligaciones emergentes del contrato

o o0 bk @ N

Incumplimiento de drdenes de servicio : ‘
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dfa de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Sélo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriare en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en témino.

16.4. Mora en la terminacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5

0/00) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5. Paralizacion de los trabajos sin causa justificada
Si el Contratlsta paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara

una multa equivalente a CINGO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto contractual
-—————gctualizado; por-cada-dia-de-paralizacién;

~ 16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y silempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de 1a infraccién,

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de érdenes de servicio ¢ las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con-una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00}

del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada

ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de serviclo

. Si et Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la ingpeccion o por el
, Licitante se hard pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
- (0,1 oloo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacion de los trabajos

que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de |a totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) det monto contractual actualizado, por cada dia en que no

se encuentre el equipe minimo de la obra.
16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en qué
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plaze de ejecucion asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada Ia sancién vy, si el monto del ceriificado no fuera suficiente, se descontaré de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberi ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva atin cuando la resolucién que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin etecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mds un interés compensatorio de acuerdo a ia tasa
fiiada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Heglamentarlo ( Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO1 - Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
e vt ree s b aste s nanse e ereene e BN @dElANTE @l Oferente,
representada legalmente por el / los Sefor/es
OO ORI presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de

Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

"

y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitaci6n Publica o Privada o Confratacién Directa) N* “.../.....", que tramita por
Expediente N2 ...

Dicha Oferta cubre fodes los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los precios cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licltaclén, a las disposiclones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vdlida y se compromete.a manteneria vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Coémputo y Cotizacién®, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus

Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza de! terreno y condiciones en
que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucién de ia obra por el
motivo citado

f) Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de/
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, ios equipos afectados a J

ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimis
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afegtar al plazo de ejecucién/& el
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costo de 1a obra.

g) Que la informacién proporcionada, s veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar 1a
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere tnicay
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo serd motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningun caso permitird suministrar documentos o informaciéon no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i} Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j} Que en caso de qus su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato,

[) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacién;

m) Que en &l caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccién de fa UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantfa de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1} Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse Incurso” en ninguna de las /
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
retacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con ta UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no ser4 responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO i - Modelo de Oferta Econdmica

Buenos Aires, .

Sefores UBA

(Direccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas).......ccomumeenun. en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es ... presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es objeto de la (LICITACION
" PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTAY N= ... ", Expediente
N2 s Dicha Oferta cubre lodos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su manteniriento en buen estado de conservacion hasta la recepcion
definitiva, El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccidén, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacion, efectuando los framites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la

siguiente propuesta:
Presupuesto OfiCial: ...cccivvrarnrscacnmmecnmrionisincriiiiresenns (S ).

El monto total cotizado es de pesos ..o (S, ) de acuerdo con los

precios unitarios y totales que para cada item y sub {tem se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente. '

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciqnes de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Selio de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

QObra:

| Lic, Pablica, Privada o CD N2

Presupuesto de la oferta

Rubro |ltem [Descripcion

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario |Precio Total
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20, Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion dé ..........coevcinniiienn e declara
bajo juramento que en los Gltimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pablica, Privada 6 CD N?

Obras realizadag en los viltimos cinco afios ) - ‘ -
Lcitante | Nombrede la | Lugar Monto del | Fecha | Fechada Plazo de Plazo | Tipo de Obsarvaciones
obra contrato de {arminacion contrato real obray 4)

inicio descripcion

(3)

Monto total ds contratos

1. Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccién, montaje & instalaciones,

4, Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por ¢l Licitante 0 contratista de la
obra respectiva segtin corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N2
Obras realizadas en los {ltimos cinco afios
Licitante |Nombre |Lugar [Monioc |Fechs [Fechads |Plazode |Plazo |Tipode Grado de (Grado de
de la del de terminacion ]contrato |real |obray participacion { compremiso
obra contrato |inicio | (2) descripcién adquirido 4)
(1 (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4, Sl actla como smpiesa Unica o en Consorcio y ol porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitants o contratista de la obra

respectiva segin corresponda,
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22.' Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENCS AIRES

Obra: [Lic. Pablica, Privada 6 CD N®

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N? |Cantidad |Descripcién |Vida [Remanente |Propio Alguilado | Lugar donde se Observaciones
(1) {2) util (3) : puede inspeccionar

(1) Numero de equipos o maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no 88 nuevo Indicar en la columna el remanente de vida Gtil.
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23. ANEXO Vit - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES

Obra: [Tic. Publica, Privada 0 GD N

Plan de Trabajos e Inversiones

item [ Descripcién del Monto {% Sémana Porcentaje
Item Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acuimulado

Inversién

Semanal

Acumulado

68
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

|. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la remodelacién de las Aulas de Extension Universitaria,
ubicadas en el Subsuelo de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en
la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden la provisién y cambio de carpinterias, extraccion y retiro de
escombros y limpieza de obra.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

= 5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
($ 525.000,00). .

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adqufrirSe en la Direccién de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la'Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autoénoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. YVALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin engnlendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran ey griginal,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representa; legal y
técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como se establezca en .CP.oen
el llamado a licitacién, las que.se identificardin como "ORIGINAL", "DAJPLICADO",
Alos ejemplares
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Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
namero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

~ 9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA I A VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 4} de Oy ;iel afio .207Z1 las
4 ,00 horas.- | "

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de ATUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se ﬁjd para el dianza de q del
aﬁozm (’ ,alas ‘ZOO horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd de TREINTA (30) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria. .

16. ANTICIPO FINANCIERO:

Se otorgara un anticipo financiero, el cual no podra ser superior al veinte por ciento (20%)
del monto de la obra.

17. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prérrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa serd igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CULT: e rre e e
Razén Social, Denominacion 0 Nombre COmMPIEtO: .......ooviiuiriieiiiniiteiiiaiva s et eiresasreneennaarenen

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Nuamero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ............ooviiiiriieiiiiii e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 delaLey 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.— Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracién jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacién de los siguientes actos: inscripcidn en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas 0 mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexién de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberén en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares serd devuelgo al

interesado, con la constancia de la presentacién; otro sera remitido al Instituto Nacional de Pr gion
Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedara en poder de estas tltimas.
La no presentacién de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacién de -’ mites

correspondientes.

Firma: .o e
ACIATACION: ...ttt e e e
RO ¢:14) () o
Lugary Fecha: ...t
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Seiior: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacién Directa N° 012/18, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA —FD: 0014796/2018.....iiniiiiiiii e
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FACULTAD DE DERECHO -
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CUDAP: EXP-UBA

OBRA: PROVISION de CARPINTERIAS

UBICACION: AV. PTE. FIGUEROA ALCORTA 2263 C.A.B.A.

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

PRESUPUESTO OFICIAL: $525.000.- (quinientos veinticinco mil pesos).
ANTICIPO POR ACOPIO: 20 %

PLAZO DE EJECUCION: 60 (sesenta) DIAS CORRIDOS.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) DIAS HABILES
ADMINISTRATIVOS.
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PLIEGO DE ESFL_ECIFICACIONES 'I'ECNICAS

ARTICULO 1 OBJETO:

Reparacion Aulas de Extension, encargue de provision de Carpinterias y el
Cambio de las mismas, los trabajos consisten en su colocacién y puesta en
funcionamiento (sellado, ajustes de aperturas, limpieza)

Dicha cotizacion debera contemplar los planos y condiciones due se
acompafan que son parte integrante del presente Pliego de Licitacion.

E! presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de
esta licitacion, sin hacer referencia a los procedimientos constructivos y normas
de seguridad convencionales que la Direccion de Obra considera ampliamente
conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan determinados por
el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas  normas del arte y de la
totalidad de las leyes y reglamentaciones laborales vigentes.

Las medidas y superficies seran verificadas en obra.

ARTICULO 2 PRESTACIONES DEL CONTRATISTA:

La provision de Carpinterias, Mano de Obra y materiales para la colocacioén y
puesta en funcionamiento de las mismas, dicha provision sera la total y
necesaria para la ejecucion de los trabajos, objeto de la presente licitacion. Se
entiende por mano de obra la ejecucion de todas las tareas necesarias,
herramientas, andamios y demas equipos adecuados, con el correspondiente
personal de supervision, cargas sociales, seguro obrero y de responsabmdad
civil.

Ademas de las obligaciones indicadas en los articulos precedentes estaran a
cargo del contratista las siguientes,

a) Cumplimiento de todas las normas de seguridad de obra.

- b) Cumplimiento de plan de seguridad determinado por el Técnico en
Higiene y Seguridad contratado por el contratista.

c) Cumplimiento de todas las disposiciones en cuanto a leyes sociales.

d) La provision de seguro obrero y responsabilidad civil para todo el
personal empleado en la obra, y cobertura por dafios a terceros y/o
cosas de terceros.

e) La limpieza periddica y final de obra y el retro de membrana y
materiales de descarte y elementos sobrantes.-
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ARTICULO 3: FORMAS DE CONTRATACION

La contratacion se realizara por la totalidad de los trabajos y segtn planos
adjuntos. :

En la cotizacion el oferente deberd indicar los precios UNITARIOS de cada uno
de los items que figuren en la Planilla de Cotizacién adjunta a los efectos de
referencia. Dentro de los precios se entendera incluido el costo de todas las
prestaciones y equipos que sin estar expresamente enunciados sean
necesarios ejecutar o proveer para que las obras resulten terminadas de
acuerdo a su fin, reglas del arte y conformidad por la direccién de obra.

ARTICULO 4 PLAZOS:

El plazo de ejecucion total sera de 60 dias corridos. Las prorrogas seran
autorizadas unicamente por.la Direccion de Obra en forma fehaciente en el
libro de Actas de Obra y responderan a razones climaticas y/o caso fortuito o
de fuerza mayor.-

'ARTICULO 5 FONDO DE GARANTIA:

Del total de las certificaciones se deducira un 5 % para constituir el fondo de
garantia, el mismo sera liquidado al contratista en el momento de la recepcién
- definitiva de |la obra a los 30 dias de la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 6 PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de garantia se fija en el término de 30 dias corridos contados a partir
de la fecha del Acta de recepcién provisoria de Obra, siempre que la misma
fuese aprobada por el Licitante.

ARTICULO 7 PENALIDADES:

Queda establecido que al vencimiento del plazo de entrega y si no existiera
prorroga debidamente acordada el contratista entrara automaticamente en
mora haciéndose pasible de una multa equivalente al 0.5% del precio total
cotizado por cada dia de atraso.

ARTICULO 8 CARPINTERIAS NUEVAS

Compra y provision de carpinterias segun detalle técnico: Perfileria VESTA de
ALUAR, color negro, de abrir Oscilo batientes y desplazables, Herrajes Giesse
o similar, todas con vidrios de seguridad 3 + 3, medidas especificadas en
planillas adjuntas, el trabajo incluye la colocacién de TODAS las carpinterias.
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ARTICULO 9 CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA OFERTA:

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacion, sin hacer referencia a procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccion de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas normas
del arte.

Las obras se realizaran en un todo de acuerdo al presente Pliego, y a las
instrucciones que suministre oportunamente la Direccion de Obra.

El objetivo final es la ejecucién completa y ajustada a una esmerada y correcta
terminacion, de los trabajos que se licitan, por lo que no puede tomarse como
argumento que algun dato o detalle se halla omitido del presente Pliego, por lo
tanto el contratista debera tener en cuenta todo lo necesario para el
cumplimiento del objetivo.

Se aclarara expresamente que la Direccién de Obra considerara que todos los
trabajos y /o prestaciones que realice el contratista en la obra-, aun los que no
estan expresamente indicados en el presente Pliego ni en la propuesta
formulada por el contratista, estaran dirigidos a cumplir con el objetivo
mencionado en el parrafo anterior y que han sido tenidos en cuenta en los
precios cotizados, por lo tanto ningln trabajo o prestacién ejecutado por el
Contratista sera reconocido como adicional a menos que sea expresamente
indicado por la Direccién de Obra.

Se considera que el oferente al formular la propuesta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la obra donde se ejecutaran
los trabajos a fin de informarse debidamente sobre las condiciones de la obra,
los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucién de los
trabajos, todas las normas legales pertinentes a la actividad y, en suma, todo
cuanto pueda influir en el normal justiprecio de la obra.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccion de Obra la que
podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar todo el trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado al Pliego y/o a las reglas del arte, sin
que ello de lugar al reclamo por parte del Contratista.

Toda duda respecto a detalles de terminacién u otros elementos de obra que
pudieran surgdir al confeccionar la propuesta, debera ser planteada por el
oferente a la obra con anterioridad a la formulacién de la propuesta.

, )
o ]
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ARTICULO 10 LIMPIEZA DE OBRA

- Limpieza Periédica

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los

subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar

perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al
exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan
bajarse por medios mecanicos 0 embolsarse y bajarse con cuidado por las
escaleras.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningan lugar de la obra o
del terreno.

Asi mismo se efectuard la limpieza de materiales sueltos. Las protecciones que
deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos el Contratista retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma, como asi también
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

- Limpieza Final

a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de
habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente.

c) Deberd procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la
construccion y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino
que la Inspeccién de Obra disponga.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también
proveera las herramientas y materiales que se consideren para la correcta
ejecucion de las citadas tareas.

e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacién de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a
juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.
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