PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

»»»»» _ Expediente N°  0097791/2016 CompraN° 093/16  Contratacién Directa ~ 037/16

Solicitante Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Arquitecto Sebastian
Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Piblica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucién (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas / / alas hs.
L Reng. Detalle y condiciones particulares Precio Total
01 Por la contratacion de una empresa a fin de realizar la

remodelacion de un sector del CEARE en Sala de
Reuniones, ubicado en el Segundo Piso de esta Facultad,
con inclusiéon de materiales, mano de obra especializada,
direccion técnica, herramientas, maquinarias, enceres y
toda aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacién de las obras , bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de  Especificaciones  Técnicas
Particulares y Planos adjuntos.-........cccoeeecuiineninenenen. $
TOTAL GENERAL.......oviiiiiiiiieee e $
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 ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
‘ PARA LA

~ CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. ‘DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Plisgo de Condicionés Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

Glosario.

~ La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado: -

- Y
1.2,
1.
2.
-3
4,
5.
SN

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicaclén de la obra
a su favor, hasta |a firma de! contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion

“formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria. -

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mds convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes. ,

Comitente: El.érgano de la UBA que encarga la ejecucion de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que .integra la
documentacion de la licitacién.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del

. Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y

estlpuia sUS condicmnes basicas. -

Convocatona Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos pulblicos,
privados o en contrataciones directas

10. Dfa/s: - Salvo indicacion en contrano -se entenderan por dias habiles

administrativos.

11. Dia/s hébil/es  administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Umversndad de Buenos Alres '

12, Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dla de sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

13. Direccitn de Obra: Quien tiene a su éargo el control de la fiel interpretacion de los
planos y de la documentacién técnica que forma parte del proyecto, Y la revisién
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucién. '

14. Documentacion lichtatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Piiego de Especlficaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego compleio de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indiquae en el Pliego de Condiclones Particulares.

15.'lnspeccidn de Obra: Quien representa técnicaments al Licltante en las actividades

W
S

* de supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar én su nombre

y facultada para realizar el control dei cumplimiento del contrato

186. Licitante: EI ‘6rgano de la UmverSldad de Buenos Alres que reahza el Ilamado a
licitacién.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compramiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por ftems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; analisis de precios y en generai
todo otro documento gue guarde relacldn con aquélla ,

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unidn transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimlento de seleccuﬁn (llcitacxén publica, licitacion
privada, contrataclén directa). oo

19. P.C.P. Pllego de Condiclones Partxculares

20.P.C.G.: Es el presente Pliego de Cléusulas Genera!es para la. Lxcltaclén y
Contratacién de Obras Pubilicas,

2. P.ET.G: P.Ii_ego de Especificaciones Técnicas Generales
22, P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la
fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesaria, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

24, Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
economicos de la- Propuesta, integrada generalments por: oferta econémica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planiila de cotizacién por
ftems, plan de trabajos, plan de cenrlificacién y curva de Inversion; andlisis de
pracios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

25. Régistro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0097791/2016
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26. Hepresentante Técnico: Profesional universitario con mcumbencla acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o Jurfdica con la cual el contratista celébré un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencnonado en este articulo tiene -

el significado dado por Ios usos y costumbras.

13. Marcc Juridico .

Todo cuanto no. esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
_ disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho ‘administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. - En caso de silenclo se aplicaréan
analégicamente las disposiciones del Cddigo Civil y los principios generales del derecho.

14. Ordéh dé prelacién de los documentos comractuales

Para la mterpretaclon de |os documentos contractua!es se respetaré el smwente orden de
prelacién: ' ;

1. La contrata

El Phego de Especiﬂcacsones Técnicas Particulares y las Ci irculares - aclaratorias.
El Phego de Especmcacaones Técnicas Generales y las curculares aclaratonas
Planos de detalle

Planos Generales 'y planillas de cémputo de la obra

o ;o os @ N

El Plieg¢ de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto_ ‘de que existan contradicciones o diferencias. de interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspecios de ingenieria,
especificaciones. técnicas, dimensiones - 0 cantidades, tendrdn -prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismes, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en Jos computos y ambos
sobre 1o representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el licitante, tendran prelacion sobre toda la anterior documentacidn

Lo Pigina 6 =

R



mengcionada en este pérrafo.

1.5. COmunlcaclones

Las comunlcaclones y notificaciones que reahce la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, -por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicacionss y noftificaclones por via de
correo electrénico. o fax a los nimeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario. :

Las notificaciones a la entidad licitante sdlo seran validas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P,

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1,  Tipo de Licitacién

El  P.C.P. 'indicaré‘ el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si. el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las. licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas nacionales seran Hamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacién de Oferentes extranjeros. En estos casos deberédn
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Plblica.

En las licitaciones con preclo tope seran conSIderadas inadmisibles las ofertas que
superen el prec:o tope establecido en el P, C.P. -

~ EI'P.C.P. indicard si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa 'mL'lltiple.
En caso de silenclo se entendera que el procedimiento de seleccidn es de etapa Unica.

2.2.. Pliegode (:ond!ciones Particulares

Los plisgos de condlcsones particulares  contendrdn como minimo Ia snguiente
informacion:

Objeto:de la obra;
Memorla Descriptiva de la obra
Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades

Saldo de capacsdad de contratacldn emgib!e ,

LS R

Plazo de la obra’

CUDAP:EXP-UBA-FD:0097791/2016
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6. Presupuesto oficié1

7. Lugar y‘horarib pafa la adquisicién de los pliegos
~ 8. Valor de los pliegos |

9. Forma de presentacion de Ias ofertas (I/ -7‘0 J ?
: 10. Cantldad de copias de la oferta
" 11. Plazo para consultas y aclaraciones (/77 7 3

12. Lugary fechas para la visita de obra, sI oorrespondlera

< v
13. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzado, sxstema mixto, coste y

~costas) -
14, Porcentaje del anticlpo financiero admmdo ’ o V‘

15. Materiales que pueden ser acopiados
©16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenlmlento de las ofertas

- 18. Documentacxén que debe integrar la oferta si fuese dlferentes ala exigida en el
- presente pliego

19, Heqmsutos de los oferentes, sl fuesen distintos o adicionales a los prewstos en ¢l
. presente phego

| 20.81 se admite la ejecucién total o parcial de la obra por subcontratlstas
21.Sise admite la presentacién de variantes v
22. Requerimlentos de maquinarias y equnpos ‘

23, Factoras de evaluacion y metodologia de evaluacidn de los oferentes si fuese .
d:ferente a la prevxsta en ¢l presente pliego. T

24. Modelo de oferta econémlca presupuesto de la oferta; si fuese dlferente del
' prewsto en el presente pliego

25, Modelo y requisltos de Plan de Inversnones sl dlhere del prevlsto en aste pl|ego
26. Modalo de anallsis de precios
- 27. Datos de Ios r_natenalas a proveer | v
28. Folietds e informacién adicional a pro\reer por el oferente .
- 29, Seguros requeridos pafa ejecutar la obra
30, Requisitos para la movilidad de la inspeccién

- 31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

|



corréspondiere'

32 Seguros exigidos si fuesen dlstlntos de los prewstos en sl presente phego, monto y
requisitos de Ios mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia péra cada iﬁes del afio |
34, Sancioneé'o multas adicionales a las préVistas enel presente pliego
35, Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas,

2.3. Circulares con o sin consulta '

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualguier aclaracion -0 efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacién.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo sera la de efectlva recepcnc'm
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante,

La respuesta a estos pedidos se realizarA mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo Juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,

mediante Circulares sin Consulta que no moquuen sustanciaimente la documentacién-

licitaria.

El Licitante podrd, de oficio y a su sélo criterio, 0 a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los Interesados que hayan adquirido la
documentacién y serdn publicadas en la péagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclarac;ones que se remltan llevaran numeracuon corrida y pasaran a formar
parte de la documentamén

24. Enmiendas ala documentacién de lickacién

El Licitante, podra- enmendar la documentacion de la licltacién sin ampliar el plazo de

presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen -

en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias hébnles
administrativos antes dela fecha establecida para la apertura de las ofertas,

Esta comumcacmn se cursaré ala totahdad de los adqunrentes de la documentaci6n del

* procedimiento de seleccion.

‘Sila enmienda se. produjese antes del vencimiento de! plazo de adqmsicnén de pliegos, la
_misma deberd ser pubhcada porun dfa en el Bo!etm Ofc:la!

fn todos los casos las enmiendas deberén publicarse en la pégina web oficiai - del
lcnante

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el pl:
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Pagina 9




para la presentacmn de ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma descripta

precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sm que ésta modificacién otorgue

derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5, Adquislclon de Ios documentos de la Iicltacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentamén de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por 1a venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no sera devuelto a los
adquirentes en ningin caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacidn o se rechazaran todas las ofertas.

E! precio del pliego no podra superar su costo de elaboraclén y difusion. Los phegos
podrén venderse en papel impreso oen Cd S no regrabables. .

2 6. Plazos

Los plazos de 'méntemm!ento de ofefta de ejecucion de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que mtegra la documentacuén de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Phego de Condiciones Particulares estableceré eI sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser. 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; ¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacién por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,

sobre la base de ia cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los

: precnos unitarios establecidos en la propuesta por el adjudlcatano

Dentro del monto de cada ftem del contrato, se entenderd incluido el costo de todos Ios

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién. contractual, sean
nmprescmdibles ejecutar o proveer para gque la obra résuite concluida con arreglo asufiny
alo prevnsto en {al documentacion. :

Las cantidades o metrajes consignados en. el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacién, seran reajustados en mas o en menos, seglin medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes-presentaran con sus'propuestas un presupuesto por triplicado con fa
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oﬂclal) yios

precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entnende que la contratacién por "unidad de medlda no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el

‘Licltante contrata es una obra completa, que debe-funcionar de acuerdo con el fin para ef -

que fue proyectada y cuyo pago total resultaré de apncar el método explicado
precedentemente -

29, ‘ Contratacién por sjuste alzado.
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En la contratacién por “ajuste alzado ¢l Oferente cotizara un precio Unico'y g!obal para la
ejecucién de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 1o
cual deberd presentar su- oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuesto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra

completa por la suma unica y global que haya establetido en su propuesta y acepta que

el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para tenninar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del “presupuesto oficial” o de la *planilia de cotizaclén® en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna

“manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o

partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un
precio global y tinico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por “ajuste alzado" incluye cualquier

trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficlal*

o en la "planilla de cotizacién", fuese necesarlo e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funclone de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados

por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se regjustaran en mds o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedlmiento fliado en el numerat 13 del presente

“pliego

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los

‘metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
- y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta

2.11. Contratamén por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia Justlflcada o de convenlencia comprobada fa Admm:stracnon

podré contratar por este sistemna, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
- materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo fmancsero Yy gastos
generales, y por costas" la utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con més el monto o porcenta]e determmado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Monadade cotizacién

Las ofertas deberan’ presentarse en monada de curso legal Cuando por cualquier mativ,
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera ei importe de las garantja

' CUDAP:EXP-UBA-FD:0097791/2016'
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correspondientes' se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio

-vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior

de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al dlez por clento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2,13. Clsusula Antncorrupcién

Ser4 causal determinante del rechazo de la oferta en cualquuer estado del trémlte odela
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han Incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

s ‘“Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacion de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion oala ejecucion del contrato, y

¢ - “Préctica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de Influir e
en un proceso de contratacién o en la ejecucioén de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresion comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competltwos y privar al
Lscntante de las venta]as de la competenc:la libre y abierta.

3 DE LOS OFEHENTES
3.1. Capacndad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en &l Hegnmen de Obra Publica de la Unuversldad de
Buenos Aires. . . _

3.2. Capacldad técnilca, ﬂnanciera

La capacudad técmca se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas regtstren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro : )
meadio que el licitante juzgue conducente. it

La capacidad financiera resultar4 de los elementos ds juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacidn suministrada por
establecimientos bancarios. o comerciales de notoria seriedad. -

33, Cépacidad'.de poﬁtratacién'

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucion de la
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacidn
se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacuon Anual
expedldo por. el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de_empresas que Se presenten como uniones transitorias, la capacidad para

10
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las . empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente. ‘

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de; obras en ejecucidn o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando - y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de Inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimenios para contratar
No podréan concurrir como proponentes: .

1. Los agentes y funcionarios de fa Administracion Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacién suficlente para
formar la voluntad social.

2. . Los fallidos, misntras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicion y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
CONnGuIso. '

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afios anterlores a la facha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Admmlstracién Plblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condanados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que Se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracion Publica Nacional, los estados provinciales, 1os municipios
y/o contra el Gobiemo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

o~

. Los inhabilitados por regimenes espaciales,

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituira domicilio especial en la
jurisdiccidn que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
Jurisdiccién debera ser notificada en forma Inmediata, fehaciente por escrito al
organismo licltante -

3.8. Ejecuciénde Obras por Empresas Asocciadas.

En el caso en que dos o més empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberéan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la lLey de Socledade
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podran modmca
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integracion, y en ééso"de ser contratadas no pod’rén hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracion superior al tiempo que demande la gjecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro cormnercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripciéon en la’

~ Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La faita de
cumplimiento. del requisito determinaré la revocacion de la adjudlcacién con la pérdida de
la garantia de mantemmlento de la oferta.

3.7.  Elegibilidad

La informacnén obrante en bases de datos de organlsmos publlcos sobre antecedentes de
las personas flsicas o jurldicas que presenten oferas sera cons:d_erada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhuban reiterados mcumphmlentos de sus obligaciones.

4. DE LAS PHOPUESTAS
4.1, Lugarde presentaclén de las propuestas.

. Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P. C P.oenel
respectivo liamado a licitacion. v

4.2, Forma de presentacién de ias propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sldo debldamente salvados. Se presentardn en
original, foliadas 'y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
' representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como
se establezca en €| P.C.P. o en el llamado a licitacion, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADOQ", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares preva!ecera sobre los demds el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentérse cerrados y con indicacion del
proponente y ndmerc de la licitacion y la fecha y hora de apertura, Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escnito en la propuesta.

El oferente podra proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre -
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego- y no se alterare las bases de
la hc:tacnén yla concepcnén original del proyecto » ‘

Las propuestas que se reciban después del d|a y hora fuados serén rechazadas y
devueitas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad a|guna ni admmré reclamos por la no apertura de
dicha propuesta .

4.3. Documentos que !ntegran la propuesta

La propuesta debera contener, como mfnlmo la srgu:ente documentacion:
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ey

. Carta de Presentamon de acuerdo con el modeio que sa agrega como Anexo 3

Garantfa de manten:mlento de ofena del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacldad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de

-. Constructores de Obra Ptblica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado

en tramite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacidad de contratacién: Este certificade deberd ser presentado antes de la
preseleccién o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacidn de Ofentas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacién a la

_ I|C|tac16n

10,
11,
92,

13.

14

15.

186.

17.

Acreditamén de acuerdo a derecho, de la representacnon o personena de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
“oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una sociedad

de hecho

Convenio de constitucién de la UTE con firma certificada por escribano publsoo, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se

_establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacién hcntatona (ongmal o fotocopia
autenticada). :

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P,
Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracion de mantenimlento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P C.P.

Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma

caso de que no fuese de Ja Ciudad de Buenos Aires..

En el caso de socledades con una dufacién inferior a dos afios: estado de
situacién . patrimonlal e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma. certificada por el Consejo Profssional de Ciencias
Econémicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Deslignacion dei Profesional que actuard’ en cahdad de Representante Técnico y
conformidad de dicho. profesional.

Declaracion Jurada con la némina de las cbras realizadas por el proponente en/
Uitimos cinco afios conforme modelo de Anexo IV.
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18. Declaracion Jurada con las - obras en ejecucin, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacién del Licitante ‘Indicando

, _estado de avance de las obras o informe sobre cumpllmlento de plazos.

19. Aceptacnén y compromlso de 'los’ subcontratistas de parhcupar en la obra. en el
caso de que el P. C P aceptase su part;mpacuén : :

- 20. L|stado de Equspos -Se. Indlcaré las maquinanas y equnpos que s afectarén a Ia ’
~ obra de acuerdo.con el- modelo del Anexo VL.

21. Declaramén de aceptaclén de la Justicia Federal dela Capltal Federal para el caso
de que se suscrten controversias.

- 22, Deciaramén ;urada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor 0 demandado, indicando datos
de la causa, estado y el impoite compremetido en el pleito.

- 23.1a oferta econdmica conforme a las indicaciones que se. establazcan en el P.C.P.
- o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 1. El precio cotizado debe
lncluw todos Ios impuestos que graven la actividad. _

24, El prasupuesto de la oferta para ta obra de acuerdo con el modelo que se
. establece en el Anexo 1l 0 el que se establezca en el P.C.P.

25. Anahsls de precios, conforme al modelo del P.CP

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
- -P,C.P. El P.C.P establecerd sl el Plan de Trabajos debe ser semanal o} mensua!’
- en caso de s:lencno deberd exponerse en forma semanal :

27. Curva de inversién cuantiﬂcada conforme con el Plan de Trabajos

28, Datos garanﬂzados de los materiales a. proveer cuando el Pllego de Cond:cnones
Pamculares lo requiera. :

29, Folistos de los equipos a "provaer ’co’n ”Ias: éspeciflca(:lbnes, tecnicas
- correspondlentes si.es pertmente ’

30. Libre deuda previsional expedido por Ia ADMINlSTRACION FEDERAL DE

- INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el:ambito del MINISTERIO DE
L ECONOMfA enlos casos en que corresponda y con las formalldades Iegales
. pertinentes. .

- 31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato gue se consndere de interes para
~ ampliar al conoclmiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
.~ Indicando . la némina de los Bancos con Que opera, especrﬂcando nombre,
-~ sucursal,’ txpo y numero de cuenta, saldo al cierre del ult:mo mes Y at 31 de
-.dicxembre de cada uno de los Ultimos tres (3) ahos. :

32 Otros documentos que fueran exigidos en el P.C. P

Este hstado de documentacnén lmprescindible no podré ser dlsm:nmdo por el Pllego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd- agregar requenmlentos segun sea
conveniente para la contratacnén que se pretenda ' .
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
présentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su integracién, y en-aso de ser
contratadas no podréan hacerlo hasta et cumplimiento total de las obhgacwnes emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la

gjecucion del contrato, Incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan

encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcién en la

Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de

cumplimiento del requisito determinaré la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta. ,

4.5 C_ausal de desestimacién de la oferta.

La falta de preSentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
seré causal de desestimacion de la oferta.

4.6, Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenldos en la documentacion licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos. y presupuestos oficiales, éstos tendran mero

caracter ilustrativo. No comprometen aI lichtante y corresponde al proponente su.

ver\fncaclén
4.7. Efectos de a presentaclén de ofertas

La sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del lamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de {a documentacién licitatoria, y del
marco jurldico aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8.  Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendr4 el cardcter de declaracion jurada.
El- organismo licitante o la Comisién de Evaluacidn de Ofertas podrd disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su-veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion

. presentada, se podra desestimar la oferta, aln con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantfa correspondiente, y se informara esa c&rcunstanma ai Regisiro

Nacional de Constructores de Obra Piblica.

4.9, Informes que deben cbiener los oferentes,
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proponente recoger en el lugar de |a obra toda la informacién complementaria que pueda

obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal provislén de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir ‘una . exacta apreciacidn de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesanos para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y &l subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterrdnea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterréneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecuc!én de la obra, de las condiciones climéticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir-en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
Tamblén deberd obtener informacion sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacién de las caractenstlcas de los trabajos a reahzar sus dlﬂcultades y
costos. o

No se admmra en consecuencia, reclamo posterior de mnguna naturaleza. basado en

falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular .

reclamos basados en  la carencia o msuﬁciencva de datos en el proyecto y/o
documentacidn de la obra.

4.,11. Garantfa de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de a ofena que presenta mediante la °

constitucién de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P. determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad. -

La constitucion de esta garantta podra realizarse en cualqmera de las sigulentes formas

1) En efectxvo mediante depasito bancano en la cuenta del anxtante que se lndique en eI
PCP, o giro postal o bancario. . :

2) Con cheque cemﬂcado. contra ‘una. enudad bahcana con asiento en la Ciudad de

Buenos Aires, El L|0|tante deposrtaré el cheque dentro de los plazos que rijan para estas .

operaciones.

3) Con aval bancaﬂo u otra fianza a satisfaccién de la. UBA conshtuyéndose el ﬂador en
deudor solfdano liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion 'y divisién en los términos del amculo 2013 del Codigo CIVI| ‘as{ como al
beneficio de ‘interpelacién Judic:al previa. . :

4) Pohza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obllga en

caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de division y de excusién previa del obligado.

B) Pagaré a Ia vusta en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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_presupuesto OfICIaI no superase la suma de $100.000.

Las garantfas deberén expresar que mantienen su wgencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptarén 'garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiifa con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisidn, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Deslstimlemo dela oferla

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovara automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una antlmpamon de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo. ,

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
perdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes:

Correran por. cuenta exclusiva de los o‘ferente_s,k adjudicatario y contratista todos los

impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Giudad Auténoma de Buenos Aires o municipales qus les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacion y de la celebracién del

contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluidos en el

preclo de la oferta
5. APERTURA y EVALUACICN DE LAS OFERTAS

5.1. Evaluaciény calificﬁcién.de lbs Oferentes;

La evaluacién y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad .

legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. o0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser conslderados para la evaluacién y en su caso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacién se definird en ténminos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologfas de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resultado de la evaluacion y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dara Lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podra ser
descalificado para la  licitacién correspondiente por estas razones, salvo. que Sj
comprobare que’ su evaluacién y calificacién se originaron en informaclones falsa
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido dircunétancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afo calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y callficacion
técnica aprobada caducara y el Licitante podra optar por ravocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindard derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2, - Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, diay hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizaré a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo’ nmgun concepto, las ofertas que sean presentadas 0 que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de las propuestas aln cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en 8t momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y atin cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han

despachado a tiempo. '

En el dfa y hora fijados y en presencia de 1os interesados que concurran; se procederd a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificard que estén reunidas las ofertas tecibidas a tiempo;
29) 'Se veriflcara [:] cdrrecto estado del lacre de los sobres exteriores;

39 En caso de procedum:entos de seleccion de etapa multiple: Se abriran los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los
- elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificara la presentacuén de la garantia de oferta y de los elementos que
deben mtegrarla

En ningdn- caso se permmré introducir modnﬂcacnones en las propuestas después de la

hora de apertura Solo seran admisibles las aclaraciones prevastas por Art.-17 de la Ley
13.064. _

4% Se labraré un acta en la que se consignara dfa y hora, nombre del o los Oferente_s.
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacidn. En caso de que el

- procedimiento de seleccion sea.de ETAPA UNICA se consignara ademas en el acta los
montos de las ofertas, Es 1odos los casos se deta!laré todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas :

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos
Oferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
fmnante La documentacmn de los sobres quedara en custodla de la UBA.

18
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_ 53, Vista de las ofertas

Los oferentes podrén tomar vista de las ofertas para examinar Ia documentacién
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. También podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias slguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seradn consideradas por la Comisién de Evaluacién al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas. ' '

54. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes sers evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el

cumplimiento de requisitosmfnimos

En caso de silencio para la evaluacién de Ia capacidad técnica y fmanciera de los

oferentes se tendran en cuenta los sugwentes factores:

5.5. Capacidad téenica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista 0 subcontratista en la construccién,

remedelacién, refacclon, o restauracion, de edificios administrativos, culturates, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita,

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberén
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacidon respaldatoria - (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de - Recepcion

 Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar 1a experiencia de obra declarada, La

Documentacion - respaldatoria - presentada  deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes débe’_fén gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los- compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante

‘ podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitcs podran ser

aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magmtud econdmica de las
obras o trabajos a rea!lzar

5.5.2. Representante Técmco

El representante té&cnico propuesto por el oferente deberé ser Ingeniero Civil, Ingenlero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afos de
experiencia profeslonal en 1a ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo. :
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ocasional deberé dlsponer la presencia de un profesnonal con al menos igual cahfacaclén
para su reemplazo previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos deStln’ados alaobra

Se solicitara el listado de ‘equipos propuesto parei, ejecutar los trabajos y su ‘lug'ar' de
ubicacion, al momento de 1a cotizacion y debidamente identificados a traves de su nimero
de serie. La Comisi6n de Evaluacion podra veﬁﬁca_r el estado de os mismos.

5.86. = Capacidad econémico-financiera.

Se realizara el andlisis de la situacion econdmico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del Ultimo ejercicio o del dltimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos mmlmos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

- 5.6.1. lndicadores de snuaclén econémnco-financlera

Indlee | Férmula o CTU T 0T jvaleres

: ‘ ‘ aceptables

fhdice de 'ﬁqmde"z coriente - A&l@b'bte IPasivo Cte. T 7 7 Mayoro igual 1 00

:lnd;ce de Ilqwdez secaoprueba, ‘Active. Corrente - Blanes “de’ Camblo T Total; lgual o] mayor a

acada - 'Paswo Cornente e 080 i

“Indice de solvencxa v : : Mayor a150
T Total Activo/ Total Pasivo )

..Pasivo exigible  Pasivo Comente/ Activo Total ' Igual o mernor a

035 \

5.6.2. Indlcadores de magnitud empresana

indicador ' [Composicién ) .“'"k"Valor requerido
Capltal de traba)o Activo Cortiente . —Superior a la certificacién acumulada de los tres meses!
. iPasivo Corriente _ide mayor inversién segin el Presupuesto Oficial y Ia

Curva de Inversidn de cada oferente

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo. en forma excluyente con el indice de S
liquidez corriente y de Capital de Trabajo. . b

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracidn empresaﬂa,
se calculara el puntaje individual de cada integrante dé la UTE, en funcion de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
- participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenldos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro. : '

Cuando el cierre. del ultimo estado contable anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de cleme del ltimo ejercicio anual, hasta e! dltimo dia del penultlmo mes
antenor aldela aperiura de las ofertas.

B.7. Capamdad de contratacién

- 20
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que e! oferente debera tener un saldo de contratamén igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisién de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién -0 documentacion necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los informes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de [as ofertas

Finalizada la apertura de las ofenas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la-Comision de Eva|uac16n exammaré las propuestas reclbldas

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas

Se considera “Oferta Admlsmle ala propuesta gue hubiere cumplido con las exigencias

establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las:

aclaraciones @ informacion- adicional solicltada por la Comision de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar la
obra. ‘

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en ol el presente Pliege y/o del P.C.P. .

5.10. Causales de‘.inadmﬁsibilyidad de las ofertas.
Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
Que no estuviere ﬂrmada por el oferente 0 su representante legal. -

a
b. Que estuwere escnta con lapiz.

134

Que careczera de la garantia exigida

Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar inhabilitadas
o suspendadas para contratar.

o

e. Que contuwere condicionamientos.

f. Que tuviere: raspaduras enmiendas o interlineas en el prec:o cantidad, plazo d¢
entrega o aiguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvier
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debidamente salvadas.

g. Que contuvnere ciéusulas en contraposicién con las normas que rigen Ia
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccidon de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

]. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte totali o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendenytes 'de forma no seran causal de Inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, la Comision fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas et

5.11. Ampliacién de la Informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir jpor.escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliaciéon o
informacién . complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no moedifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada debera ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacién de ia oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes serdn agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la m}sma

5.12. chtamen de eva!uaclén

La Comisi6n se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas

de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P, para cada
obra

Cuando la complejtdad‘ de las cuestionas a considerar impidiere e! cumplimiento de su

cometido dentro de} plazo fijado, fa Comisién Evaluadora podrd requerir una prorroga al
licitante.

{
¥

La Comision de Evaluacién recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte svaluada como la mds
conveniente. La emision. de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccién de etapa Unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre fa oferta
econdmica (Sobre 2)esla preadjudlcacnén

5.13. Melora de Precios

En los casos en gue todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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 Una vez publicada o notificada la preadjudicacién, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de Jas actuaciones no suspende ni interrumpé

La convocatoria a presentar mejora de precios se nofificara por medio fehaciente

ﬂ]andose en dicha notmcacnén el dia, horay lugar de presentac:én de ia misma.

‘La mejora de precios seré presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la

Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencidn de
mantener sus ofertas. :

El Llcitante también podra solicitar una mejora de. precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion. ‘

5.14, Empate

S dos o més ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en iguaidad de

condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que debera ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. S| la situaciéon se

~mantuviera, y la Comision Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un

orden de prelacidn entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacién se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién, sl las hublere y con
anterioridad a Ia adjudicacién. :

"Si el oierente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la

preadjudicacion silos precnos unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacién de la curva de

~ inversidn y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.18. Pub!icidad de la Pread]udicaclén

El dictamen de preadjudncaclén debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejara cons‘tanma‘ en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la
publicacién del dictamen de ia preadjudlcamén y de la forma de comunicacion de ia
misma a los oferentes :

© Las mismas nommas se apilcan al dictamen de preseleccaén en los procedimnentos de

etapa multiple.

~ 517, lmpugnaciones a la Pteadiudicacién

Lla pread)udicamén podré ser |mpugnada por Ios oferentes dentro del plazo perentorlo de
TRES (3) dias a contar desde su nottﬂcacuén ;
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dcctamen de preseleccion en los prccedlmientos de
-etapa multlple .

5.18.  Garantia de Impugnacion

La impugnacién de la preadjudicacion deberad ser acompafiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacién del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que e presentasen ser&n evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccion aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacion analizard todos los antecedentes

elevados vy resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

5. ADJUD!CACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La cnrcunstancla de no haberse presentado mds de una oferta no lmpldB la ad;udtcacuﬁn si
la oferta resultara convenuente a criterio del Licitante.

8.2 Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demds condiciones de ila misma. El resultado de la adjudicacldn serd notificado
fehaciememente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Lqutante

£.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e inverslones

Dentro de los ClNCO (5) dfas de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentaré el
~ Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las ocbsarvaciones comunicadas

por el Licitante. Esta modificacion no podré alterar el importe total de la cbra ni su plazo
de e;ecucnon

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licltante,
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregldo dentro de los
TRES (3) dias siguientes '

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aln la tercera presentacién del plan corregldo adoleciera de fallas 0 no se hubieran
cumplido con las modificaciones (ndicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicaclién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracterfstlcas
0 la complejidad de la obra o justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente |a tarea "Replanteo” y
debera indicar si la misma coincide o no con la iniclacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de

Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan pof el Licitante no libera ai Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de l1a firma de la contrata

Una vez aprobado &l Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la hrma dal contrato, el Adjudicatario debera presentar la sigulente
documentacién

a) Garantfa de cumphmlento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su mscnpmon en Ia v

lnspeccrén General de Justicia.

El incumpllmlento de los requisitos anteriores en tiémpo' y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta‘_ )

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificade de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird

una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apariado 4.11., con
excepcion del pagare, Las pélizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

. El Pliego de Condiciones Particulares no podréd modrﬁcar la forma de constatucuén de la
garantia de contrato. v :

6.6, Ajus_‘te de la garant!a de cumplimiento del contrato -

Cuando los términos contractuales prevean o I3 legislacion determine la actualizacién

monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el

monto de las garantfas también debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma de

asegurar permanentemente que !a garantla sea  equivalente al ClNCG POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en -mds ¢ en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
- monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que .arroje esa diferencia. En forma similar se
. procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas 0 en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vlgencla de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios 0 cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantfa de cumplimiento contractual ss viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberd reponerla en un piazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision de! contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su ¢argo 0 si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podré, sin intimacion previa,

- revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a gjecutar la garantfa de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacién a la oferta que hublera
resultado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedlmlento de mejora da precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamuento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante -autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez

constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucién de la UTE, si .

correspondiente.

Toda la documenta0|én que integre ef contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscnpcnon de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licltante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacidn contractual. Al mismo tiempo se procedera a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes. ~

8.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes de! contrato

a. El presente PCG
b. El Pliego de Condiciones Particutares, las circulares con y sin consulta
¢.. El Pliego de Especificaciones Tecmcas Particulares, las circulares cony sin .
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Set?

consulta _ '

El Pliego de Especmcaclones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planilias

El presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de |nvers|ones
La adjudicacion’

La contrata

—T@ e

2) Se considerara documentacién accesonia al contrato, la que se indica a contmuacién:

La orden de iniciacién de los trabalos

v 2 @

El acta de iniciacion:

Elplany dlagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;

a o

. las Ordenes de Servicno que por escrito lmparta la lnspeccuén.
e. Librode notas de pedido;

f. Los planos complementanos que el Licltante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por ia
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transterir ni ceder el contrato, en todo 0 en parte ni asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién pre\na yia aprobacnén del Llcnante

6.13. Aniicipo Flnanclero

El P. C P podré contemplar el otorgamlento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o s6lo en alguna de esas formas si asf lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no_integrara la garantia mencionada, el Licitante no. efectivizard el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitanta. ,

El' anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certuflcado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA

74,  Ordende e}ecuc:én y Acta de nicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dard la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacidn minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos prehminares

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de e;ecumén que no-
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar 1a obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa |ustificada, el Licitante tendrd derecho a Ia rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplnmiento del contrato y respondsra por los danos y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de e;ecucnén de obra
se computard a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposmllltaren el inicio en. dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el annante

7.2, Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

-La Inspeccién entregaré al Contratista el o los Inmuebles donde se gjecutaran las obras,
-en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de I‘nIcIo. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregéndose un ejemplar al Contratnsta

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratasta debe

‘realizar en la zona objeto de la entrega, asl- como el tiempo gue abarcaran dichas
actiwdades

73, Replanteo dela obra

El replanteo se hard en la forma, el témmino y las condiciones que establezca la
Inspeccion: de Obra, de acuerdo con lo previsto en e P..C.P, El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista. .

La Inspeccién de Obra controlara y verificara ol replanteo de la obra que debe realizar el L
‘contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados pcr la -
Inspecmén aquel sera reSponsabIe de su malterabmdad Yy conservacnén

: Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion forma! de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de
-Iniciacién de los trabajos, debiendo dejarse en e!la expresa constancia de este carécter

~ .El contratista estard obligado, cuando corresponda. a solicitar “de la autondad local
competente. la alineacion y los mveles correspondientes.

o 74. Errores de replanteo.

El contratlsta es responsabie del replantec y de cualqmer trabajo mal ubicado por errores -

- en aquél; cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible ¢, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cuaiqwera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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75, Documentacnén en obra.

Es obl}gacnén del contrausta tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la -

documentacién del contrato, al que se irid agregando la documentaclon accesoria
especlficada en el numeral 6.11.

7.6.  Planos &dlCthﬂ'BS.

De todos los pianos que integran el contrato, el Licitante entragaré sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mds ejemplares, debera adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,

entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard aj Licitante el original, a fin. de su

preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético,

Antes_de iniciar los trabajos, el contratista someterd a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus Instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacién de la cobra y responderd de los defectos que puedan producirse por su

incorracta interpretacion durante la ejecucién y conservaclén de la misma hasta la

Recepclén Definitiva,

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacron tecmca tiene Ia abligacion -

de sefalario a la Inspeccién antes de Iniclar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinents,
indicara al Contratista que se efectlien las correcciones que correspondan.. Si el
Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran

necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se

indique en &l P.C.P., ds acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en Ia,'

forma que en las menc»onadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del

contratista, quien lo retirard cuando lo dispenga la Inspeccion. Esta podrd disponer que el -

cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, €n cuyo casc su conservacion
- quedara a carge del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarfo.

7.16.  Documentos que el Con!ra!iéta debe conservar en obra
El Contratista conservard en la obra una co;ﬁla ordenada y completa de los documentos

“del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccion de los trabajos que se
ejecuten. o

7.11. Vigiianc!a, seguridad e higiene

- El Contratista es responsable de la vigllancia continua de la obra, para preverir robo
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta

responsabilidad se extiende a todo lo relative al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas ¢ a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. - Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

7.13. Construccione_s provisionales

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

'7.14. Oficina para la Inspeccion

Et contratista instalara-en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion, con las caracterfsticas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaclones serdn retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad: dei
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la .

Recepcion Provisional, su. conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefénico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. WMovilidad para la Inspeccion

El Contratista entregard a la Inspeccién, &l o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecumén de Ios
trabajos. ,

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos

adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste serd devuelto -

al Contratista en el estado en gue se encuentre.

En caso de suenc;o del Phego de Condiciones Parliculares, se entendera que ta movilidad |

de !a Inspeccién esta cargo del Contratista.

7.16. Daiios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarlas o las que indique
la Inspecclén, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de tercercs, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si-esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidn
previstos para el particular en la Ley N° 13.064. '

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Hecepciéh Provisional de la obra y du;ante la
ejecucion de los trabajos complementarios: que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efectd, el contratista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe ‘que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aguellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes,

7.1::7. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y seré responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su'personal.

7.18.. Medianerias

Cuando e! proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
~ aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno-al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros -

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad de! Licitante, of
que decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccién del Inspector-de obra.Cuando el lugar de fa
obra no se mantuviera-en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccidn impondra plazos
para efectuar la misma. ' ‘

Al finalizar la. obra el’ Contratista hard limplar y reacondicionar los lugares donde se
. ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas 1as construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, pledras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito. no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21.  Provisi6n de agua y energla eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de gbra
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dela Inspéccién’hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande |a provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a 1a empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos derechos y
coNsumo que por esos conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniclacién de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

E! Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasidn de la ejecucién de los trabajos y
las prestaclones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios; éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo-con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opc:én prevista en el articulo 16 de dicha ley, que perrmte al dependiente
accionar por via cnvnl ‘

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e Incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de Ia obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando- e! Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccidn, .dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio. , : _

El atraso enla en'trega de las polizas correspondientes a los nuevos agentes del

Licitante dara lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0 1 o/oo) del monto contractual actualizado.

32

. CUDAP:EXP-UBA-FD: 0097791/2016

Pagina 34

u’g

L
s,

By



7.22.3.Seguro de Vida,
Este seguro debe cubrir-ia totalidad del personal que. trabaja en la obra, debiendo
flgurar un listado de dncho personal como anexo al mismo.,
7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.
Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal de! Licitante
afectado a la obra, ‘por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
7.22.5. Seguros de la obra contra incéndio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

| 7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.
7. 22 7. Seguros eXIgIdos en el Pllego de Condlclones Particulares

Otros seguros que, en virtud de lacbra a contratar pudiesen ser exigldos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcién provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicic de dichos trabajos deberd acreditar ame el Licnante la
vigencia de Ios seguros antes mencionados. '

Todos los seguros seran contratados en compaiias autorizadas Y- habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exngldos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en'la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad Ias consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que {al incumplimiento se venf" ique- con posterioridad al inicio de ia obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los seguros en deblda
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista.cumpla con su obligacién el Licitante

suspenderd la ejecucion de la obra por causas lmputables al Contratxsta notmcéndole asta
medida mediante Orden de Servicio. v

Digpuesta la suspensnon de |la obra por las razones expuestas en el parrafo precedent
no-se abonard ningun lmporte en concepto de certificados. S| la suspens:én se extendie
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Contratista;

7.25, Requ!snos de los seguros

Las pélizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacién de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o |ncumphm|ento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticlpacion minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacion da seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabllidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funcionesdela lnspéCcién de Obra

La verificacién de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o0 eventual que el Licitante designe al efecto y que constltulré la Inspeccién de
las obras. ‘

Todos los pedidos o reclamos de cualquler naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designaclén de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Liclante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de

Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin prev:o
permiso, ‘

El lnspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccidn de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras. .

8.3. Facultades de laInspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales
maquinarsas y demas enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratnsta suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avancs,
desarrolio y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como. asf también respecto de los matenales que no se ajusten a los
~ especificados en la documentacion contractual. :

La Inspeccxon tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y matenales Y para
ordenar la demohcién y reconstruccnon de lo rechazado.

8.4. Notiﬂcaclon de las rdenes de servicio
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El contrat:sta estd’ obhgado a notificarse de - las ordenes de servicio gue emlta la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerlmlento El 'Representante Técnico estd
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
"y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
alin no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR Mil. (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales por
cada ocaslén en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretaci6n de las 6rdenes de servicio

. Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instrucciones y drdenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccidn serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligaclén de cumpllrla si ella fuera re:terada

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Repr_esentante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnlco debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccién de Obra segun.las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccién de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedic del Representante Técnico hublera
peticaonado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente

8.7. Incumplimiento de una orden de serviclo

El Incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hard pasible al
Contratista de la aplicacion de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 2/2) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adchonales por cada dfa de
mcumphmaento _ :

Sin perjuicio de la 'muna indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de servicio, el
Licitante podra, mandar a sjecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda vy, ep
caso necesario, del fondo de reparos. .
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Los hechos o actos de cualquier mdole cometidos por el contratista 0-su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsién del responsable
del érea de la misma.

8.8. Paralizaclén total o parcia! de la obra

E! Contratista no podré por si, paralizar total o parcmlmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. S| asi lo hiciera se
~ haré4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del
monto contractual actualizado o redetermmado. con més sus adicionales, por cada diade
, parallzamén de los trabajos

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Sennclo mlentras dure la
‘aplicacion de multa por paralizacion de obras

8. 9 Reglstros y llbros de uso obllgatorio en obra »
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes reglstros
a. Registro de actas '
b Registro de Ordenes de Servicio
c. Registfo_de Notas de Pedidos
d. Libro Dlano B
El Contratista entregara estos hbros al Licitante antes de que comiencen los traba]os

 8.10.  Requisitos de los libros y registros

Los registros estaran encuadermnados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segln el modeio que entregaré la Inspaccién y con tres copias:

de cada hoja. No podrén ser de hojas mdéviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de follos que contiene. Una copia de cada

asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra pernmanecerd en el

libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir, No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las hrmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente medlante sello.

~ Los folios que no se utilicen por errores_en su escritura, omision o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
~ boligrafo o maquina de escribir, con ia palabra "ANULADO" tanto en el original como en

- todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberdn

~ contener la totalidad de los folios emitidos por las panes incluslve los anulados,
ordenados por =1 numero .

36

Pégina 38



8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberén permanecer en obra en custodia de la Inspeccidn. en la oficina correspondiente.
La Inspeccion es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de lnicio, el Acta de Entrega. de los terrenos 0
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccidn considere necesario labrar durante la ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a 13 vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los coémputos se acompanardn con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién, Cada folio sera firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompanara a los ¢ertificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de Ia Inspeccién.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentardn las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista. Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccidn o por el personal del Licitante

debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion. '

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma. firmando

a ales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres ( ) dias del requerimiento
de la Inspeccién.

- No se reconoceran otras drdenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que

las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registra de drdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se conSIgnara el iémino
dentro del cual debera cumplirse la misma.

8:10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas ‘las reclamaciones y/u observaciones del coniratista serdn cronoldgicamenty

consignadas por escrito en un libro follado, seilado y rubricado por el Licitante, que agyé
guardaré enla obra

No se reconoceran otros pedidos, reclamos © comunlcaciones del Contrat;st
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lnspeccnon que los efectuados con las formalidades correspondientes, ‘por medio del
" Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos-necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos e;ecutados el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubieran Impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudlendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONT RATOS

9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de Ja obra y salvo disposicién en
contrario del Pliego de Condiciones Particularés, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacion acordada por el Consejo Profeslonal competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pllego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
.responsabilidad técnica de los mismos y representaré al Contratista ante la Inspeccion,

La fira del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representante Técnico estd
autorizado para suscribir fojas de medicién.

.Toda modmcamén de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante. ‘ i

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnlco

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una muita de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/c0) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia,

8.3. Reemp!azo del Representantie Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo Juicio, asf lo exijan,
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista SOIQ empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que Ia ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podrd exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
Incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal

de 1a obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por

reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligatdo a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en matera laboral y previsional asi como las que
sstablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estdn Incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento,

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecldos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos. se liquidarén por la
jornada lega! de trabajo. '

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observardn los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccion de la obra hara constar en la tramitacién interna del certificado el

monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para 1o cual dentro de las

cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copia fisl (por

duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segin la-
legistacion laboral en vigencia y que fueron utlizados para asentar las constancias de

pago al personal,

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que ¢

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por £
mes de que se trata.

' CUDAP:EXP-UBA-FD:0097791/2016

Pagina 41



El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serd puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por Intermeduo del Licitante const:tuyendo
asimismo causa| de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabalos

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si_ media la
. autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante,

E! Licltante podra denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni ]ustlﬂque atrasos en el plan de trabajos

El Contratista es el unico responsabie ante el Licutante de todo lo hecho por
subcontratistas '

9.6. Relaclones con otros contratistas - » T

El Contratlsta deberé facmtar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos. ,

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares. ‘

" En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el.criterio a seguir en cada caso, el cual seré abligatorio para todos
los contratistas y subcontrat:stas ,

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus traba)os por_hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medrdas que correspondan

10, EJECUCION DE LA OBRA.

10.1. E]chcién de la obra por el Contratista

El ‘Contratista ejecutaré jos traba)os de forma que resulten " enteros, completos vy
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalies necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratlsta tendr a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como as[ también la mano de obra y todo el personal necesario para la.
realizacidn correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantemmlento de los servicios necesarios para fa ejecucion de las obras, el retiro del
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10.4.° Ca!idad delos matenales v trabajos

- del arte. El contratista deberé presentar muestras de los elgmentos por adquirir y 1#q

material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo- 0 servicio detallados en fa documentacion confractual o que sln estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. .

10.2. Acopto de materiales

Los phegos de condlcnones particulares de cada obra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a ja firma del Acta de inicio una planilla de Acoplo de Materiales Indicando en
la misma cantidad caudad tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acoplo seré de 60 dfas corndos a partir de la fecha de la firna del Acta del
Iniciacion,

' Sdlo se certiﬁcaré el imporie de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,

previa suscripcion del Acta de Trad;ctén verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al fapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de aguerdo al pian de trabajos, incluyendo las modmcaclones posibles del
m|smo

El contratlsta es deposnano de los materiales acopiados,. con todas las obiligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a gue estan destinados.

Los materlales acop!ados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaiiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de' paga de los maleriales acopiados segun este

régimen, siendo motivo de suspensidn del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exxgenma :

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante

se neceslite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

T Estaré también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la lnspeccnén aseguren -

la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el oontrato

Sin embargo el hecho de que la lnspeccnén nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en tnrmmaﬂas

Todos los materiales, artefactos y accesorios serén dela meJor calidad exlstente en plgza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores 1z
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la previa aprobacion del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a més de 100 kilémetros del lugar de la obra, el contratista deberé asumir
los gaslos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorpofar en obra, serén sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o0 las exigidas por 1a Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material 0 artefacto deba ajustarse a tlpo 0 muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

. El contratista debdsntaré en obra, con suficients tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que fa orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se harg pasible de la multa que se establezca en el P.C.P. -

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

~ El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para

“comprobar si los materiales o estructuras son los que se determlnan en el P E T Gy/oel
P.ET.P.

El personal y ios elementos necesanos para este objeto, como ejemplo; instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
. ademas, pagard cuaiquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsdndosele ios gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especmcado

10 6. Calidad del equlpo

El contratista usaré equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y &l Licitante
podrd exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la gjecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7.  Control de trabajos

El Contratista deberé dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo

- trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de gjecutado, con una
anticipacion mmqma de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito serdn por su cuentalos gastos de cualquier (ndole
que sa ongmaren para venfxcar la correccién de su ejecucion.
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10 8 cOrreccién de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de Ia ejecucion,

serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resuite posible se demolera el -

trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda jusﬁflcar ampliacion de
plazo. _

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un traba]o defectuoso, deblendo la
correccién reahzarse a satisfaccion de aquél.

10. 9 Vicios ocultos

Cuando se considere que pudleran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de ios mismos.

Silos defectos fueran comprobados todos los gastos ongmados por tal motivo estaran a’

cargo det Contratista. En caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratis’ta debera

‘reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en ei plazo que se le fije, a contar

desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicarg la pérdida del derecho det Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determma el artlculo

1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con exIstentes

Cuando las obras a gjecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
Obras existentes, ‘estaran a cargo del Contratlsta y se consideraran comprendldas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacuén de todos los

desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b} la provision de todos los materiales. y ta ejecucion de todos los trabajos necesarlos para
unir las obras licitadas con Ias ‘existentes;

c) cualquier reclamo ¢ presentacion que. se efectuara con motivo ‘de - deficlencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula seré de la

calidad, tipo, forma y demads requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos ¢

exlstentes sequn corresponda a juicio del Llcﬂante

10.11. Terminacién de los trabajos

~”»L2-Amw wreesf? ”'p
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'Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos nile da derecho al pago de adicional alguno

10. 12 Dec!aracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderd por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones _técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcién definitiva. Su omisién sera causal para la paralizacion
del trémlte de emision de certificados, hasta que se subsanen Sus deﬁaenmas

10 13. Traba]os ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia. -

S

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o ‘que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los éstipulados y la Inspeccion podra
ordenar .su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gaslos provocados por esta causa. ‘

La Recepcnon Defmmva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Llcitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que e produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios, Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Clvﬂ ,

11, PLAZO DEVEJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra serd fijado por el Phego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva.

Se consuderaré finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique

- que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente elecutadas yen condiciones de ser recibidas.

1.1, lncumphmlento del plazo total

Si las obras contratadas no se termmaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
’otorgadas por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que ser4 calculada en la forma que se establece en el presente piiego

112 lncumphmsento de plazos parclales o secuenclales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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- supsraran el promedio previsto para cada mes del afic por el Servicio Meteorolégigd

trabajos incurrird en mora parcial y se hace pasmle de la imposicion de la multa que sa .
preve en el presente pliego si'no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la ™
|nspecci6n previa intimacidn notlhcada por Orden de Servicio. :

También lncurnra en mora parC|al en caso de que el contratista mcumphera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo paslble a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pnego

11.3. Prérroga del plazo para la ejecuclén de la obra

La obra debe ser totaimente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubleran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual séio se le podran agregar las prorrogas debudamente ;ustlﬂcadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4, Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran cauéales para el‘otorgamienvto de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre QUe la ejecucidn de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual..

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos.u otros elementos necesarios para ia iniciacién o
prosecucion. de las obras y que contractuaimente deban ser prevlstos por. éste,
siempre y cuando glio impida ejecutar 1a obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la'Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, st los
hubiese que interfieran en la ejecucién de ia obra.

e. Conflictos gremlales de caracter general que lmpldlesen Ia ejecuclén de las obras
f.  Siniestros que mpid»esen ejecucion de las obras

g.' Toda otra cwcunstancia que a uicio del Llcﬂante justmque el otorgam!ento de
© prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de e;ecucnén de las obras establecidos en los pliegos de condrcnones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteorolégico Naclonal. A ta! fin se indicaran enlos pliegos parhculares los dias de Huvia
que se consideran normales para cada mes del afio,

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
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Tampoco serdn considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se

ejecutaran en Jugares cerrados 0 no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, clrcunstancia que-sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dla de prérroga por cada dia de luvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificard la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de {rabajos suststutwos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan (a ejecucion de fa obra, incluyendo los

enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la

Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota -

Pedido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos

hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente -

para fundamentar cualduier reclamacion.
11.7.  Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prdrrogas 0 ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la producc:én o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
- hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucion de la obra ¢ solicite la ampliacién de
Pplazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista déberé fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ltems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eiiminando la posible superposicién de las. distintas causales quse
invogque.

El Licitante resolvera el pedido de prémoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratlsta

- 1.8, Suspensmn provisoria de la aphcacion de multas _

Estando pendnente de resolucion por el Ucitante una solicitud de ampliacion de plazos de
la obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacion de las multas por la demora en la
" ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuslta.

‘En caso-de que la solicitud de ampliaclon de plazos fuese rechazada las muitas cuya
aplicauén se hubiera suspendsdo se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcién
11 10. Aluste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dlas corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentara, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
Inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificindolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o la modificacién del Pian de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se

generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por

motivos no imputables al Contratlsta

Los gastos lmproductwos deberan ser ‘probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ninglin caso el reconocimiento podra superar por todo concepto 10s. porcentajes que
surgen de‘la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los {rabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deber(an
haberse reahzado durante la suspensnén de la obra.

o A s s DU W S s e R r Aoy s w i mrmem s mian e e B rer aime

}Tipo de ( Obra N N,

1lngemena Arqu!tectura

1% - %
‘Hasta 3 millones T e %
'Més de 3 hasta 5 6 ‘5
Masde5hasta10 _ B 4 ,
Més de10hasta30 o I i 3
Més de 30 hasta 50 _ _ 3. 2

Ce e e e e PO [T S T

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en elia
indicados. y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconocléndo_se gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12. 1 Alteracaones del contrato

Las modmcacnones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alterac:ones del
proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
- materiales imprevistas ¢ por otras causas justificadas o la aprobacién de proyectos

gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

- El Contratista no téndra derecho a reclamo alguno sobre modmcacsén de las condlciones
contractuales, basados en error u omision de su parte,

12.2. -Alteracmnes que no superen el 20% del mon‘to contractua!'

Las modificacionas dispuestas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumpli
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obligatorio- para el Contratista siempre que el balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO {20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores bdsicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por “valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran. realizarse si media acuerdo de partes prevua renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato. .

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en més o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, ¢! Licitante abonara al
Contratista los Importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan e! precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. -

12,5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o m4s ftems
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

" Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superioras al 20% del item

. Enelcaso de creacidn de un nuevo item, las partes convendran los prec:os a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberé proceder
“inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que flje el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccién, servird como e!emento Hustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancla admlnlstratwa o) ]UdtClai

Aeste ultnmo efecto, las partes aceptan los pbrcenta}es de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
- trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo tontrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales indirectos y beneficio establecndos en el contrato
original.

12.6.  Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales |

Toda alteracion de la obra originat debera ser ordenada por la Inspeccién a traves de
Ordenes de Servicio. No .se reconocerdn trabajos adicionales ni se aceptardn
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccion
y aprobadas por autoridad competente

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con ‘el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaclones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones. :

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se prOduzcan modificaciones del monto contractual en mas o en-
menos, deberan reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modmcacnén

12.8.. Suspensidn de los trabajos por modificaciones contractuales _
Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable

disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspension debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la"_suspensién, las partes procederan a la medicién de la obra ejecutada hasta

el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el

material acopiado y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que

quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacion

por gastos improductivos los que no pedran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Parallzacién dela obra por el contratista

Si el Contratista parahzara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de suspension
parcial o total de los trabajos. : ‘

13 LBQU!DAC#ON CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medlclon de los trabajos

Los trabajos 'e]ecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el titimo dla de cada mes. La medicién se realizard el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del perfodo mensual. Ser4 efectuada por
la Inspeccion con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultadg de la medicion.
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, fa Inspeccién podra
realizarla sin su presencid dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratxsta ‘

Los resultados de las med:cnones se asentaran en el Reglstro de Mediciones que llevard
la Inspeccidn y seran comunicados al Contratista por Orden de Setrvicio dentro de los
DOS (2) dias hébiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medlcufm podré presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida fa misma. Transcurrido dicho plazo sin gue se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emmr el cemﬂcado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que quedaréh ocultos

El Contratista deber4 solicitar en tiempo oportuno la aprooacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedarédn ocultas. Si no formulase esta peticién no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccién respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podrid efectuarse fuj de los periodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado que se emi

Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croqu:s necesanos para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran. ponmderados exclusnvamente los
valores conslgnados en e| Regnstro de Medlciones ’ -

13.3. Certlflcaclon de los materlalea de acoplo

Solo se certificara el acopio de aquellos matenales que figuren expresamente: como item
de provision o se indiquen como materiales a acopigr en el Pliego de Condiciones R
_ Particulares. No sa efectuaré acopio alguno sobre la bas de facturas 0 remitos.

_ El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Phego

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésxto del matenal acopiado, las

que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
segundad del mismo. _ o

. Todos los materiales cuyo acopio se certmque pasardn: automét:camente a ser da
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
- todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para €l caso los Codigos Givil y

Penal, quedando bajo su responsablhdad todo cuanto conmeme a su salvaguardia y
* buena conservacaén S
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Previo a la certificacion del acoplo deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en forma ial que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
¢l cardcter de deposntano del Contratlsta

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo_durante su aimacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada {tem un porcantaje mayor al previsto en los anéhsns de
precios en concepto de matenales

El desacop;o se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certlflcacién

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicién de
los trabajos, ef certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente y a lo estipulado en ¢!
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totatidad de los trabajos ejecutados desde el
comienza de Ia obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total de! certificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
financlero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oporiuno los certificados; la Inspeccién podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contralista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccion lo. devolvard al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podré reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emislén del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producird la' caducidad del derecho a reciamar respecto del monto certificado.

13.8.. Carécter provisorio de los certificados

Las mediciones y certlficaciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estér
supeditadas al resultado de las madiclones finales que se realicen para las recepc ANes

provisionales, parciales o totales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no pe
nueva medicidn.
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_4’13 7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendré el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos reaHzados se sumarén a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se reahzaré por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero. :

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo dé Reparos se mantendran
hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta “elecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ninglin caso, se pagarén intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude el Contratista en relacion con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

\
L
Y

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias prevlstas en
* . este Pliego.

13.8. Pago de los ’oertiﬂéados

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccién de Obra .

Si el pago se efectuara despues de transcurrido el término indicado en el primer pérrafo
del presente, por cauysa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses . a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcién Provisoria

La obra seré recibida provisoriamente por Ia Inspeccion “ad referendum” del Licitante .

cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido S
- satisfactoriamente las'pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el

Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.yen el P.ET.P. .

Finallzados los trabajos, sia través de las mediciones de control de calidad se detectasen
- incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion

integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificard dicha circunstancia al contratista

otorgando un plazo para su correccion, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
_.contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

__ Para realizar la recepcién se labrard un acta en presencia de! Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de fa operacion.

- En dicha acta se consignaré la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignarén; las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.

52

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0097791/2016

Pagina 54



14.2, Plazo de garantla

El plazo de garant[a serd fuado en el P.C.P .En caso de no fuarse un plazo- especial, el
plazo de garantia serd de seis {6) meses contados a parir de la fecha del Acta de
Recepcson Provnsona siempre que fuese aprobada por el Llcntante

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la abra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccidn por defectos ¢ desperfectos

provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, vlcros ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Hecepclén Deﬂnitlva _

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion -
Deflnitiva, labrdndose un acta que se confeccnonara con las mismas formahdades que el
Actade Recepclén Provisoria. _

Sl se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejéndose constancla en acta,

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de !as obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el -Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podrd ordenar su correccién por terceros; quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos

14.4. Recepcldn parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
-de’la obra vy les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcion Parcial, Provisoria y Definitiva. . Asimismo, el Licitante podra

efectuar recepciones parcnales cuando 10 ¢conslidere convemente para ¢l desarrollo de la
obra _ :

145, Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
despues de aprobada la Recepcién Definitiva parcial ¢ total de las obras y una vez
satlsfechas las indemnizaciones.de dafios y perjulcios o cualqmer otra deuda que corra
por su cuenta. _

En caso de rec_epclones parcialés definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le
libere 0 devue‘!va la parte proporcional de las garantias'y del fondo de reparos.

14.6. Documentacién técnica conforme a la obra ejecﬁtada

“Con no menos de TREINTA. (30) dias .0 con-la anticipacldn que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas pay
la recepcion provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) copias d
totalidad de {a documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios . técnicos realizados por el
Contratista (géotécnicos, hldroléglcos estructurales, etc).

Esta documentacion sera venﬂcada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancla con la reahdad :

147, Manelo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de Ilas
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con més frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberén quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y bt
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién -
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

15. RESClSION DEL CONTFIATO

16.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas lmputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Rescisién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la qulebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijara los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podra admitirios o desecharlos, sin que, en el
tltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢} . Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de

~la administracién no puedan terminarse en los plazos estipulados.
. d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
_iniciacion de las obras. |

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con oiros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones; o cuando el abandono o} interrupcnon sean
contanuados por | término de un mes. :

En el caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
~ para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que

se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En ef caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
Inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prérroga, 0 que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescision del. contraio por causas imputables al contratlsta tendré las siguientes
consecuencias:

a) El contratnsta perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
~ ser percibida por la UBA
b} El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre para fa continuacion de las obras o por la ejecucién de
estas directamente; :
¢) La administracién tomara, si lo cree conveniente y previa valuacion. convencional,

sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesanos para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales gue Ia administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de pantes de obras terminadas u obras
inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retemdos ala
resulta de la liquidacion final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la-

continuacldn de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido,

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de preclos y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del

-contratista o fijarie un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en ¢l presente pliego.

15.4. Modificacién del proye&to

En caso de que rescindido el contrato por causas.imputables al contratista la
administracién resolviera varar el proyecto que sirvié de base a la contratacion, la
rescision solo determinaré la pérdida de la garantia de cumplimlento de conirato y de

fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsidn del contrato por causas Imputables a la UBA
El contratista tendré derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% det monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b.. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la gjecuciq
de las obras.y la suspensién fuese impugnada por ¢l contratista en el piazo de 10 dj

desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspension quedara consentida v no pédid

alegarse como causal de rescisidn del conirato;
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo perfodo, como
“consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos 0 materiales a que se hubiera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicltada dentro de los diez dfas hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la oonﬂguran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,
d. Cuando la administracién no efectiie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
" de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos pamculares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.8. Efectos de la resclsion por causas imputables a la UBA

Producida 1a -rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articuio

anterior, ella tendra las slgulentes consecuencias:.

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacnén practicada de comin acuerdo con

- €l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
 equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demdas enseres necesanos para las
. obras que éste no quiera retener;

b.  Liquidacidn a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
* contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para ‘el contratista, de los contratos celebrados por el

mismo para la ejecucion de las obras;

-d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requenr la mmeduata recepcron

provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
- - el plazo de garantia; '
e.. Llquidacién a favor del contratusta de los gastos improductivos que probare haber
~ “tenido como consecuencia de la rescisién del contrato;
f. - No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,

lucro’ cesante, o:de beneﬂclo que hubiera podndo obtener sobre las obras no
ejecutadas

15.7. Hescnslén de comun acuerdo

- Podra rescindirse el contrato de “comuin acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de

imposibilidad comprobada de continuar con la cbra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuiio, fuerza mayor,
dificuitades presupuestarias. y/o cuando existiere culpa concurente de Jas  partes,
debldamente justificada. ‘ ,

La rescision de comun acuerdo se plasmar'a en un Acta-Acuerdo en la que se daré cuenta
circunstanciada de las razones ‘que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacién a los

_Objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd la

adjudlcacmn o el tunclonario que tenga facultades delegadas para taj fin.
15.8. Efectos dela rescisién de comtn acuerdo

- Aprobada la rescisién del contrato- de :comtn acuerdo, tendrd las siguisntes
- consecuencias:_ ' ' \ '

a - Recepcion prov:sxona! dela obra en el estado en que se encontrare y postenor
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recepcnén defmmva pasado el plazo de garantia; = ‘ ‘

b.. Devolucién dela garantia de contrato una vez operada la recepc:lon definitiva, snempre
que no se advuenan vlc1os aparentes o se evidenclen defectos onglnados en vicios
ocultos;

' ¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no’ merecleren objecion, previa

deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los matertales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no ser4 responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescisién.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcidn de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio. o

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecumén de la obra, slempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesién de Ia obra.

Producida la rescisién, el Licitante tomaré posesion inmediata de la cbra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se harg inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante: de cada parte. Si el contratista,

previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copla de aquél.

15.10. Avallic -

El avalio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial, Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somele al
resultado del avaltio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo -al contrato y determinara las cantidades y clases.de trabajos
Inconclusos,. que sean de racibo. Asimisma procederd a la liquidacién de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido mcautados

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retlrados de la obra por el
contratista a su costa, dentro de! término que aquél le sefiale, el que no serd menor da

‘quince (15) dias siguientes a la noftificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el

plazo‘seﬁalado, el Licitante podra hacer refirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serén demolidos por el contratista en el plazo que
seflale el Licltante; si no Jo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los Inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avallio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados -a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del contrato, o la mala ejecuclén de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan Iugar a la aplicacion de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran Jugar a la aplicacion de las sanciones previstas en ‘el
_presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

_Alos efectos del céiculo de las multas, se entenderé por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplic:acién de multas los siguientes hechos:
1. Mora' en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejécucién del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de Ja obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o o s @ N

Incumplimiento de Grdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacidn de los trabajos

Sl el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) de! monto
contractual actualizado por cada.dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Conftratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Sdlo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las
prérrogas 'y amphacnones aprobadas expresamente por el Licitante,

18.3. Moraenel cumplimiento del Plan de Trabajos

58

CUDAP:EXP-UBA-ED: 0097791/2016 ; S " Pagina 60

-

2
i
et



Si el contratista incurriare en una mora superior al 20 porclentono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de GINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

18.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Siel Contratnsta no terminara en forma total y correcta termmaczén los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la termmacién de la
obra.

16.5. Parallzacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacidn.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento ‘'de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hard pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 ofoc) del monto
actualizado de! contrato, seguln la importancia de la Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos expllcitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la Infraccién.

18.7. Negativa a notificarse de drdenes de servicio

La negativa a notificarse de drdenes de serviclo o las conductas tendientes a evitar Ia
" notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del montc contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasidn en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

18.8. Incumplimiento de érdenes de servlclo

Si el Contratista no-diera cumplimiento a las drdenes impartidas por la Inspeccién o por el
Licitante se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofoo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podrd aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en gue no
8@ encuentre el equipe minimo de la obra.

18.10. Ausencia en obra del Reprasentante Técnico
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“hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado o redeterminado
‘con més sus adicionales, por cada dia de ausencia. '

16.11. Procedimiento para la aplicacién de muitas

Las muitas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion "a las - disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares 0 a
cualqulera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de Ia Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer centificado que se extienda después
de aplicada la sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunclados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimlento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcion de las multas se hard efectiva atin cuando la resolucién que impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devoiveran los importes retenidos con mds un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

~ Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
--en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos {Ley N? 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.

Coneetint
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~17.. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa’ - Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas) .
s ierrrseinearsiessbienterieas inaeesaaneanenbreitaes i8N adelante el Oferente,
representada . legalmente por el ! los Sefior/es
................................................................................ presenta/n su oferta y declara/n su
conocnmlento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada: ' :

“y que es objeto del procedlmnento de (indicar si es
Licitacién Publlca o Privada ¢ Contratacidn D:recta) N® ", que tramita por
Expediente N2 .. '

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demés elementos necesarios para llevar a cabo Ia totalidad de los trabajos ofer‘tados a
los preclos cotizados. ,

E! oferente declara expresamente que:

a) la oferta se a]usta integramente a los Documentos de la Lictacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oterentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
enlos términqs e_stablecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

‘d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorlos y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucidn de cualquier parte de |a obra. :

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucidn de la obra por el
motivo citado

f) Que ha/n recogido la:informacién necesaria para la elaboracion del plan general ae
operaciones, ¢l plan de trabajo, el plan de inversiones, los equipos afectados afa
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimi '
cualguier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucidn el
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~ costo de la obra.’

@) Quefa informacion proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacion que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma ss da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno. :

h) Que se compror_nete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Unlversldad
cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ninglin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta ongmal

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los dlstlntos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

i) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacion o
Indemnizacion, reconociendo el derecho da la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualguier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

I} Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asf como también a firmar la Contrata dentro del plazo fuado en
“los pl|egos de llcltaclén

m) Que en el caso de ‘que no mantuvnera/n la _Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de fa UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantia de Oferta

El oferente ,-declara/n:bajo jUramentO’;i) Encontrarse al dia con. sus obﬂgaciones
previsionales, - impositivas 'y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento ‘para contratar con la UBA; 3) No tener

relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

-El oferente acépta expresamente que la UBA no ser4 responsable por cualquier error u
omision en la preparacién de esta Oferta.

' Firma/s'dél/lo's‘ Representante/s Legal/es

Nofnbre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Hl - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, ,
Sefiores UBA

(Direccion)
La {(Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas).....coeeeureeeearnenne en adelante
el Oferente, representada legalmente por elflos Seflor/es ....cvvencrsnennn presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada *“ " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 ", Expediente
N2 e Dicha - Ofarta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds elementos necesarios para lievar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion
definitiva, El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n as/ como oferente/s comprometiéndose, sl le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirias .
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta

Presupuesto ofcua! et e e st e eseeees e nrena e (B )s

El monto total cotizado es de PESOS .ueivureereienimsnarieressanees (5o ) de acuerdo con los

precios unltarios y totales que para cada item y sub xtem se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parie de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Flrma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

qubre devla Empresa,v Consorcio 0 UTE

- Sello de la Emprasa, Consorcio o UTE
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19, ANEXO Iil - Modelo de Presupuesto de la Oferta

[UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [Uic. Publica, Privada o GD N

Presupuesto de la oferta
Rubro [ltem |Descripcién |Unidad de medida [Cantidad |Precio Unitario |Precio Total
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20. Anexo IV ~ Modelo de declaracién de obras ejecutadas

-El que suscnbe .............. . en representacxén - NP S declara
bajo juramento que en los tlitimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERS!DAD RE BUENOS AIRES

Qbra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N2

Obras realizadas on los tltimos cinco arios

Licitante |Nombreds la |Lugar . Monto del . | Fecha | Fechade Plazo de Plazo |Tipo de Observaciones
obra . confrato de tarminaclon confrato real |obray L))

inicio | ' dascripcion
(3)

Monto total de contratos

-1, Senalar en meses el plazo previsto originalmente para Ia- construcc:on y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consxgnados pueden ser avalados por el Licitante o contratzsta de la
obra respectiva segun corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; | Lic. Publica, Privada o CD N®
Obras realizadas en los Gltimos cinco anos
Licitante | Nombre | Lugar [Monio |Fecha |Fechade Plazode | Plazo | Tipode Gradode {Grado de
: de la del de terminacién |contrato |real |obray participacion { compremiso
obra contrate |inkcio | (2) descripcién adquirido 4)
k)] (3) v

Monto fotal de coht?a’tos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra ad]udncada sin
_fscha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha ds! contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4, Si actia como empresa tnica 0 en Consorclo y ol porcentaje dsl grado de participacién
segin el monto del contrato

5. Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete ta organizacién,
personal y aquipo ds la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitants o contratista de la obra
respechva seguan corresponda.

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0097791/2016

. Pagina 68

66




. 22. Anexo Vi~ Modelo de listadd de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES

Obra: . C | Lic, Pablica, Privada o CD N®
* | Equipamianto y maquinaria afectada a laobra , ' . 5 :
N2 |Cantidad | Descripcién |Vida - |Rsmanente |Propio. - | Alquilado | Lugar donde se. | Obiservaclones
1N {2) il (3) ' 1 puede inspeccionar | .

(1) Numero ‘de equipos o maquinaria

(2) Detallar prlni;lpéles-caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nueva indicar en |a columna el remanente de vida Gtil.
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23, ‘,'Ah.‘lE_XO il "—_Modelo de Plan de irabﬁjp e inversicnes

UNlVEHSIDAD DE BUENOS A!RES

Obra:

~Tlic. Piblica, Privada o CD N2

Plan de TraJos e lnversiones

| tem. | Descripeion del -1 Monto
: nem IR Parcial

°_/o:_‘ -

Semana -

| Porcantaje -

Mento Total

% da Avance Fisico

Semanal -

Acumulado .

Inversién

" [Ssmanal

Acumulado
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA .

La presente obra tiene por objeto la contratacién de una empresa a fin de realizar la

remodelacién de un sector del CEARE en Sala de Reuniones, ubicado en el Segundo Piso de

“esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. ‘

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden la demolicién de tabiques, retiro de artefactos sanitarios, retiro de
solados, reparacién de cielorraso durlock, instalacion de tableros, colocacién de artefactos de
iluminacién y trabajos generales de pintura. :

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA
El plazo de la presente obra es d¢ CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
($ 175.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccién de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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"TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacién del proponente y
namero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaracmnes que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompanado a la propuesta conforme a pllego y no se alterare las bases de la llcltacmn y
la concepcién original del proyecto ‘

Las propuestas que se reciban después del dia y hora ﬁ_] ados, serdn rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni‘admitira reclamos por-la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y ]")UPL‘ICADO.—'

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podrén presentarse hasta tres dfas
hébiles"antes de la fecha'ﬁjada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el d1a Q/ de /’Zé/ﬁém del afio QO/ZZ
5 (473 |

horas -

12 SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacmn se realizar por el 51stema de AJUSTE ALZADO -

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS -

La apertura de las ofertas se fija para el dia Q ‘de

/ano QOJ a las /2 O’Ohoras- - B /

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

del

Los oferentes ‘deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias hébiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
-plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prérrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa serd igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccidn igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT: i
Razén Social, Denominacién 0 Nombre completo: ..........ccovuiiiiiiiiiiiiiniiiii it eeceeeeeaes

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ............covuitiieiiieiii i eee e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 delaLey 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.~ Serad requisito indispensable la presentacion de una declaracién jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacién de los siguientes actos: inscripcidn en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares serd devuelto a}

Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de los tra
correspondientes.

Firma: ..o
AClaracion: ........coooeviniiiii i
Cardcter: ..ottt e
Lugary Fecha: ............cocoo
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de

Por la presente, certifico que el Sefior: Documento

Tipo Ne , en representacion de la firma

ha efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacién Directa N° 037/16, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0097791/2016.-.....cuviiiiiiiiiiiiii et
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TAREAS PREL%MINARES

B Cs::antr:ats&,ta deberd aiclar la zona de iraba o son.gl pasiio de ciculacien.de la Fac
cerco-de 3.00 misde altura {minima) y.a 1.50 mits de la pared {maximo) 'a fin de realis
rabajos) acopio de ma{eﬂaiawamema dentro del petimetro-delimitado: por este:- e

{endrs techo y una puerta de access que f:ie%}e;ra %at&i’ {rabads: ms‘aﬂt@ a-ejecucion o
ceiradecon »aﬂdada fuem det mmr 0 de: iraisa;@ ’

siﬁﬁ, &l cual serd

Facassiasd 5ers
sl deterioro de o s

mismos Dor iasa %amas a t:%%sams%iaf

El Contratiste serd ‘rasgs:«rsa%:ie da foded os dafibs gue se orasionsn @ log-bignes mushles o
inmushiegen m&sﬁ@ﬁ durante ef franscurso de *os trabajos.

.......

£ re;:ziamta@ o efaatuara el Cordratista Y serd verficado por la inspaccmn de Qbraantes dedar

'T&QE;‘-‘&% i}ﬁ DEMOLICION:

A fes de iniciar la demolicion, el Contiatista debera proteger los vidrios existentss, carpinterias v
“pueriay que-deban quedar en el-locsl, como-asi también derivar-foda cafieria é& disinbucion de
agua, sistema de calefaccidn v suministro de corriente eléctrica {debera-proveer un tablero-de obra
provisauo: con.disyuntor v puesta a ta&rra) fin. de- mmte,neg s normal il clonamiento v osin
reclamar por ello-pago adicional alguno: ‘ )
Todos ' los matériales provenientes de g demolicién s& retirarhn de fa obra ar el horario que
establercanal respecio-las ordenanzes municioalssyla Faculfad de Derecho.
- Se procedera al refiro de [a totatidad del revestimionto de paredss del bafio,
.--Demolicion de paredes ladrilig comuny cieloraso suspendido:
- Raésmﬁ& artefacios saniterios v carpinter an debokes,
- Se'afiularan todas | \as canerias de aguay cloacas asegurando su estaniqusds ci
“En ‘K}fﬁ%% a@g@@ llos sectores que presenten’ revoques. en mal estado via floi 08, -8
: .plcad@ de los m’_ MOS ﬁas;a gy encuemro con el que asia en bvera& cond liciones, o

B

NMMP{}STER!A A%SLAC@GNES ¥ R&VQQUES

“S& realizary’ revoque hidrofugo, grUess V. ose %Sfmmra cof enlucido de ;ses:s en. lodos los
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS A VERIFICAR EN OBRA
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