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PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N° 0033164/2014 Compra N° 055/14 Contratacién Directa 018/14
Solicitante Secretaria de Coordinacion General.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacién
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Piblicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracién Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N°® 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que ia
contratacion y ejecucion de las Obras Piblicas en el &mbito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendrén por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas @q'/ @C}' / Aq a las qg@o\ hs.

Reng. Detalle y condiciones particulares | Precio Total

01 Por la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de pintura en las oficinas de la Secretaria de
Coordinacién General, ubicada en la Planta Principal de
esta Facultad, con inclusién de materiales, mano de obra
especializada, direccién técnica, herramientas,
maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion ) de las obras, bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares y Planos............5
TOTAL GENERAL.........oiiiinviiiiiiiiiiie e vs v sininens $
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ANEXO |
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacion y ejecucién de obras
pUblicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, €l que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Genelfales y
el Pllega de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminologfa utilizada en el presente pliego poses el siguiente significado:

1.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte dei pracio de cada ftem del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con reiacion a la documentacidn licllatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentaclén licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precaiificacion y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmis|bles o Inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de Ia licitacion.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata,

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado dei
Licitante y de! Ad|udicatario, que encabeza toda la documentacion def contrato y
estipula sus condiciones bdsicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones 0 concursos piiblicos,
privados o en contrataciones directas -

10. Dia/s: Saivo indicacién en conptraro, se entenderdn por dias hdbiles

administrativos.

11. Dia/s habifes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la

%
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12. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y\ t{
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dlas no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo al control de la fiel interpratacién de los
planos y de la documentacién técnica que forma parte del proyscto, y la revisidn
de los certificados coraspondiantes a la obra en ejecucion.

14, Documentacidn lictatorla; Esti constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, ol Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cdmputo y presupuesto oficial, ei juego completo de
planos y pianillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pllego de Condiciones Particulares.

15. Inspeccién de Obra: Qulen representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervision y vigllancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facuttada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

18, Licitante: E! érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el Hamado a
licikacion,

17. Oterta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econtmicos
de la Propuesta, Integrada generalmenta por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por items, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; andlisls de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélla,

1B. Oferente: Persona fisica, juridica o unidn transitoria de empresas que presenta
una propuestd en un procedimiento de seleccién (licitacion puiblica, licitacidn
privada, contratacién directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

20. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cldusulas Generales para [a Licitaclén y
Contratacion de Obras Publicas,

21. P.E.T.G: Pllego de Especificaciones Técnlcas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnlcas Particulares

23. Preclos bdsicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la
fecha de cotizaclén en el caso de contrataciones directas. Serdn los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitants,

24, Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econémicos de la Propuesta, integrada generaimente por: oferta eoonémica
compromiso de mantenimlento, presupuestos detallados, planifla de cotizacién por
ftems, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de Inversién; anallsls de
preclos y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélia.

25, Registro: Es el Reglstro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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26. Represantante Técnico: Profesional universitario con incumbancia acqrde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28, UBA: Universidad de Buenocs Alres.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Mareo Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuetto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Ptiblica de ia Universidad de Buenos
Alres y en forma supletoria por los principios det derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01., En caso de sllenclo se aplicaran
analGgicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principlos generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetaré el siguiente orden de
prelacién:

——l
.

La contrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
Planos de detalla

Planos Generales y planillas de computo de la obva

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

N oo o ok WD

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados ks documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre ia interprelacidn de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobse las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas ¢ escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planiifas sobre lo deméas representadoe o
escrito en los mismaos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el licitante, tendrdn prelacién sobre toda la anterlor documentacién
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1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que reatice la UBA a los interesados, ofarentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran lievarse a cabo personaimente, por cédula, por
canta documento, en el domicilio Indicado o constituldo por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus prasentacionas.

Sin perjuicic de esto podrén adelantarse las comunicacionses y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electronicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las nolificaciones a la entidad licitante sélo serdn vdlidas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
21. Tipo deLlcitacidn

El P.C.P. indicard el cardcter Internacional o nacional de la convocatoria y sl ol
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas intermacionales aceptardn la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos pama la presentacién de Oferentes extranjeros. En estos casos deberdn
tener representante y activos en el pals para dar cumplimiento a los requerimlentos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licltaciones con precio tope serdn consideradas inadmisibles las ofertas que
superen e! precio tope establecido en e P.C.P.

El P.C.P. indicard sl el procedimiento de seleccion es de elapa Gnica o de etapa multiple.
En caso de silenclo se entenderd que el procedimlento de seleccidn es de etapa Unica.

22. Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendrdn como minimo la sigulente
informacién:

1. Objeto da la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

Tipo de obra a realizar: arquitectura, Ingenieria, especialidades
Saldo de capacidad de contratacién exigible

Plazo de la obra

o O N
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6. Presupuesto oficial
7. Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos
8. Valor de los plieges
237 g,
9. Forma de presentacion de las ofetas {40 U.
10. Cantidad de coplas de la oferta
" 11. Plazo para consultas y aclaraciones &7/ 2 3
12. Lugar y fechas para la visita de obra, s correspondiera

13. Sistema de ejecucldn (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas --
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presenta pliego

19. Requisitos de los oferentes, sl tuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presenta pliego

20. St se admite la ejecucién total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacién de variantes
22, Requerimientos de maquinarias y equipos

- 23. Factores de evaluacién y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente piiego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en este pliego
26. ;Modelo de andlisis de precios

27. Datos de los materiaies a proveer

28. Folletos e informacién adicionat a proveer por el ofarente
29. Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccidn

31, Equipos informéticos a praveer por el contratista para la inspecclén de obra, si

L — . e R T EEREITEEE RS
R R e S er—
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correspondiers;

32. Seguros exigidos sl fussen distintos de tos previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra Informacién necesarta para ofertar y evaluar las ofertas.

23. Circulares con o sin consulta

Los interesados podrédn solicitar, por escrito, al Licitante cualquler aclaracion o efectuar
cualquler consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta, hasta CINCO (5}
dias hébiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomard en cuenta para computar aste plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante,

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
piazo, el Licitante, si lo Juzga necesario, podrd también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulia que no modifiquen sustancialmente la documentacién
licitaria, .

El Licitante podrd, de oficlo y a su sdio criterio, © a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido ia
documentacién y serdn publicadas en la pdgina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaclente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracién corrida y pasardn a fomar
parte de la documentacion,

24. Enmiendas a la documentacién de lickacidn

El Licitante, podrd enmendar la documentacién da la licitacién sin ampllar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y sl se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de log pliegos, hasta TRES (3) dias hébiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas,

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccitn.

Si 1a enmienda se produjese antes dal vencimiento del plazo de adquisicion de pliegos, la
misma deberd ser publicada por un dia en el Bolet!n Oficial.

A

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pdgina web ofiéihl del

Licitante.
Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la formg descripta
precedentements, a todos los adquirenies de pllego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de [a licacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de Ilclta_c:bn.
El Importe recibldo por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningin caso, aun cuando por cualquler causa se dejara sin efecto la
licitacién ¢ se rechazaran todas las oferias.

El precio del pllego no podrd superar su costo de elaboracién y difusidn. Los pliegos
podrén venderse en pape! impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimlento de oferta, de elecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacldn de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de elecucion que
corresponda a cada obra los que podrén ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; ¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacidn por unidad de medida.

Las obras podrdn contratarse total o parclaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de ia cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
preclos unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ftem del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en ia documentacién contractual, sean

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resuite concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacidn.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizaclén, serdn reajustados en mas o en menos, segin medicién

de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
Indicacion de las cantidades (repitiendo las ya filadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultants.

Se entlende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tqntas obras independientes como ftems se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién ﬁbr ajusis alzado.

m‘
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En la contratacién por "ajuste alzado” el Oferenta cotizard un preclo tinico y global para ta
elecucidn de la obra o0 parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planita de cotizacién que se
corresponda con 1os rubros, flems o subltems del presupuesto oficial que dabaré aprobar
¢l Licitante,

Por o tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Olerente se compromete a ejecutar la obra
completa por !a suma unlca y global que haya aestablecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, cbras o
trabgjos reaimente sjecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del “presupuesto oficial® o de ia "planilia de cotizacién® en [tems, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parclales, unitarios y totales, se
efectuara con ef objeto de ordenar la certificacién y pago de los trabajos, paro de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el preclo de ese ftem o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema da "ajuste alzado® solo se considerard un
precio giobal y unico por toda |a obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen.

Se entlende que e monto del contrato colizado por "ajuste alzado® Incluye cuatquier
trabajo, material o servicio que, sin tener ftem o partida expresa en el "presupuesto oficlal”
o en la "planilia de cotizacion®, fuese necesario e Imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con e! resultado garantizados
por el Oterente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los ftems a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con Indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustardn en mds ¢ en menos, segun medicidn de lo realments ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fljado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente delard constancia de: 1)} monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el prasupuesto oficial, consignando ios precios unitarios que cotiza
y 3} la suma de ambos conceplos, que representa e monto total de su propuesta.

211. Contratacién por coste y costas.

Séio en caso de urgencia justificada o de convenlencia comprobada, la Administracion
podréd contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién,
materiales, mano de obra, cargas soclales, Impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas™ la utllidad del contratista.

El Licitante abonard e} valor de los gastos en los que el contratista Justlﬁque
fehaclentemente haber incurride, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.&P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberdn pressntarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquér sotivo
86 aceptaran cofizaclones en moneda extranjera, el Importe de las/gérantias
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor det Banco de ia Nacién Argentina, al cierre de las operaciones dal dfa anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se ve_ﬂﬂcase
un Incremento mayor at dlez por clento {10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Cldusula Anticorrupcién

Sera causal detenminante del rechazo de la oferia en cualquier estado del tramite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas flsicas o juridicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes selecclonados o contratista han Incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los téminos que se definen a continuacion:

s “Practica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cuaiquier cosa de valor con el fin de infiuir en la actuadt?n de un funclonaro
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

» “Practica traudulenta” significa una tergivarsaclén de los hechos con el fin de influlr
S en un proceso de contratacidn o en la ejecucion de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licltante; la expresidn comprende las précticas colusorias entrs los
lichantes {con anterloridad o posterloridad a la presentaclén de las ofertas) con e
fin de establecer praclos de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competancia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Naclonal de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de Ja Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acreditsn que han
ejecutado en forma satisfactorta trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de Informacién suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrlr los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucidn de la
misma. El saldo de capacidad de contratacién anual debera ser igual o superior al que fije
e! Pllego de Condiclones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
se acredita con ia presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como unlones transitorias, la capacidad para
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contratar resuitard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, slempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferenta.

Los Oterentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicaclén, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutande y/o en proceso de adjudicackén, Indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de obra.

34. Impedimentos para contratar
No podrén concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de ia Administracién Piblica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las qué tuvieren una participacién suficlente para
formar la voluntad social.

2. Los faliildos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizaclon del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del términa de log tres (3) aflos anteriores a la fecha
de presentacién de la propuesta, se le hublera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la proptedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, los municiplos
y/o contra el Gobierno de la Cludad Auténoma de Buenos Alres o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra ta
Corrupcién.

8. Las personas fisicas o juridicas que no hubleran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales naclonales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Damilclillo.

El proponents, el adjudicatario y e contraista constitulrd domicillo especial en la
jursdicelon que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicllio dentro de la
Jurisdiccion deberd ser notfficada en forma inmediata, Iehaclente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asocladas.

En el caso en que dos 0 més empresas se presentan asocladas a la licitacion, debg
hacerio en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dando cumplimiento a los requfsigbs
exigidos para las Uniones Transitorlas de Empresas (UTE) por la Ley de Sociddalies
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no pod modifics
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integracién, y en caso de ser coniratadas no podrén hacerlo hasta el cump]imiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE deberd tenar una duracidn superior al iempo que demande la ejecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberén encontrarse
comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su Ingcripcidon en la
Inspeccion General de Justicla, como requistto previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de manterimiento de |a oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacién obrante en bases de datos de organismos prblicos sobre antecedentes de

las personas fisicas o Juridicas que presenten ofertas serd considerada a fin de -
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarén, con causa, las presentaciones é"?

- u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4, DE LAS PROPUESTAS
4.1, Lugar de presentacién de las propuestas,

Las propuestas se presentardn en el lugar, dfa y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitacién.

42. Forma de presentacién de Ias propuestas.

Las propuestas deberdn presentarse redaciadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en
original, folladas y debidamente fimadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acomparfiaran tantas coplas como
se establezca an el P.C.P. 0 en e! llamado a licitacién, las que se identificardan como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", “TRIPLICADO", efc., en todas sus hojas. En caso de

discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialade como
“ORIGINAL".

R

~~ Las cajas, sobres o paquetes deberdn preseniarse cerrados y con indicacién del %«1
proponente y ndmero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que :
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta,

€l oferente podrd proponer variantes por separado, si o P.C.P. las admitlera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacién y la concepcién original del proyecto

Las propuastas que se reciban después del dla y hora fijados, serdn rechazadas vy
c.levueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
lictante no asume responsabilidad alguna, nl admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que Integran la propuasta,

La propuesta debera contener, como minimo, la sigulente documentacién;
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1. Carta de Prasentacién de acuerdo con el modelo que sa agrega como Anexo |
2. QGarantfa de mantenimiento do oferta del 1% del Pregupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructoras de Obra Publica. En &l caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podrdn presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitaclén del certificado de
capacldad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccion o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que dasigna a los
miembros del Directorio y Acta de Directorlo que autoriza la presentacién a la
licitacidn.

§. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
fimantes de la propuesta.

6. Copla de los documentos de identidad (DN, o Pasaporte) de los firantes de Ia
oferta, en caso de que el oferents fuese una empresa unipersonal 0 una sociedad
de hacho

7. Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano puablico, en
caso de que el oferenta fuese una UTE

8. Constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
astablezca en el P.C.P,

9. Reclbo de adquisicibn de Ila documentacién Iicitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
11, Cerificado de Visita a Obra, s! lo sdlicita el P.C.P.

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de¢ mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que file e
P.CP.

14, Estados contables de los dos Lltimos ejercicios con informe de auditoria con firma
cerilficada por el Consejo Profeslonal de Clencias Econdmicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

15. En &l caso de sociedades con una duracion inferior a dos afics: estado de
situacion patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificade por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Clenclas
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Designacién del Profesional que actuard en calidad de Reprasentante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

17. Declaracién jurada con la némina de las obras reallzadas por et proponente e
uiimos cinco afios conforme modelo de Anaxo IV.
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18. Declaracién Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacién completa
sobre plazos de Iniclacién y fAinalizacién de las obras de acuerdo con el modele del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacion del Ucitante Indicando
estado de avance de las obras @ Informe sobre cumplimiento de plazps.

19. Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacidn

20, Listado de Equipos: Se Indicard las maquinaras y equipos que se afectardn a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

21. Declaracién de aceptacldn de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22, Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pe_ndientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor ¢ demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

Ay
L

23. La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 11. El precio cotizado debe
inclulr todos los impuestos que graven la actividad.

24, El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que Se
establece en &l Anexc Il o el que se establezca en el P.C.P.

25. Analisls de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl ¢ al que se establezca en ei
P.C.P. El P.C.P establecerd sl el Plan de Trabajos debe ser semanal 0 mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

27. Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

29. Folletos de los equlpos a provesr con las especlficaclones técnicas
-~ correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el 4mbito del MINISTERIO DE

ECONOMIA, en los casos en que comesponda y con las formalidades legales
pertinentes,

31. Referenclas comerciales, asf como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, ipo y nimero de cuenta, saldo al clerre del uftimo mes y al 3t de
diciembre de cada uno de los (itimos tres (3) afios.

32, Qtros documentos que fusran exigldos en el P.C.P, -

Este !is_tado de documentacién imprescindible no podra ser disminuido por el Pllego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podra agregar requerimientos seguin sea
converlente para la contratacién que se pretenda. '
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En ol caso que dos o mas empresas se presenten asocladas a la licitacion, deberan
hacerio en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dendo cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacién, las UTE no podran modificar su intagracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerio hasta el cumplimiento total da las obligaclones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitents.

La UTE deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que .demande a
ejecucién del contrato, Incluldo ef plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicatarla una UTE deberd acreditar su Inscripcién en ia
Inspeccién General de Justicia como raquisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinar la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimaclén de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de elias,
seré causal de desestimacion de la oferta.

4.8. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Unicamerte los informes contenidos en la documentacidn licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendrén mero
cardcter Hustrativo. No comprometen al lichante y corresponde al proponente su
verificaclon.

4.7. Efectos de la presentacién de ofertas

La sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiclonss del llamade y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obilgaciones que surgen de la documentacién licitatoria, y del
marco jurfdico apiicable a la lickacién, por lo que no podré iuego cuestionarios.

4.8. Caricter de la Informacién suministrada por los Oferentes

Toda ia informacion que presenten los Oferentes tendré et cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comislon de Evaluacién de Ofertas podrd disponer la
reallzacién de Inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencla de falsedad en la informacion o documentacion
presentada, se podrd desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacién, con
pérdida de la garantfa correspondlente, y se informara esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Piblica.

4.8. Informes que deben obtener los oferentes.
Ademds de estudlar exhaustivaments la documentacion licitatorla, es obligacioy
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proponente recoger en 8l lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamlento de materiales, personal, provisién de agua y de energfa,
y cuantos otros antecedentss puedan permitic una exacta apreciacién de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construlr la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
termeno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, poslcién
y fluctuacién de la carga, napa freética y subterrdnea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las Informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
fluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion,
— Tamblén deberd obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
' provisién de agua y energla y cuantos antscedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado an
falta total o parclal de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencla o insuficlencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta,

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que prasenta mediante la
constitucién de una garantfa a favor del Uicitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuasto olicial de la obra que se licite, El P.C.P determinara a quien
debe designarse como baneficiario de las garantias previstas en este pliego, slendo
beneficiario para el caso de omisién, esta Universidad.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

-~ 1) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el g;;?'-
PCP, o giro postal 0 bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Alres. El Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. :

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el flador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficlos de
excusion y divisién en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil, asi como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cualla aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncla
expresa de los beneficios de divisién y de excuslén previa del obligado.

5) Pagaré, a |a vista en la forma que establezca ¢l P.C.P en el caso de obras Cuyo
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presupuesto oficlal no superase la suma de $100.000. \

Las garantfas deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimlento
de oferta y con las modalidades estabiecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las Indicadas en el presente pliego.

E! oferente deberd acompariar al expediente informas semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacldn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compalfila con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacion de dichos
Informes, podrd requerir e cambio de aseguradora, que deberé efectuarse en el plazo de
satenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desisgtimiento de Ig oferta

Los proponentas estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo gue en
cada caso se establazca en el P.C.P. Este plazo se ranovard automdticamente por
sucesivos perfodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentas
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimliente de dicho
plazo.

El desistimiento da la oferta durante el plazo de mantenimients de la misma implicard la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravdmenes

Cormerdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicataro y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes naclonales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencla de su presentacién a la licitacién y de la celebracién del
contrato. Se considerard que tates Impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
6.1. Evaluacion y callficacién de loa Oferentes

La evaluacién y callficacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de contormidad con la metodologls gue
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallaré los factoras a ser cons!derados para la evaluacién y en su caso, calificacién de
log oferentes y establecerd los requisitos minimos que deberdn cumpir los mismos.

La evaluacién se definird en téminos de cumplimiento 6 incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando &l Pllego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacidn de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologfas de evaluacion.
El resultado de la evaluacién y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, daré lugar
a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacién y calificacién técnica, no podré sg
descalificado para la licltacion comespondiente por estas razones, saivo que /Se
comprobare que su evaluacién y calificacién se originaron en informaciones falsds/6
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incorrectas presentadas al llamado ¢ bien que hubieran ocurrido circur]stanclas
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decislon.

8i por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacidn por méas de un (1)
afio calendarle a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y callficacln
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacion necesaria para la evaluacion y callficacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a rectamo alguno por parte de los Oferentes.

65.2. Acto de apertura de |2s ofertas

Las ofertas serdn abiertas en acto pdblico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitaclén, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo exprasa habilitacién de dfa y hora, sl por cualquier circunstancia el dia sefialado
pare |la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se reallzard a 1a misma hora del primer dia habil sigulente,

No se aceptaran, bajo ningun concepto, 1as ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo 0 cualquier otro medio, luego de la hora filada en los avisos de la licitaclén para
la apertura de las propuestas, aun cuando Ia apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aldn cuando se Justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a ttempo.

En el dia y hora fijados y en presencla de los Interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;

29) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de selecclén de etapa multiple: Se abrirén los sobres
exteriores y el sobre N® 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben inlegraria.

En el caso de procedimlentos de seleccldn de etapa Unlca; se abrird el sobre de cada

oferta y se verificard la presentacidn de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de ia Ley
13.064.

47) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre def o los Oferentss,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En ¢aso de que &
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademas en el acta los

montos de las ofertas. Es todos los casos se detallara todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se Invitard a hacerio a aquellos

Oferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedard en custodia de la UBA.

18
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Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presontada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias slguientes al acto de
apertura. Tamblén podrdn formular observaciones por escrito las que deberdan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dlas sigulentes da finallzado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluaclén al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologfa de evaluacién

La capacidad técnica y econémico-financiers de los oferentes serd evatuada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en ei P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de siiencio para la evaluacién de la capacldad técnica y financiera de los
oferentes se tendrén en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El ofarente deberd tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacién, refacclén, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tarsas simllares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o superficie total equivalenta al del proyecto que sa licita.

Sl el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para faciiitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que pemmita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatorla presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberdn gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El lictante se reserva el derecho de indagar sobre los datoes relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podrd rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exciusivo juiclo. Estos requisttos podrdn ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

El representante técnico propuesto por el oferente deberd ser Ingeniero Civil, Ingeniero ep
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitade, con por lo menos cinco (5) afos de
experiancia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin deberd presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El represantante técnlpo deberé estar permanentemente en la obra. En ca
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ocaslional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacién del Licitante.

5.5.3. Equipos des'tln-ados a la obra

Se solicitara el listado de equlpos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iug_ar de
ubicacién, al momento de la cotizacién y debidamente [dentificados a t_ravés de su numero
de serle. La Comisién de Evaluacién podra verificar el estado de los mismos.

65.8. Capacidad sconémico-financlera.

Se realizaré el andlisis de ia situacién econdmico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables dal Uitimo ejercicio o dei tltimo balance cqrrado. sl
correspondiere, conforme a ios requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacldn:

A0,
S
v

Kr2

™, 5.8.1. Indicadores de sttuacién econémlcp-ﬁna__r!glerg_ ‘
Tndica i é'ifﬁmiﬂi o .

e, |Valores™
‘acaptables
“[ndice de liquidez corente Aéii\vdble.? PE%:WO Cté'.'f'_': o m_:_,'M_ayor 'céllgpa! 1.00_
' Tndice de liquidez seca o prueba; Activo Comiente - Bienes de Cembio / Totalilgual o mayor a
acida v .. [PasivoCorients .. P80

"Indice da solvencia ,_ T ' Mayor a 1,50

e ... ... TotalActivo/TotalPasivo . . ... .
. Pasivo exigible . Pasivo Corriente / Activo Total iOIg:;?I O menof a
: i '
5.8.2. Indicadores de magnitud empresaria o i
indicador ' [Composicién ~ ~ Valorrequerido _ .. . . ...
Capital de trabajo  iActivo  Corriente  —Superior a la certfficacién acumulada de los tres meses:

iPasive Corrente ide mayor inversién segln el Presupuesto Oficial y la
: Curva de Inversidn de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
-~ tras (3} de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con &l indice de
liquidez corriente y de Capitai de Trabajo.

En el caso en que a! aferante fusse una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
se calcularad el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectard dicho puntaje con el porcentajs de
participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en ei rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podra solicitar al
oferente la presentaclén de un estado contable parcial que abarque sl perfodo que va

desde la fecha de clerrs del ditimo ejercicio anual, hasta ef-ultimo dia del penultimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion

20
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de avaluar la capacidad de contratacion y el™>.._ %~
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no

establecerio se considerard que el oferente deberd tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto det Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de fa misma.

5.8. Comiaidn de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licltants, la que
deberad requerlr la informacién o documentacion necesarla para subsanar los defectos
formales de las propuesias y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Informes técnicos que considere necesarios ¢ convenients para su mejor evaluacion

b4
x
i
[

El

'L\“.VER’

5.9. Examen da las ofertas

Finalizada la apertura de las ofartas y el pariodo de vista establecidos en el numerai 5.2.,
la Comisidn de Evaluacién examinaré las propuestas recibldas.

Se verificard que las otertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requetimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
perlodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
astablacidas en los pllegos de licitaclon (PCG, P.C.P,, PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e Informacién adiclonal solicitada por la Comision de Evaluacion,
relaclonados con el cumplimlento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comision de
Ebv::uacldn contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la

Para ja evaluacién de ias propuestas se considerardn los requisitos minimos establecidos
an ol al presente Pllego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibliidad de las ofertas.

Sera declarada Inadmisible 1a oferta en los siguientes supusastos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere escrita con l4piz.
¢. Que caredera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con iImpedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

8. Que contuviere condicionamiantos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interiineas en el precio, cantldad, ptazo’dg
entrega o alguna otra parte que hiclere a la esencia del contrato, y no eguviere

~—
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debidamentn salvadas.

p. Que contuviere cldusulas en contraposicidn con las nomas que rigen la
contratacion.

h, Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding paricipara en dos o mas propuestas,

i. Cuando la misma persona integrara la direccidn de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resufte total o parcialmente
propietaria de empresas que formuien ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no serdn causat de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, la Comisién fundamentard debldamente las
razones que provocaron la declaracidn de inadmisibilidad de las ofertas

™ 5.11. Ampliacién de la Informacién

En cualquler momento del procedimiento de evaluacidén la Comision Evaluadora o el
Licttante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracidén, ampliacién o
informacion complementaria -que considere necesaria, slempre y cuando dicha
informacidn no modifique elementos esenciales de ias ofertas.

La informacidn solicitada deberad ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimlento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.,

5.12. Dictamende eiraluaclén.

La Comision se expedird respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacién que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimlento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prérroga al
licitante.

La Comisidn de Evaluacion recomendard la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mds
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimlentos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa miltiple el dictamen que recae sobre fas
condiciones técnicas (Sobre 1) es ta preseleccidon, y ol que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacian.

5.13. Mejora de Preclos

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podrd dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.

22
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente =
fidndose en dicha notificacién el dia, hora y [ugar de presentacidn de la misma.

La mejora do precios serd preaentada en sobre cerrado hasta ia fecha y hora fijada por la
Comislén de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. Ei
sllencio por parte de los oferentss invitados a mejorar, se considerard como Intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de preclos o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya cferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actuallzado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condicionas més ventajosas para la Administracién.

5.14. Empaste

Si dos 0 méas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en iguaidad de
condiciones, se les sollcitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerado. Las nuevas ofertas serdn ablertas en acto publico. Si la situacion se
mantuviera, y la Comlsién Evaluadora asf lo entendlera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacién se resolvara por sorteo en presencia de los interesados.

§.15. Rebalanceo

El lcitante podrd solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisidn, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacién.

'Sl el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra defarse sin efscto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunas ftems no fuesen razonables.

La reallzacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacién de la curva de
inversidn y de los andlisis de preclos si los mismos se vieran afectados.

5.18. Publicidad de la Preadjudicacién

Ei dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaclente a todos los
oferentes y publicado en 1a pagina wab oficlal del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de fa fecha de Inicio y finalizacion de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacldn de la
misma a ios oferentes. '

Las mismas nommas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimlentos de
etapa mufltiple. ‘

5.17. Impugnaciones a ia Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por ios oferentes dentro det plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacién, los oferentes podran tomar vista, de l#s
actuaciones fcitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende niini .}ﬁ'z

AlLrrcpe nl'.-q g
Direcior g,
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el plazo previsto para la impugnacidn.

Las miamas normas se aplican al dictamen de preseleccion en os procedimientos de
etapa muitiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacién debera ser acompaiiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que Indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo Indeterminado, irevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad,

La misma norma se éplica a la Impugnacién del dictamen da preseleccion en los
procedimientos de etapa multiple.

5.19. Resolucion de las impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen serdn evaluadas por ia Comisién de Evaluacién la
que emitira un Informe respecto del mérto de las mismas en el que deberd ratificar o
rectificar ta preadjudicacién o praselecclién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedantes
elevados y resolverd sl corrasponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualguier momento del
trdmite previo a la firma del contrato, sin que elic genere derecho a indemnizacién alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unlca

La circunstancia de no habersa presentado méas de una oferta no impide la adjudicacion si
—~ la oferta resultara convenlente, a critario del Licitante.

8.2. Adjudicacién

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calldad, la idoneidad dei oferente y
demds condiclones de la misma. El resultado de la adjudicacién serd notificado
tehaclentemaente a todos Ios oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificada ia adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregldo de acuerdo con las observaciones comunicadas

por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion,

En caso de que las correcclones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licltante,

-
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan comregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las corecclones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacién del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubleran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar ia
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podrd modificar los plazos previstos precedantsmente cuando las caracteristicas
o la complejidad de ia obra lo justifiquen,

En todes los casoes e Plan de Trabajos deberd Incluir claramente la tarea "Replanteo” y
deberd indicar si la misma coincide o no ¢on la Iniciacién formal de la obra.

Baje ninguna cdrcunstancla se procederd a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamentie aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecio a la comecta terminacidn de la obra en el plazo estipulado.

8.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de Ia contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (b) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberd presentar la siguiente
documentacién;

a) Garantia de cumplimlento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 8.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripeion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimlento de los requisitos anteriores en flempo y forma, otorgard derecho al
Licttante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar [a garantfa de la oferta.

8.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumptimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pélizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
acaptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podrd modificar la forma de constitucién de la
gamantia de contrato.

8.8. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacién determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, ¢ la redeterminacion de los precios del contrato, el
monto de las garantias también deberd ser actuallzado en idéntica proporcidn de forma d

asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en mds o en menos, seré obllgatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera reallzarse
con la emisién del primer cedificado que amroje esa diferencla. En forma similar sa
procederd en caso de modificaclones del monto contractual, en més o en menos, por
adicionales o quitas ds obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencla de la garantia

Las garantias deberdn mantener su vigencla hasta que se haya aprobado la Hquid_acién
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las Indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra éi o dar lugar a medidas de cualquier ipo que
afecte fa libre disponibilildad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la Integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viase afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponeria en un piazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacidn de la adjudicaclén

S| vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o sl habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribida, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacton y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
rasultado evaluada como la sequnda mdas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de preclos previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfecclonamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la fima de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Ucitants, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30} dias de la fecha de noftificacién de la Adjudicacion, una vez

constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacién, que integre el contrato, deberd ser firnada por las partes en el
acto de suscripcidn de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos coplas autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procedera a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. El P|Eego de Condiclones Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. ElPliego de Espécificacionas Técnicas Particulares, las circuiares con y sin
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consuita

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto v los planos y planilias

£l presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan da Trabajos y Curva da Inversiones
La adjudicacién’

La contrata

—Fa~eQa

2) Se considerard documentacion accesoria al contrato, Ia que se indica a continuaclon:
. La orden de Inlciacion de los trabajos;

a

b. Elacta de inictacion:

El plan y diagrama de ejecucién da la obra aprobado por el Licitante;
Las Ordenes de Serviclo que por escrito imparta la inspeccién;

Libro de notas de padido;

e a o

™~

Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
sjecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

¢. Actas de recepclion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12, Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizaclén previa y Ia aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financlero

El P.C.P podrd contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato o contratista solicltard en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantfa que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en e! numeral 4.11. del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asl lo
estableciora el P.C.P. ~

Si el contratisia no Integrara la garantfa mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticipo, y esto no constitulrd causal de mora en la iniclacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.4.  Orden de ejecucién y Acta de Inicio




146

Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dard la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacién minima que serd estabieclda en ei P.C.P.; durante ese lapso e
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencide el plazo para iniciar la obra que se eslablezca en la orden de ejecucidn, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos, En esa oportunidad se labrard el Acta de Iniclo.

Si cumpiido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hublera Iniciado los trabajos, sln
causa |ustificada, el Licitants tendrd derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y responderd por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de cbra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibiiitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante. :

7.2. Entrega de Inmuebles para la eJecucion de la obra

La Inspeccién entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el perfodo comprendido entre ta Orden de Ejecucién y el Acta de Iniclo. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregdndose un ejempiar al Contratista.

En el Acta de Inicio se establecerén las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, as{ como & tlempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la cbra,

El replanteoc se hard en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccién de QObra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi

como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrsro, ete., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificard el replanteo de la obra que debe realizar el
™ contratista. Una vez establecidos ios puntos fijos por el contratista y aceptados por la
inspeccidn, aquel serd responsabis de su Inalterabllidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en &
Plan de Trabajos aprobado, & acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
Iniciacion de los trabajos, detiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
compaetente, [a alineaclon y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

E! contratista es rasponsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualquiera sea su origen, y sera corregldo sl es posible o, en caso contrario,

demolido y reconstruido cuande se advierta el error, cualquiera sea el estado de ia obra,
todo ello por cuenta del contratista,
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7.5. Documeantacién en obra. \ k-

Es obllgacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar compieto de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.8. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran el contrato, el Licitante entregard sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. S! necesitara mds ejempiares, deberd adquiririos
al pracio que flje ef Licitante.

7.7. Pilanoa de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarlos y, de cada uno de elios,
entregaré al Licltante dos coplas para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporta magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el coniratista someterd a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a ias obsérvaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacién técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacidn de los planos para la
reallzacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta interpretacién duranta la ejecucién y conservaclén de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Sl el Coniratista creyera advertir errores en la documentacion técnlca, tiene la obligacidn
de sefialario a la Inspectién antes de iniclar of trabajo. Esta, de considerario pertinents,
indicaréd al Contratista que se efectien las correcciones que comrrespondan. Si el
Contratista no lo sefalara oportunamente, serén a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar pam corregir las fallas. Dichos trabajos no podran Justificar
ampliaciones de plazo.

7.90. Clerre de obra

El contratista ejecutard el clerra de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
Indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor 0, en su dafecto, en la
forma que en las mencionadas dédusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien la retirard cuando io disponga la Inspeccidn. Esta podra disponer que el
carco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedard a cargo de! Licitante hasta que se dé al contratista ta orden de retirario.

7.10. Documentos que e Contratista debe conservar en obra
El Contratista conservard en la obra una copia ordenada y completa de los documentos
del conirato, a los efactos de facilitar el debido control e inspeccidn de los trabajos que se
gjecuten. : .

7.11. Vigitancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de {a vigllancia continua de la obm, para prevenit/pdbos o

ALFrrne mavne
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deterioros de los materiales, estructuras u ofros bienes propios o ajenos. Esta
responsabliiidad se extionde a tode Jo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o0 de terceros, mientras se desarrolian
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista
de las consecuenclas de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energla eléctrica o de combustibie de toda esta instalaclén.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comadores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de Hmpieza y
conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él,

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard-en lugar préximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccidn, con las caracteristicas y mobiaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcién Definitiva de 1a obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacién de fas oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspecclon disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo despusés de la
Recepcién Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrca y
servicio telefonico quedardn a cargo de! Licltante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalacionas.

7.15. Movillidad para la Inspeccién

El Contratista' entregard a la Inspeccién, & o los vehlculos su movilidad o proveerd los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiclones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dfas de notificada la Orden de Ejecuci6n de los
trabajos.

El coniratista asegurard la disponibilidad de la movilidad necesarla para la Inspeccién
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubleran ordenado. Si hublese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en ei estado en que se encuentra.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, sé entendera que la movilidad
de la Inspeccién esta cargo del Contratista.

7.16. Daiios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las parsonas que depandan de
8, a las del Licltante o Inspeccién destacadas en Ia obra, a tarcarcs y a los bienes de ia
UBA o de tercaros, ya §ea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la
accién de los alementos o da causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimlento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcién
previstos para el parlicular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios qua se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una poliza de seguros por responsabilidad
chvil afectada a ia obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podrd retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importa que estime convenlente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por aiguno de aquellos conceptos, saan definltivamente resusltos y hayan side
satisfechas ias indemnizaclones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los rasarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por &l o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista deberé preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
mediansr(a se entregaran, uno al Licitants y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podri colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, o
que decidird sobre su texio, ublcacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpleza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contralista debera mantener limpio y despejado de
residuos @l sitio de los trabalos, a satisfacclén del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones ds limpleza, la Inspeccién impondré plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el’ Contratista hard {impiar y reacondiclionar los lugares donda se
ajecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, pledras, maderas, etc., debiendo cumptir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerag
terminada la obra. Los gastos que demanden astas tareas estdn a cargo del contratists

721. Proviseién de agua y energia eléctrica
El Contratista deberd proveer agua potable para las instalaciones del petsq
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estdn a cargo del Contratista.

La energla eléctrica serd solicitada por el Contratista a 1a empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las Instalaclones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derachos y
CONSUMO que por 8s0s conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dfas a la inlclacién de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabllidad Civil.

El Contratista deber& contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
— todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir e
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
particlpe en Ia ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir tos dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a blenes de
propledad de terceros con motivo y en ocasién de |a ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafas, éstos deberdn ser cubiertos por la contratista.

6
éﬁ;ﬁr_ﬂ:‘

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los fiesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
acclonar por via civil.

El seguro debe cubrr, como minimo, muerte e Iincapacldad parcial o total
permanents, teniendo los Ilmites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecirniento que se establezcan en el Pliego de Condiclones Particulares.

El Licitante comunicard al Contratista, antes de la iniciacién de ia obra, la némina )
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serdan por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licltante, que demande et seguro para el personal de la Inspaccién.

Cuando e! Licitante introduzca cambics en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la

Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

E! atraso en la entrega de las pdlizas corespondientes a los nuevos agentes del

Licitante dard lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida. N
Este seguro deba cubrlr fa fotalidad del personal que trabaja en la obra, deblendo
figurar un listado de dicha personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Acckientes del personal del Licltante.

Este segurc debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de fa obra contra incendio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materialea acoplados
De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda,

7.22.7. Seguros exigidos en al Pllego de Condiclones Particulares

Otros saguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el

7.23. Vigencla de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el Iniclo de la obra hasta la
recepcidn provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del iniclo de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serén contratados en compailias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencla de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Congiciones Particulares a satisfacclén de la Universidad.

7.24, incumpilmiento en la presentacién de los seguros

S| el contratista no presentase los seguros seflalados 0 no cumpllera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar Iniclo a las tareas,
slendo de su exclusiva responsabllidad las consecuenclas que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad at inicio de la obra, e
Licitante intimard en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en deblda
foma. Vencido dicho plazo sin gue el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspendera la ejecucion de la cbra por causas imputables al Contratista notificindole egfta
maedida medlante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspensién de la obra por las razones expuestas en el parmafo precg
no se abonara ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se gxié
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrat
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Contratista.
7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o (ncumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese ol Contratista, con una anticipacién minima de QUINC_E (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o Incumpiimliento pudiera determinar la
caduckdad o pérdida de la vigencia de la péliza, en forma total-o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuys la responsgbllldad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA

B.1. Funclones de la Inspeccién de Obra

La verificacién de la comrecta provisidn de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacidn de los servicios contratados estard a cargo del pefsonal
parmanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constitulra la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designaclon de la inspeccién de Obrs

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien 0 quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista 1as personas designadas en calldad de Inspectores de

Obra y tas personas autorizadas para visitar la obra en cualgquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcidn la ejerza una sola persona o et Jefe de la Inspeccién de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras.

"\ 8.3. Facultades de |a Inspeccién %

A
vy
-

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradoraes, depésitos y oficinas del Contratista en
la obra, & los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién, ios matenalas,
maquinarias y demds enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materlales empleados ¢ acopladas, el estado de avance,
desamrolio y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre

defectuosos, como asi también respecto de los materialas que no se ajusten a los
especificados en la documentacién contractual.

La Inspeccion tiens facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccién de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las érdenes de serviclo
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El contratista estd obligado a notificarse do las ordenes de servicio que emita
inspeccioén, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico aestd
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordanes de Servicio dejando constancia escrita
y firnada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere nolificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una muta de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales por
cada ocaslén en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista consldere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de serviclo

Se considera que toda orden de serviclo estd comprendida dentro de las e¢stipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estin obllgados a cumplir las instrucciones y drdenes
impartidas por la Inspeccién. E! incumplimiento de las Instrucciones de (a Inspeccidn serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cuakjuler orden de servicio, no lo eximird de la
obligacion de cumptiria, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Grdenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de serviclo, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias hébiles, plazo en el cual el Representante
Técnlco debe exponer los fundamentos de su objecién a! cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccidn de Obra segin las clrcunstanclas del caso. Sl la
Inspecclién de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,

reftera la Orden de Serviclo, aquélia debard ser cumplida sin mas ditaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventuaimente la Universidad entienda que corresponde reconocer al

contratista, en virtud de lo que por Intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado deniro de los plazos menclonados anteriormeante,

8.7. Incumpiimiento de una orden de serviclo

El Incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hard pasible al
Contratista de la apilcacién de una muita diarla de UN DECIMO POR MIL (0,1 2%%) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adiclonales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indlcada, en cago de incumplimlento a ias érdenes de serviclo, ¢
Licitante podré, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, lo&
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extlenda v, /4
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista © su personal, que
perturben ia marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata expulsion del responsable
del &rea de la misma.

8.8. Paralizaclén total o parcial de la obra

£l Contratista no podrd, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asl lo hiclera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de GINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
parattzacién de los trabajos.

No se aplicara la muta por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacién de multa por paralizacién de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra gx:x
™ En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estarin encuademados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas

prenumeradas, impresos segin el modeio que entregard la Inspeccion y con tres copias

de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estara

sellada e intervenida con las fimas del Inspector y del Representante Técnico del

Contratista, con constancia de la cantidad de follos que contiene. Una copia de cada

asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecerd en al

—~ libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretarfa de Infraestructura £33
para su conocimiento y archivo, S

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en ietra
tipo imprenta o con maquina de escriblr. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las timas de los representantes del Contratista y del Licitante deberén ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro coraspondiente. Todos los registros deberan

contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su nimero,

36
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Los Iibros y registros que se indican en el pregsente pliego y los que pudlieran agregarse
deberédn permanecer sn obra en custodla de la inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su culdado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se dastinard ai aslento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. 8! Acta de Suspension toial o parcial de los trabajos sl
comespondiera, el Acta de Recapcién Provisoria y Definitiva y cualquier ofra acta que la
inspaccién considere necesario labrar durante la ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para |os trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompafiardn con los croquis gue se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio serd firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardn exciusivamente log valores
asentados en este ragistro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccién, ei
duplicado se entregaré al Contratista, el triplicado acompafiard a los certificados de cbra y
a las restantes copias se les dard el destino que indique la Inspecclion. Este registro
permanecerd en obra en la oficina de ia Ingpeccidn.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
serd usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habllitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Serviclo

En este registro se asentardn las érdenss y comunicaciones que la inspeccién imparta al
Contratista. Solo serd usado por la Jefatura de Inspeccién o por el personal del Licitante
debidamente hablliitado para ello. Deberd permanecer en obra, en ia oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de serviclo por la Inspeccion, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previaments de la misma firnando
a tales efectos el original y todas las copias, dertro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspecclon.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que
las efectundas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Serviclo se consignard el término
dentro de! cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido
Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista sern cronclégicamenty

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aqyé
guardaré en la obra.
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Inspeccién que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilltado a tal efecto. :

Las reclamaciones, cbservaclones 6 solicitudes del Contratista, deberdn ser Interpuestas
an forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motlve. La fundamentacién contendra determinacién de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion da los mismos

8.10.5. Libro Diarlo

El contratista asentard en el Libro Parte Dlarlo los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausents, las condiciones climéticas, los motivos que hubieran impedido ¢
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de controi
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hacho 0 novedad que tenga
relacién con ia obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
- copia de serd entregada al contratista, y otra copla serd entregada a la Subsecretaria de
infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es rasponsable de la conduccién técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Plilego de Condiciones Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habliltacién acordada por el Consejo Profeslonal competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiclones Particulares.

Ei Representante Técnico tendr& a su cargo la direbdén de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante et Licltante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacién, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicién.

N Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnlco

El R‘epresentante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencla injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de

hasta UN DECIMO POR MIL (0.1 ofo0) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas Justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustituclén del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectlvizarse en ¢! transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.

1
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9.4. Personal dal Contratista RECCIOM DE

i CEMPRAS
9.4.1. Competencla del personal \_,/ < ;2,
%

El Contratista solo emplaard operarios compstentes en su respectiva especialidad y en
suficlente nimero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

UMIVES

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podra exigir al Contratista el retiro de la obra ds todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccion en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabliidad exciusiva del Contratista las acclones posteriores que
adoptare a partir de esta situacidn, no asumlendo el Licitante responsabllidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

0.4.3. Cumplimiento de la iegisiacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de fa legisiacién
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asl como las que
astablezcan las convenciones de trabajo, entandiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocaslone estén Incluidas en su oferta. Deberd exhlbir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarlos a fin de acreditar su cumpiimiento.

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios Inferiores a ios establecides por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarén por la
jomada lega! de trabajo.

En of obrador y en lugar blen destacado se colocard una copla de !a lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio corespondiente para tales
trabajos, igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hublese Ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o st no mantuviese al dia ei pago del personal atectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese perfodo.

A tal etecto la Inspeccidn de la obra hard constar en ia tramitacién intema del certificado el
monto de las sumas que se deban ingresar por tales conceptos, para o cual dentro de las
cuarenta y ocho {(48) horas del clerre de quincena el Contratista pvesentard copla flel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la
legislacion laboral e vigencla y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal,

La orden de pago relativa al certificado se hard efectlva contra entrega de una fotocopla
de las boletas de pago correspondientes, en a que el Contratista hard constar de que el

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata.
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El incumplimlento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serd puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licltanta constituyendo
asimismo causal de rescision.

8.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media Ia
autorizaclén previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho aiguno al Contratista, ni Justifique atrasos en et plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo o hecho por

subcontratistas.
9.56. Relaciones con otros coniratistas ({1’3}

El Contratista debera facllitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamerite o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las Indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
respecto al order de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma aproplada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaclones que se le impartan y a los planos vy
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedaré a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,

en las condiciones y con &l alcance que se establezcan en el Pliego de Condiclones
Particuiares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccién
de Obra determinard el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trébajos por hechos,
™ faitas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarios a la Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA

10.1. E|ecuclén de la obra por el Contratista

El Contratista elecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se menclonen todos [os detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocaclén en obra de todos los
materiales, como as( tamblén la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la egjecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del

",
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material sobrante de las remocionss, excavaciones, rellencs y cualquler otra provislbx ¢ @y
trabajo o serviclo detaliados en la documentacion contractual ¢ qua sin esta . /
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y ™. % _ -
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construlr.

10.2. Acoplo de materlales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerdn s! se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese al acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta da inicio una planilia de Acopio de Materlales indicando en
la misma cantidad, caildad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acoplo serd de 60 dias cormidos a partir de la fecha de la firma del Acta det
Iniciacién,

Sélo se certificard el Importe de los materiales efectivamente acoplados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicion , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinard en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al iapsc para el cual fueron previstos tos materiales. Dicho desacoplo se
etectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fila para tal efecto la Loy, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concieme a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estdn destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parclal, por una compafifa reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podri exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

régimen, slendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia,

10.3. Abastecimienio de materiales.

El contratista tendrd slémpre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Ucltante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarios en ofros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estard tamblén obligado a usar métodos y enseres que a juiclo de la Inspeccidn aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

§in embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird
al contratista de la responsabllidad que e concleme por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora on terminarias.

10.4. Calidad de ios materiales y trabajos

Todos |os materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plazé
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con allos, ajustados a las mejores regjés
del arte. El contratista deberd presentar muestras de ios elementos por adquirir y zequedT
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la previa aprobacién del Licitants, Para los elementos que requieran elaboracién pravia en
taller, el Licitante podré Inspeccionarios en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kliémetros del tugar de la obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la inspeccién.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a Incorporar en obra, serdn sin uso y
de ia mejor calidad y tendrédn las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo © mueslra
determinada, se entendera que ellos sevviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente iempo para su examen y aprobacion, las
- muestras de los materiales que la Inspeccidn determine, ias que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva file. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de ta multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calldad colocados en desacuerde con las reglas del arte, serdn
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convententes para

comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y /o el
P.ET.P. .

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ajemplo; instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran faclitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimlco o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, Incluso los gastos de
transporte, recepcidn, manipuleo y despacho, reemboisdndosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especiicado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podré exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

E! Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccidn de Obra del comienzo de todo
tral?a]o cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Con!ratista omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquler indole
que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

;k.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del matertal o da la ejecucion,
serd comegido por el Contratista. En caso de que eflo no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin qué elio pueda justificar ampilacién de
piazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccién realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Vicioa ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vickos en trabajos no visibles, la Inspeccitn
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

S| los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarédn a
cargo det Contratista. En caso contrario, los abonara el Licltante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en ef plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones o gustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recapcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
oxiglr el resarcimlento da los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquelias partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
viclos. Tampoco libera al Contratista de las responsabliidades que detarmina el artfculo
1646 dal Cédigo Civll.

10.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debleran ser unidas o pudleran afectar en cualquler forma
obras existentes, estardn a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacin de todos los
dasperfectos que, a consecuencla de lcs trabajos licitados se produzcan en la parte
existante;

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesartos para
unir lrg obras licitadas con las existentas;

c) cualquler reclamo ¢ presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras  otras cuestones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 6 terceros que pudieran resuitar afectados por los Inconvenientes
seflalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sard de la
calidad, tipo, forma y demds requisitos equivalentes y andlogos & los similares previstos o
existentas, saglin corresponda a Julcio del Liciante.

10.11. Terminacidn de los trabajos
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Los trabajos deberdn quadar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién
de realizarlos ni le da darecho al pago de adicional algunc

10.12. Declaracién da calldad

Finalizada cada etapa constructiva & Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las Indicaclones de planos, pliegos y
espacificaciones técnicas an un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacién deberd preseniarse junto con ias certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcién definitiva. Su omisidn sera causa! para la parallzacion
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor vator

No se reconocsran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
— materiales de mayor valor que los previstos en la documentaclon contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrdn ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicidn y reconstruccién de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del deracho del Licltante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera |a reconstruccion
de aquellas partes de |a obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
viclos, Tampoco libera al contratista de las responsabliidades que determina ef articulo
1646 del Cdédigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de sjecucion de la obra seri fijado por o Pliego de Condicionas Particularss. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
- el acta respsactiva. '

Se considerard finalizada la obra en Ia fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique
que realmente es asl y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiclones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual Y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasibie
de una muita que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parcieles o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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trabajos, Incurrird en mora parcial y se hace pasibla de la imposicién de la multa que se
prave en el presenta pllego sl no regularizara los trabajos en el plazo que e fije la
Inspeccién, previa inimacién notificada por Orden de Servicio.

Tamblén incurrird en mora parclal en caso de que el contratista Incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prdémoga del plazo para la ejecucitn de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parclales y finales
filados en la documentacidn integrante del contrato y en las prérrogas que hubleran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causgales para el olorgamiento de prérrogas
Seran causales para el ctorgamiento de prorrogas o ampllaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciackin o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
slempre y cuando elio impida ejecutar la obra

¢. Casos fortuito ¢ fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hublase que interfieran en la ejecucién de la obra.

a. Contlictos grarriiales de caracter general que impidiesen la ejecucion de las obras
. Sinlestros que Impldlesan ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancla que a Juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucidn de las obras establecidos en los pllegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse ia obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteoroidgico Naclonal. A tal fin se indicarén en los pliegos particulares los dias de liuvia
que 3e consideran normaies para cada mes del afio.

Los dias de fluvia no serdn causal para justificar ampliaclones de plazos a menos ¢
superaran el promedio previsio para cada mes del afio por el Servicio Meteorol
Nacional o los dias oonslderados nommales en el pliego de condiciones pal
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Tampoco serdn considerados causal de ampllacion de piazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabaljos o el avance de
obra, clrcunstancia que serd Informada por [a Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas slo se aceptara
el otorgamiento de un dla de prérroga por cada dia de luvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suslo impldieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningan otro trabajo susttutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspaccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedidc qulen verificara la imposibiiidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden 1a ejecucién de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que Impidan ia ejecucién de la obra, Incluyendo los _ .

-~ enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberdn ser puestos en conocimiento de la Fff
Inspeccién dentro da las 48 hs de producido e! hecho que los motiva medlante Nota
Pedido aportando fa documentacién que acredite dichos hechaos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Dlario. La falta de asiemo y de notlficacidn de estos
hechos a la Inspecci6n en la torma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para aolicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas 0 ampiiaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccién, dentro de los DIEZ {10) dias de la produccién o terminacién del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a ia Inspeccién los
hechos que dificultan o imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliaclén de plazoa

- El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que o
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los e
ltems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solichta, eliminando la posibie superposicion de las distintas causales que
invogue.

-
-
K

El Licitante resolvera el pedido de préroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de |a fecha de {a presentacién del pedido por parte del Contratista,

11.9. Suspension provisoria de ia aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucldn por ef Licitante una sollcitud de ampliacién de plazos de
la obra_\. se suspendera provisorlamente la aplicacion de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud tuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las mulas Cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se llquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversién

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prémoga el cantratista
presentard, para su aprobacién por el Uictante, un nuevo plan de trabajos y curva de
Inversién ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solaments a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamenté e! ptorgamlento de la préroga.

11.11. Gastos Improductivos

La aprobacion de prorrogas de los plazos de obra o fa modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepclon de los que se
generen como consecugncia una suspension total de fa obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberén ser probados en forma fehaclents por el Contratista y
an ningin caso el reconocimiento podré superar por todo concepio los porcentajes que
surgen de la tabla Incluida en este articulo, calcutados sobre el valor de los trabajos qus,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensibn, deberfan
haberse reallzado durante la suspensién de 1a obra.
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Esta tabla se aplicard en forma acumuiativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconocidndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese manto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Aleraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo o presupuesto reallizados por el Licitante, por dificultades
materialos imprevistas o por ctras causas justificadas ¢ la aprobacion de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducclones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes,

El Contratista no tendrd derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en emor u omisién de su parte.

12.2. AReraciones que no superen el 20% del monto contractus!
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obligatorio para el Contratista slempre que el balance de economlas y demaslias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO {20%) en mds o en menos, del _rnonto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A 1al fin, los
trabajos adiclonales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacién de las olertas, sin acluallzaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las moditicaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serdn obligatorias para el Contratista peso
podrén realizarse si medla acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés piblico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos ¢l VEINTE POR CIENTO {20%) del monto total de} contrato, a valores baslcos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comin acuerda Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las afteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada ftem. Cuando disminuyan el precio contractual, et Conftratista no recibird
indemnizacion aiguna por los benaficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o més items
sufrleran varlaciones, én mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podrdn convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicardn a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, 0 a todo el item en el caso de disminuctones superlores al 20% del item.

En ¢l caso de creacion de un nuevo ftem, las partes convendran los precios a aplicar, por

analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores bésicos de contrato.

En caso de no liegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asl 1o ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se levard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos

de la Inspeccion, servird como elemento llustrativo para fijar luego el pracio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y benelicios, que se hubleran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podrd disponer que los

trabajos de que se trata se lleven a cabo directaments o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a Indemnizacion alguna.
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En fodos los casos en que so establezcan nuevos preclos, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en el contrato ~.X
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda afteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspectién a través de
Ordenes de Serviclo. No se reconocerdn trabajos adiclonales ni se aceptardn
modificaciones que no estén respalkiadas por Orden de Serviclo emitida por la inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaclones de plazos

St como consecuencla de las modificaciones dispuestas unllateralmente por el Licitante o
de comuin acuerdo con el Contratista resultara necesaro modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que Jas apruebe incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos @ Inversiones.

12,8. Modificacién de laa garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en més o en
menos, deberén reajustarse proporciohalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dfas de notificada la modificacién.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

S| para realizar modificaclones contractuales o trabajos adiclonales fuese Indispensable
disponer la suspensidn total o parcial de las obras, esta suspension deberd ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competents.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a fa medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acoplado y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que
quadard a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podrdn superar tos porcentajes nt montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacién de la obra por el contratista

Sl el Contratista paralizara total o parclaimente los trabajos, sin ordan del Licitante se le
aplicard una muita, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medicion de 1o trabajos

Los trabajos elecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por perlodos
mensuales, que cerraran el Ultimo dfa de cada mes. La medicién se realizard el primer dia
hébil administrativo sigulente al del vencimiento del petiodo mensual. Serd efectuada por
la Inspeccion con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara la no procedencia de rectamos sobre el resultado de la medicién.
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Si el Contratista no concurrdere a la medicién do los trabajos, la Inspeccidn podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de Ia Incomparecencia del
Contratista.

Los resultados da las mediciones se asentaran en el Registro de Mediclones que llevard
la Inspeccién y serdn comunicados al Contratista por Orden de Serviclo dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias hdbiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de la misma.

E| Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se enlenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
maedicidn de la Inspeccion.

13.2. Madicion de trabajos que quedardn ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la apropacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se puada comprobar postarigrmente.por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas, SI no formulase esta peticién no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccldn respecto de los mismos.

La mediclén, en estos casos podrd efectuarse fuem de los periodos mensua!es_
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién|de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los| trabajos que quedaran ocultos
deberi registrarse en el Registro de Mediciones, junto los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion,

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos serdn gonsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certlficaclén de loa materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que ffiguren expresamente como item
de provisién o se indiquen como materiales a acopipr en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto gor seguro contra robo, incendio y
cualquler otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para €l depéslito del material acopiado, las

que deberdn cumplir con ias condiciones necesarias para la correcta conservacidn y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se cerlifique pasardn automaticamente a ser de
propledad det Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cddigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acoplados a favor del Licltante, identificandolos tfisicamente en fomma
inequivoca an forma tal que puedan ser Individualizados sin dificutad. En el acta constard
el cardcter de depositario del Contratista.

En el caso de materales pasibles de ser afectados en su callkdad o cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacién a la obra segun el pian de trabajos aprobado.

No se podré acopiar de cada ftem un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuard sobre los materlales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Coertlficacién '

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicidn de
los trabajos, el certificado de obra, y de dasacopio, en caso que comesponda, junto con la
factura correspondiente, la que se ajustard a la legisiacion vigente y a lo estipulado en al
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la tolalidad de los trabalos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la facha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedents sobre el tutal del certificado dei mes anterior.

Del monto total de! certificado se descontard el porcentaje correspondiante al anticipo
finandlero otorgado.

Si e Contratista no presentara en tlempo oportuno los certificados, la Inspeccion podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicidn realizada.

13.56. Aprobacién de Certificados

Los cerlificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacién.

Si dentro de este piazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcclones del caso.

St el certificado fuera observado por la Inspeccion lo devolverd al contratista para que
reallce las modificaciones Indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficlo.

En ese caso el contratista podré reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a rectamar respecto del monto certificado.

13.8. Carécter provisorio de los certificados

Las mediclones y certificaclones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y/es
supeditadas ai resultado de las mediciones finales que se raalicen para las recepch

provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya fndole no pe
nueva medicién. :

o7 i 8
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certiicados se retendrd el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumnardn a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el totat del certificado sin el descuento
de! anticipo linancierc.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de ia obra, en garantia de la correc!a ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ninglin caso, se pagaran intereses por |as retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cuaiquler motivo, le
adeude e! Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
corraspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dlas habiles,
bajo apercibimlento de rescisién del contrato.

E! Contratista podra sustitulr el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pllego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccién de Obra

Si el pago se efectuara despuéds de transcurrido el témino Indicado en el primer pérrafo
del presente, por causa no Imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepclidon Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccién “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satistactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pllego de Condiciones .Particulares, en el P.E.T.G.y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de Jas mediclones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion
Integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepclén provisoria de las obras

Para reallzar la recepcidn se labrard un acta en presencla del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de 1a operacién.

En dicha acta se consignaré la fecha de !a electiva terminacidn de los trabajos y se
consignaran, las observaclones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Piazo de gerantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantla serd de seis (8) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria siempre que fuesas aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, deblendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccién por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calldad o ejecucién deficlente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcién Provisoria. .

Sl se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaclones, la obra quedara recibida definitivaments, dejdndose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su corraccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras v, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedard sfectuada la Recepcion Definitiva.

S| el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podrd ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparcs.

14.4. Recepcién parcial

Cuando la documentacién contractual pravea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra vy les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd
mottvo de Recepcién Parclal, Provisorla y Definitiva. Asimismo, el Licitante podré
efectuar recepciones parclales cuando lo considere conveniente para el desarrolio de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantfa de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, 0 105 saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las cbras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios 0 cualquier otra deuda que coma
por su cuenta,

En caso de recepciones parciales definitivas, ¢l Contratista tendra derecho a que se o
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacidn técnica conforme a la obra ejecutada

Con no mencs de TREINTA (30) dias o con la anticipacién que se fije en el Pliegd
Condiciones Particulares respecto de la techa prevista para las pruebas requeridas
la recepcién provisorla, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) copias
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorlas descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyando todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroidgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detactar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las Instalaclones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con més frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instrulr directamente al personal que designe el Licitante.

14.8, Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptades a sus f!neg y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién
de realizarios ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a fa UBA o de
comun acuerdo.

15.2, Rescision por causaa imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la qulebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aguél. La UBA filard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirios o desecharios, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando ef contratista se haga cuipable de fraude o grave negligencla o
contravenga las obligaciones y condiciones estipufadas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracién no puedan terminarse en los plazos estiputados.

d) Cuando el contratista se exceda det plazo fljado en las bases de licitacién para la
iniclacion de las obras.

e} Si el contratista transfiera en todo o en parta su contrato, 58 asocia con ciros para
la construceién o subcontrata, sin previa autorizaclén de ia administracion.

f) Cuando el confratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por piazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o Interrupcitn sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso ¢), deberd exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de gjecucion en el plazo que

se le fije y procederd a la rescisién del contrato si éste no adopta fas medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso det inciso d), se podra prorrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la Iniclacién de las obras se ha producido por causas
Inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso da que no proceda el otorgamiento
de esa prémoga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo filado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la resclsién por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las sigulentes
consecuencias:

a) El contratista perderd la garantia de cumplimlento del contrato, que correspondera
ser percibida por 1a UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para fa continuacién de las obras o por la ejecucién de
estas directamente;

¢) La administracidn tomard, si lo cree conveniente y previa valuacién eonvencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materlales necesarios para la
continuaclén de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materales que la administracién reciba, en el
caso del inclsg anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas U obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a ia
resulta de la liquidacion final de los trabajos;

e) En ningun caso &l contratista tendrd derecho al beneficlo que se obtuviese en la
continuacion de 1as obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adiclonales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podré optar por aprobear la rescision del contrato por culpa del
contratista o fljarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pllego.

18.4. Modificacién del proyecto

En caso de que rescindidoc el contrato por causas imputables al contratista la
administracién resolviera varar el proyectc que sirvié de base a la contratacion, la
rescisidn sélo determinara la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, deblendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacidn de los mismos.

15.5. Rescigién del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendré derecho a rescindir el contrato, en los sigulentes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo baiance de econopifas

y demasias superara en mas 0 en mencs el 20% de! monto del contrato calculago $
moneda homogénea;
Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por més de tres meses la ejgcug
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por n:ués de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mds de un 50 % durante el mismo perfodo, como
consecuencia de la falta de cumptlimiento en término, por parte de la administracién,
dae la entrega de elementos o materlales a que se hubiera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La resclsién
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dfas habiles de
verificados los supuestos de hecho que fa configuran. Pasade ese lapso la demora
quedari consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del ptazo fijado en los pliegos particulares,
maés una tolerancia de sesenta dfas.

15.8. Efectos de la resclsién por causas Imputables a la UBA

Producida la resclsién dei contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra |as siguientes consecuencias:

a. liquidaclén a favor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con
él sobre la base de los preclos, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, hermramlentas, instalaciones, utiles y demds enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje 0 en elaboracitn, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejacucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, deblendo reallzarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Llquidacién a favor del contratisia de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

. No se liquidard a tavor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisién de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilldad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, Imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,

dificuttades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debldamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmar4 en un Acta-Acuerdo en |a que se dar4 cuanta
circunstanciada de las razones que o justifican, y se acompafaran los Informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacion o el funclonario que tenga facultades delegadas para ta! fin.

15.8. Efectos de la rescision de comin acuerdo

Aprobada la rescision de! contrato de comin acuerdo, tendrd las slguientes
consecuerncias;_

a. Recepclon provisional de la obra en el estado en que se encontrara y posterior
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recepcldn definltiva, pasado el plazo de garantia;

b, Devolucién de la garantia de contrata una vaz oparada la recepeion definitiva, siempre
guae no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defactos originadas en viclos
oculios;

¢. Certificacidn y pago de 10s trabajos sjecutados que no marecieren objeclon, previa
deduccidn de las multas que pudieren corresponder;

d. Cerificacién y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquitrr.

8. la UBA no serd responsable por el pago de gastos Improductivos, dafio emergents,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicar4 la totai extincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepclon de los que fuesen reconocidos expresaments
en el acuerdo rescisorio. _

g. El Ucitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de 108 contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en fos mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la resclsion, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estade en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaluo de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
convanlents y pravia valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materliales necesarios para la continuacidn de la obra.

15.9. inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parnte. 5| el contratists,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

16.10. Avalio

El avaliio se realizaréa de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellcs, el Licitante dispondrd que el diferendo se
resuetva por la via judicial. Si dentro del plazo da tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaldo que practique el perito nombrado por el Licitants.

15.11. Liquidecién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con armeglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean ds recibo. Asimismo procederd a la lquidacién de los importes de
los materlales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido Incautados.

Los materlalés y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de la obra por §
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, e que no serd menor fe
quince (15) dias sigulentes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento e ¢
plazo sefialado, el Licitante podrd hacer refirar y depositar fuera de la obra gsgs
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo det contratista.
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Los trabajos que no fueran de reclbo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiclara, éste los demolera a cuenta del contratista.

El imporie de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de reclbo, tanto los
terminados como los Inconclusos, y 105 materiales y equipos incautados a pregio de
avalio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excadente de costos de éstos, y de 08 parjuicios que se
originen por la rescisioén del contrato, 0 1a mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepio resuite.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de muitas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o da
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P.,

A los efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, can las actualizaciones y/o redeterminaclones aprobadas y los imporntes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora én la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucidn del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

@ 0 h @GN

Incumplimiento de érdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en cbra
18.2. Mora en la Iniclacién de los trabajos

Sl el Contratista no Iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniclar las obras.

La multa que se aplique por demoara en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la .obra por el nimero de dfas
correspondientes a aquella. Sélo se Incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porclentono ejecutara los trabajos
en log plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una mutta de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,8 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hublera ejecutado en tdrmino.

16.4. Mora on la terminacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, s¢ le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actuakizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5, Paralizacién de los trabajos sin causa justiicada

Sl el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una muita equivalerts a CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/o0) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

18.6. Incumplimiento de las condiclones contractuales

Sl el Contratista incurriera en Incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documsntacion contractual se hard pasibie a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0.1 a 0,5 o/o0) del monto
actuailizado del contrato, segun la importancia de la Infraccién a exclusivo juiclo del
Licitante y slempre que no se trate de casoe explicitaments contemplados en otros
articulos. Estas multas podrén ser reiteradas hasta el cese da la infraccion.

16.7. Negativa a notificarss de érdenes de serviclo

La negativa a notificarse de érdenes de serviclo o las conductas tendientes a evitar la
* notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones Imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de serviclo

Si ol Contratista no disra cumplimlento a las drdenes impartidas por la Inspaccién o por al
Licitants se hard paslbie de la apficacion de una muita de hasta UN DECIMO POR MIL
(0.1 o/o0) del monto contractual actualizado por cada dia de atrasc sobre el plazo
impuesto, sin peduicio del derecho del Licitante de disponer la reallzacién de los trabajos
que correspondiasen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que &l Contratista deba mantensr en obra, ei Licitante podrd aplicar mullas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
8@ encuentre el equipe minimo de |a obra.

16.10. Ausencie en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en qué fe
trabaje en la misma. La ausencla injustificada en la obra del Contratista o ge/su
Representante Técnico, podré hacer pasible al primero de la aplicacién de una mylya de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 c/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de mutias

Las multas por Incumplimlento del plazo de ejecucldn asl como las establecidas por
infraccidn a las disposiclones de este pllego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que Integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Lictante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcidn de las muitas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de apficada la sancién y, si et monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

St los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficlentes, los Importes
correspondientes podran ser deducldos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de ios CINCO (5} dlas siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimlento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcién de 'as multas se hard efectiva ain cuando la resolucién que impuso {a
sanclén hublese sido recunida. Si con posterloridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolverdn los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fliada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Pracedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procedimlentos Administrativos (Ley N? 19.549) y su Decreto
‘Regilamentario { Decreto 1759/72. T.Q. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Caria de Presentacién

Buenos Aires,

Sefiores

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Direccidn

La (Empresa, Consorcio ylo Unién  Transitoria do Empresas)
........................................................................................................ en adelante e! Oferente,
representada legalmente por el !/ los Sefior/es
................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pllegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

“ ® y que es obleto del procedimiento de (indicar sl es
Licktacion Puablica o Privada o Contratacién Directa) N2 “.../.......°, que tramita por
Expedienta N9 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas slementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los precios cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta Integramente a los Documentos de la Licitacidn, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oterentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a manteneria vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pllego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinadoe y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudlado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién®, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra Inciulda en esta Olerta y sus anexos:.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiclones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquler parte de la obra.

@) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se reallzaré la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

en lo que respecta a la determinacion de los costos para la ejecucién de ia obra por el
motivo citado

f) Gue ha/n recogldo la informacién necesarla para la elaboracion del plan genaral de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afects ala
ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades de personal : como Imismo.
cualquler otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de aj ion o el
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costo de la obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o |uridica suministre a la UBA a sus reprasentantes
autorizados, toda la informaclén que esa Univarsidad considere necesaria para verificar fa
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion nl reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Unlversidad
cualquier informacién adicional que Je fuera requerida, entendiendo que se reflere Gnica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo serda motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o Informacién no subsanable
que hubiere sido omitlda en la oferta original.

iy Que las divergenclas, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

}) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
ofras previstas en los pliegos de licitacion, renuncla/n a cualquier reclamacion o
Indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacidn o indemnizacidén en caso de error en la

interpretacién de los Documentos Licitatorios del Hamado y demds documerntos del
Contrato. -

I} Que an el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro det plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimlento de! contrato a satisfaccién de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijlado por la UBA perdera la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener

relacién de dependencia ni vinculacidn directa o Indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funclonarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no sera responsable por cualquier error u
omisién en la preparacién de esta Oferta,

Firma/s del1os Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO il - Modelo de Oferta Econdmica

Buenos Alres, .

Seafiores UBA

{Direcci6n)

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)........ceoeeeinae. an adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefior/es ...........ccovoreceiecrvacans presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de [a obra

denominada * * y que es obleto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2“............. " . Expedients
NR L iiiia Dicha Oferta cubre lodos los trabajos, Incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacin hasta la recepcién
definitiva. El preclo cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la ofarta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, sl le/s fueran adjudicadas, a
reafizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los frdmites que sean necesarios Para cumpinas

satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarén el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto OfiCial: .......ccciieeneninmcessieennn (- JP— X

El monto total cotizado €8 de Pas08 ......cccurreririmeercrennnne (8., ) de acuerdo con los

precios unitarios y totales que para cada (tem y sub ftem se Indican én el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presents.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s represantante/s legal/es

Firma/s represantanta/s técnico/s
{Adaraclones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE
Sello de la Empresa, Consorcio o UTE

byl
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19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N¢
Presupuesto de la oferta

Rubro |item |Descripcién [Unidad de medida [Cantidad |Precio Unitario |Precio Total

Ty
i
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20. Anexo [V — Modeio de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representaciénde ......... PN declara

bajo juramento que en los ulimoa CINCO (5) aflos ha e|ecutado las sigulentes obras:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [ Gic- Poblica, Privada o CD N
Obras realizadas on log Lltimaa cinco afics _ _
Lictants |Nombredela |Lugar Montodel | Fecha | Fechs da Piazo de Plazo |Tipode Obsarvaciones

obva contrato de wrminacién contrato real |obray 4
inicio on

Mottt total da contratos

1. Sefialar en meses & plazo previsto originaimente para la construccién y el
realimenta utilizado.

2. Tipo de obra. Dascripcién datos técnicos principales.
3. Proyecio, construccion, montaje e instalaciones.
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segtin corresponda.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0033164/2014
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21. ANEXO V - Modeio de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD CE BUENOS AIRES

Obra; | Ue. Piblica, Privada o CD N?

Obras realizadas en los dltimos cinco afos

Licitante | Nombre |lLugar |Monto |Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
de la del de terminacion | contrato | real vbray participacién | compremiso
obra contrato |inicio |{2) descripcion adquirido 4)

(1) {3)
Monto fotal de contrates

N

1. Indicar fecha rea! o estimada de inicio; en caso de contar con una cbra adjudicada, sin
techa de inicio, estimar [a misma.

2. A partir de |a facha del contrato.
3. Tipo de cbra, descripcién de las caracteristicas principales.

4, Si actua como empresa Unica o en Consorcio y ol porcentaje del grado de participacidn
sagun el monto del contrato.

5, Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y aquipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por ¢l Licitants o contratista de la obra
raspectiva segun corresponda.
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22. Anaxo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

[UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES __
Cbra: Tlic. Piblica, Privada o CD N°

Eg_u_ﬁgmmla y maguinaria afectada a la obra
N |Cantidad |Descripcion |Vida |Ramanente
1 {2) gl (3)

Proplo

Alquilado

Lugar donde se
puede inspecclonar

Observacionsas

(1) Nimero de equipos o maquinaria
{2} Detaliar principalas caracteristicas, marca y modelo,
{3) Sl no 68 nuevo indicar en la columna el remanents de vida utll.
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23. ANEXO VI - Modelo de Plan de trabajo e Inversiones

$4

UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES

Obra;

| Lic. Pablica, Privada o CD N®

Plan de Trabajos @ Inversiones

ltem

Descripcidn del
hem

Monto
Parcial

%

Samana

Porcantaje

Monto Total

% da Avance Fisico

Ssmanal

~ Inversidn

Acumulado

Semanal

Acumulado

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0033164,/2014
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la REALIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA EN
LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL ubicada en la
planta Principal del edificio de esta Casa de Estudios.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente contratacién tiene por objeto la REALIZACION DE TRABAJOS DE PINTURA
EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL ubicada en la
planta Principal del edifieio de esta Casa de Estudios., sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263,
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Las tareas comprenden demoliciones, extraccion y retiro de escombros, colocacién de rejas,
tabiques, cielorrasos, carpinteria, pintura y trabajos de electricidad.

3. TIPQ DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de QUINCE (15) DiAS HABILES.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

T El presupuesto de la presente obra es de PESOS VEINTISEIS MIL ($26.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGQOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a vierncs de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberdan presentarse redactadas en idioma nacional, si
raspaduras 0 errores que no hayan sido debidamente salvados Se presentar

técnico de los proponentes. Se acompanarén tantas coplas f

ghP«Eﬁ. oen
el llamado a licitacion,
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"TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres 0 paquetes deberdn presentarse cerrados y con indieaeidn del proponente y
namero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta,

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 83 de t{:}' del afio Q(O Iq a las
mhoms.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

-~
Eﬂ
4

.1. |

A

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia ﬁ:_ de (0 q_ del

afio Qort{ ,alas 42 w horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias hébiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacién minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

e . _____]
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15. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prémrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccién igual o mayor a tres (3) dias.-

ALrerne e

Chraoion s Uy
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTQ DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

L1 0] PP PPR
Razdn Social, Denominacion 0 Nombre completo: ... ....cooviiiiiiiiiiiiiie e e eae reraaane

li Procedimiento de seleccidn

Tipo:

Clase;

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ..........coooovieiiiiiiiiiie e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos det art.
4, 5 y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4— Serd requisito indispensable la presentacién de una declaracién jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcién en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexidn de
fuerza moiriz, suministro de energla eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de previsién, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberdn en los
casos de los artfculo 2. Ver texto, incisos. b) y c), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendrén los datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al

Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedara en poder de estas Gltimas.
La no presentacién de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacién de Jfs tramites
correspondientes.

FarmIa: oo e e s
AclAraciOn: ... oo R T - 12° Lah iy
L0015 1o PP BRI 4V St

Lugary Fecha: ..ot
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de

de
~, Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipp  N° , en  representacion de la  firma
ha efectuado la  visita
correspondiente a la Contratacién Directa N° 018/14, que tramita por expediente N° CUDAP:
EXP-UBA - FD: 0033164/2014.
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FACULTAD DE DERECHO U.B.A.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Obra: Trabajos de Pintura

Los trabajos se realizaran en la Pta. Principal, Secretaria de Coordinacion de la Facultad
de Derecho, sita en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

~ El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas y
enceres para la completa y total terminacién de la obra y realizar toda tarea que sin
estar especificada sea necesaria para tal fin.

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier dafo ocurrido en el edificio de la Facultad
como consecuencia de las tareas contratadas.

Se utilizara como deposito el area de trabajo, no permitiéndose por ningin motivo la
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

El contratista debera acordar con la Inspeccién de Obra los horarios y fechas para los
trabajos no entorpezcan el normal funcionamiento de la actividad de la Facultad.

El contratista debera visitar la obra y presentar el certificado de visita de obra que le
entregara la Direccion de Administracidn de Servicios.

Tareas Preliminares
- Antes de realizar los trabajos, el contratista debera efectuar los movimientos y la proteccion

~~ de los muebles y objetos que queden en el sector. El contratista es el tnico responsable por
la perdida y/o rotura de algin elemento.

| - PINTURA ]

- Generalidades

El Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 muestras del color a
utilizar, los cuales seran sometidos al aprobacién de la Inspeccién de Obra. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser

hecha en fabrica original; s6lo se permitira el ugf) de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulaci y fabricacién en planta de marca

reconocida. De no responder la pintura a la phdestra aprobada se haran repintar los
paramentos, estructuras y carpinterias a soloio de la Inspeccion de Qbra.
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- Latex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos los locales se aplicara latex acrllico para muros d& color
a designar por la Inspeccién de Obra.

Se utilizara un producto de primera calidad. No debe mezclarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo
suficiente como para obtener un facil pintado. o
Una vez concluida la preparacidén de la superficie, se dara una mano de fijador diluido
con aguarras en la proporcion necesaria para que una vez Seco, quedg mate.
Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en
seco, después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la
operacion anterior y se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para
su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcidn de las superficies.

Las carpinterias y revestimientos de madera no seran pintados, como la moldura de
dorado a la hoja.

- Esmalte sintético en cielorrasos

En los cielorrasos de los locales se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se le daran

las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

| - LIMPIEZA DE OBRA

- Limpieza Final
a) El Contratista debera entregar ia obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con

espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacién
de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el

acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccién de Obra
disponga.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Coptratista, quien también proveera

las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las
citadas tareas.

e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos

como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se
hubiera incurrido.

PLAZO DE ENTREGA

El mismo sera de 15 dias habiles a partir de la recepcion de la orden de compra por
parte del Contratista.

IL?)S tregtlaajos a desarrollar podran realizarse incluso durante fines de semana y dias no
aborables.
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