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PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA [LA CONTRATACION DE.

OBRAS MENORES

Expediente N©  0056635/2014  CompraN®  093/14 Contratacion Directa 033/14

Solicitante

Departamento de Pases, Equivalencias y Revilidas / Arquitecto Sebastian Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacidn
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por fa Ley 13.064 de Obras Pablicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba ¢l Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861711 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendrén por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares v las Especificaciones Técnicas
gue en st caso se detallen.

Apertura de las Ofertas Oé / 44 / 4[‘/ _alas 42 OO hs.

Reng.

Detalle y condiciones particulares !

Precio Total

01

Por la contratacion de una empresa a fin de realizar la

colocacion de un tabique divisorio en las Oficinas del
Departamento de Pases, Equivalencias y Revilidas de esta
Facultad, con inclusion de materiales, mano de obra
especializada, direccidn técnica, herramientas,
maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion ~de  las  obras, bajo el sistemna
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares v Planos............%
TOTAL GENERAL ...ttt 8
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

#
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.  Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejscucién de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con €
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2. Glosario.
La terminologia utilizada en el presente pliego posee ol sigulente significado:

1. Adjudicatario; El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de 1a obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

2 Analisis de Precios: Desarrolio de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

5. Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas racibidas y aconseja 1a
_ precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente, y el rechazo de
SN las que, conforma al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

6. Comitente: El organc de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que intagra la
documentacion de la licitacion.

7. Contratista; El adjudicatario después que ha firmado ia contrata.

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licilaciones o concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

10.Dla/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn por dias habiles
administrativos.

11. Dia/s hdabilfes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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12. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dfa del sabado y
los compraendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

Universidad de Buenos Aires.

13, Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo al control de la fiel interpretacién de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra an sjecucion.

14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por ol presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, gl Pliego de Especificaciones
Técnicas, e proyecto, el computo ¥ presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planiltas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisién y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
ficitacion.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y economicos
de la Propuesta, Integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detaltados, planilla de cotizacién por ftems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversion; andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relaclén con aquélla.

18. Oferente: Persona fisica, juridica o union transitoria de empresas gue presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccion (licitacién publica, licitacidn
privada, contratacion directa).

1. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

20. P.C.G.. Es el presenie Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Publicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
22 p.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Tecnicas Particuiares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de ia fecha de apertura de la licitacion a de la
facha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran 0s informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales 0 espacializados aprobados por el Licitante.

24. Propuesta: Conjunto de documentos gue define los aspectos 16CNICOs Y
econdmicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, ptanifia de cotizacion por
items, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de Inversion; anélisiﬂ ‘de
precios y en general todo otro documento que guarde relacidn con aquélla. 7

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acqrde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
refacion a todos |05 aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o furidica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de 0s trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleada en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Plblica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractusles

Para la interpretacién de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Espacificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

o s @ N

£1 Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferenclas de inmerpretacién entre
atguncs de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparscen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacidn las
especificaciones técnicas particulares sobre las generaies; los planos de detalla sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, tas
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre {o demds reprasentado ©
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por e! Licitante, tendran prelacion sobre toda la anterior documentacion

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0056635/2014 Pagina 6



mencionada en este pérrafo.

1.5. Comunlcaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podrén lievarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adeiantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y diracciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificacionss a la entidad licitante sélo serdn vélidas en el domicifio indicado por ésta
enel P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licltacidn

El P.C.P. indicara el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tops.

Las licitaciones publicas internacionales aceplaran la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales serdn Hamados locales, pero no podran ofracer
impedimentos para la presentacion de Oferantes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos det
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope serdn consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

€1 P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccién es de etapa unica o de etapa multiple.
En caso de silencio se entendera que e procedimiento de seleccién es de etapa Unica.

2.2. Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacién:

1. Objeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, Ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

5

Plazo de la obra
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Presupuesto oficial

6
7. Lugar y horario para la adquisicién de fos pliegos
8. Valor de los pliegos
:"_) ! / ‘2
9. Forma de presentacion de las ofetas -fO .
10. Cantidad de copias de la oferta
11. Plazo para consultas y aclaraciones £/7 24
12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera
13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financtero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas -
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacién que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, sl fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucion total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacién de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

™ 23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24, Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
pravisto en el presente pliego

25, Modelo y requisitos de Plan de Inversiones s difiere del previsto en este pliego
26. ;Modelo de andlisis de precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

29, Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccion

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspecclén de obra, si

e — e ]
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de 10s Mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sancionas o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofentas.

23. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion ¢ etectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tamara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias hdbiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo jJuzga necesario, podrd también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circutares sin Consulta que no modifiquen sustanciaimente la documentacion
licitaria.

E! Licitante podrd, de oficio y a su s6lo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y serdn publicadas en la pégina web oficial del Licltante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracion corrida y pasardn a formar
parte de la documentacion.

24. Enmiendas a la documentacion de licitacldn

E! Licitante, podra enmendar la documentacion de la licltacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniguen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacién se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccién.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la

misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Ofictal.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial d'e;:
Licitante. I

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar elipldzo

¢ e

o

CUDAPEXP-UBA-FD:0056635/2014

S

e

Pagina 9



para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la forma descripta
precedentemente, a todos los adqulrentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reciamo aiguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de |iclta}ci6n.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por fa venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos y no serd devuelto a i0s
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracién y difusién. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en al P.C.P que integra la documentacion de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; ) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacién por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de fos
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada (tem del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacién, seran reajustados en mas o en menos, segln medicion
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con fa
indicacidén de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y ios
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resuitante.

Se entiende que la contratacldn por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultarda de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.

L ]
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En la contratacién por "ajuste alzado” el Oferente cotizara un precio Gnico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 1o
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacion que se
corrasponda con 10s rubres, items o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante.

Por o tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del "presupuesto oficial® o de la "planilia de cotizacién" en items, subitems o
partidas globales con sus cémputos metricos, precios parciales, unitarios y totaies, se
gfectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sisiema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y dnico por toda |a obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado“ Incluye cualquier
trabajo, material o servicic que, sin tener item o parlida expresa en el *presupuesto oficial"
o en la "planilla de cotizacion®, fuese necesaro e Imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resuftado garantizados
por el Clerente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 de! presente

pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el prasupuesto oficial, consignando los preclos unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, fa Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” ios gastos de construccidn,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonard e! valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehaclentemente haber incurrido, con mds el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Monecda de cotizacidn -

Las ofertas debsran presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier mati "
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las gara’ntﬁ

.‘"‘
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado de! iramite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

« “"Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Infiulr en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucién del contrato, y

» “Prictica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de influir
en un procaso de contratacién o en la ejecucion de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia iibre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2, Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitants, 2} por certificados que acrediten que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que abren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes 0 de informacion suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucion de la
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual deberd ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacién del Certificadc de Capacidad de Contratacidn Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten comc unlones transitorias, la capacidad para
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contratar resuitara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una da ellas se encuentre en condiciones de ser
ofarente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de fas obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podrén concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar ia voluntad social.

2. Los fallidos, misntras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afios anteriores a la facha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracion Puablica Nacional, los estados provinciales, 10s municipios
y/o contra ! Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicllio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirdA domicilio especial en Ia
jurisdiccléon que se establezca en el P.C.P. La modificacién de! domicilio dentro de la
jurisdiccion deberd ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los refuiitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la ey de Sofledades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podrén modifi¢ar su

?‘;\’ 1
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integracion, y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cump_limiento total de
tas obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la gjecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acredilar su inscripeién en la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falla de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de ia adjudicacién con la pérdida de
ia garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegiblildad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o jurfdicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar ta elegibilidad de las mismas. Se desestimarén, con causa, las presentaciones
— u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obiigaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
41. Lugar de presentaclén de las propuestas.

Las propuesias se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2, Forma de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o efrores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por (8]
representantes lagal y técnico de los proponentes. Se acompafardn tantas coplas como
se establezca en el P.C.P. o en el llamado a lcitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", ‘TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demds el sefialado como
“ORIGINAL".

N Las cajas, sobres 0 paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la ficitacién y la concepcién original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y
devueftas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, nl admitird reclamos por {a no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberd contener, como minimo, la siguients documentacion:

12
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10.
1.
12.
13.

14,

15,

16.

17.

. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |

Garanifa de mantenimiento da oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacidon expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, En el caso de empresas qua tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacidad de contrataclén. Este certificado debera ser presentado antes de la
preseleccidn o cuando 1o solicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directoric que autoriza la presentacion a la
licikacidn.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una sociedad
de hacho

Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especlal del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicion de la documentacidn licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firnadas
Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.CP.

Estados contables de los dos Ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Clencias Econémicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Designacién del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

Declaracion jurada con la némina de 1as obras realizadas por &l proporiente en los
ultimos cinco afios conforme modelo de Anexo IV. '
Fi
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18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacion y finallzacion de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacion del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20. Listado de Equipos: Se indicara las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuardo con el modelo del Anexo VI..

21. Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22. Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el imporie comprometido en el pleito.

23. La oferta econdmica conforme a las Indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo Ii. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
estabiece en e! Anexo Hl o el que se establezca en el P.C.P.

25. Andlisis de precios, conforme al modeio del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VI 0 al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera si i Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en casc de silencio deberd exponerse en forma semanal

27. Curva de inversion cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de fos materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

29. Folletos de |0s equipos a proveer con las especificaclones teécnicas
—~ correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

31. Referencias comerciales, asf como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, aespecificando nombre,
sucursal, tipo y nimero de cuenta, saido al cierre del dltimo mes y al 31 de
diclembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios.

32. Oftros documentos que fueran exigldos en el P.C.P.
Este listado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de

Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretanda. '
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4.4. Uniones Transitoriag de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerio en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transitorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podrdn hacerio hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprandidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicatarla una UTE debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccidn General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacién de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suminlistra el licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando ta! documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificacion.

4.7. Efectos de la presentacién de ofertas

La sola presentacion de la propuesta Implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del lamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacién licitatoria, y dsl
marco jurfdico aplicable a Ia licitacién, por lo que no podrd luego cuestionarlos.

4.8. Caricter de la Informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informaclion que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante ¢ la Comisién de Evaluacidn de Ofertas podra disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara |a existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, alin con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantia correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Piblica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién licitatoria, es ob!ig__g’dén del
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1

proponente recoger en 6l lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del Jugar y sus adyacencias y ambién por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de enorgla,
y cuantos ofros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberdn informarse
respecto de la configuracidn y naturaleza del tetreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, & su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacion de la carga, napa fredtica y subterrdnea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneocs, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta sjecuclén de la obra, de las condiciones climéticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de sueio y todos los
datos que puedan Influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
También debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisidn de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacion de las caracteristicas de los trabajos a reallzar, sus dificultades y
costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecio y/o
documentacidn de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor del Licitante, constituida por e! uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite, El P.C.P determinara a quien
debe designarse como bensficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiaric para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

—~ 1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenia del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal ¢ bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entlidad bancaria con asiento en ia Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara ¢l cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. '

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusién y division en los términos del articulo 2013 del Cddigo Civil, asl como al
beneficio de interpelacidn judicial previa.

4) Péliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncla
expresa de los beneticios de division y de excusion previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

E) oferente deberd acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el astado patrimonial y de solvencia de la
compaftia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberg etectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecheo a reclamo algune.

4.12. Desistimiento de ia oferta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante s! plazo que en
cada caso ss establezca en el P.C.P. Esie plazo se renavaré automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de guince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de ia oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravdmenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires 0 municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacién y de la cetebracion del
contrato. Se considerara que tales Impuestos y/o gravamenes se hallan incluldos en el
preclo de la oferia.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y callficacién de los Oferentes

La evaluaclén y callficaciéon de los oferentes se efectuara sobre ia base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. o an caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacidn y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismaos.

La evaluacidon se definird en témminos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, exceplo cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resuitade de la evaluacidn y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta. '

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacidn técnica, n Jéodré ser
descalificade para la licitacién correspondiente por estas razones, safvd que se
comprobare que su evaluacién y calificacion se originaron en informacignés falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circur)stancias
sobrevinientes a 1a fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

8i por cualquier causa, en una ficitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la avaluacion y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el lamado o bien solicltar
amptiacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindard derechos a reciamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de |as ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto pdblico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se reallzara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lieguen
por correc o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de fas propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimienios de seleccién de etapa muiltiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N® 1 y se verificard la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificara ia presentacion de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas despues de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de ia Ley
13.064.

4%) Se labrara un acta en la que se consignard dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimianto de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos Ios casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerio a aquellos
Qferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacién de los sobres quedard en custodia de la UBA.
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5.3, Vista de [as ofertas

Los oferentes podran tomar visia de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. También podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad t&cnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en ei P.C.P., la que consistira en e!
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendrén en cuenta los siguientes tactores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente deberd tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodslacion, refacclén, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

S| el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucién, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta la
documentacién respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que pemita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano ©
autoridad competente.

Las oferentas deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva ol derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mai desempefio en las obras en las que
el Oferente hublera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en tuncion de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras ¢ trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingenierc en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en 1a obra. £n caso de ausencla
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ocasional debera disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5.5.3. Equipos destinédos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicacion, al momento de la catizacion y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad econémico-financiera.

Se realizara el analisls de la situacién econdmico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables del Uitima ejercicio o del ditimo balance cerrado, si
correspondiere, conforma a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacion econémico—ﬁnanclerg _

indlce ‘Férmula T  Valores
’ -aceptables
[ndice de fiquidez corriente ~ Activo Cle. / Pasivo Cte. ";Mayoro'.lgll.zal 1,00

indice de iquidex $eca o prusba, Aclive Corriante - Bienes "de Cambio "/ Total iguai o mayor a
acida .. ‘PasivoCorrente 0,80

‘Indice de solvencia ' Mayor a 1,50
o ~ TotalActivo/ Total Pasivo L
Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total lgual o menor a
035 -
5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador ~ [Composicién ~ Valorrequeride .
Capital de trabajo ~ ‘Activo  Corriente  —Superior a |a certificacion acumulada de los tres mesesi
iPasivo Corriente ‘de mayor inversidn seguin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria,
se caiculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos serd el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, ia Comisién de Evaluacidn podra solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el perfodo que va
desde 1a fecha de cierre del ultimo efercicio anual, hasta el dltimo dia del pentiltimo mes
anterior al de la apertura de |as ofertas.

5.7. Capacidad de contratacién

20
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El P.C.P debera definir ei tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que el oferente deberd tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto dei Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
deberd requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendra facultades para solicltar la informacién adicional que y
los informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacién

5.9. Examen de lag ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2,
la Comision de Evaluacién examinard las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizarén las observaciones que hubieran sido formuladas por fos oferentes durante el
perfodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a ia propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e Informacién adicional solicitada por la Comisién de Evaiuacion,
relacionados con & cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimes establecidos
an ol el presente Fliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada Inadmisible a oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviers firmada por el oferente o su representants legal. ~
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
¢. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
0 suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, ptaze de
entrega o alguna otra parte que hiciere a Ia esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente salvadas.

0. Que contuviere cldusulas en contraposicidon con las normas que rigen la
contratactén.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos 0 mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

i. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formuien ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, la Comision fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibifidad de las ofertas

5.11, Ampliacion de la informacién

En cualquier momento del procedimienio de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podra pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacion o
informacion complementaria que considere necesaria, Slempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacion solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los Oferentes serdn agregadas ai
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eiraluaclén.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacién que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro det plazo fijado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prorroga al
licitante.

La Comision de Evaluacién recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacién y resulte evaluada como la més
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa unica. En los de etapa muliple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el qus recae sobre la oferla
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con preclo
tope, el Licitante podra dsjar sin efecto el llamado 6 convocar a mejorar sus ofertas, a
todos ios oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehacients
fijandose en dicha notificacién e! dia, hora y lugar de presentacién de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. Ei
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencién de
mantener sus ofartas.

El Licitante también podra solicitar una mejora da precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracién.

514, Empate

Si dos 0 mds ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que debera ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. Si la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora as/ lo emeandiera conveniente atento no kograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolivers por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hubiere y con
anterioridad a la adjudicacién.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacién de la curva de
inversion y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

§.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organisma Licitante,

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de Inicio y finalizacidén de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacion y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa muftiple. '

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacién

La preadjudicacién podrd ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de lag

actuaclones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe
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el plazo previsto para |a impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa miitiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacién deberd ser acompafiada de un depdsito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indigue el
P.C.P. La garantia serd por tiempo indeterminado, irevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacién del dictamen de preseleccién en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucidn de las Impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por fa Comisién de Evaluacién la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberd ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccién aconssjada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentes
elevados y resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrative.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podrd dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que elio genere derecho a Indemnizacién alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide [a adjudicacién si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacion

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas convenlente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicacién serd notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacién no podrd alterar al importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion,

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por gl Licitante,
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éste intimar& al Adjudicatario a presentar nuevamenie el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacién del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las medificaciones indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedantemente cuando las caracteristicas
0 la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos e! Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Replantec” y
debera indicar si la misma coincide o no con 1a inlciacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobaclén del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobaclon y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentaclén:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo praevisto en
¢! numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la garantfa de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Cantrato

Dentro de los CINCOQ (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monte contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

Ei Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legisfacién determine la actualizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, el
monto de las garantias también deberd ser actualizado en idéntica proporcion de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de |a garantia, en mds 0 en menaos, serd obligatoria para el
Contratista cuando |a diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO {5%) y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de medificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales 0 guitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberdn mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la llquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra dauda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibllidad de las obras contractuales.

6.8. Repogicion de la garantia

Si la integridad de 'a garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacidn de la adjudicacién

Sl vencido el piazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podré, sin intimacién previa,
revocar la adjudicacton y proceder de inmediato a gjecutar ia garantia de ofena, sin que e!
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado dei Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
™ dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de nofificacién de la Adjudicacién, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucidn de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacidn, que integre ef contrato, debera ser firmada por las paries en el
acto de suscripcién de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licltante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documenios integrantes del contrato:

a. Elprasente PCG
b. El PI!ego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y Sin
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consulta

TTe~ea

E! Pilego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto v los planos ¥ planilias

El presupuesto oficial de Ia obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacién’

La contrata

2) Se considerara documentacién accesoria al contrato, fa que se indica a continuacion:

a.
b.

c.

6.12,

La orden de iniciacién de log trabajos;

El acta de iniciacién:

El plan y diagrama de ejecucion de 1a obra aprobado por &l Licitante;
Las Ordenes de Servicio Que por escrito imparta la Inspeccién;

Libro de notas de pedido:

Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

Actas de recepclén;

Los comprobantes ds trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

Transferencla del contrato

El contratista no podra transferlr ni ceder ef contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa ¥ la aprobacién del Licitante.

6.13.

Anticipo Financiero

El P.C.P podr4 contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por sl
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de ias formas
previstas en ol numeral 4.11. del presents pliego o sdlo en alguna de esas formas si asi to
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no Integrara la garantia mencionada, e Licitante no efectlvizard e
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1.

Orden de ejecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionado el contrato, al Licitante dar4 la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucitn, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa |ustificada, el Licitante tendrd derecho a Ia rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento de! contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computard a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilltaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por si Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el ¢ los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendide entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregdndose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tarsas complementarias que ef Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades. '

7.3. Replanteo de la obra,

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificar el replanteo de la obra que debe realizar e/
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccidn, aquel sera responsable de su Inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y as/ figure en el
Piap de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podré hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, |a alineacién y los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualqulera sea su origen, y sera corregldo si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se¢ advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista,
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7.5. Documentacién en obra,

Es obligacién del contratista tener permanentements en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacitén accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos gue intagran e! contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. SI necesitara mds ejemplares, deberd adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

E! contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada unc ds ellos,
entregaré al Licltante dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard
las copias que necesite para su uso y entregarad al Licitante el original, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompafiando ademas e soporte magnético,

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista someters a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formutadas por éste.

7.8.  Interpretacién de la documentacidn técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan produgirse por su
incorrecta interpretacién durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la
Recepclén Definltiva.

Sl et Contratista creyera advertir etrores en la documentacion técnica, tlene la obligacidn
de sefialarlo a la Inspeccién antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente,
indicard al Contratista que se efectuen las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefialara oportunamente, serdn a su carge los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutar4 el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que 5o
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. E| cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccidn. Esta podrd disponer qua e
cerco quede colocado después de la Recepcién Provisoria, en CUYyO Caso su conservacién
quedard a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retiraro.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar ef debido control e inspeccién de los trabajos que se
ejecuten.,

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene
El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robes o
N
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios 0 ajencs. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencidn de accidentes que
puedan afectar a personas ¢ a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratl_sta
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara ia responsabilidad de cada uno en el P.C.P,

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

7.13. Construcciones provisionales

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard- en lugar proximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serén refiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de Ia obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de Ia
Inspeccién hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio tetefonico quedarén a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para la Inspeccién

El Contratista entregaréd a la Inspeccién, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcidn definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hublese provisto un vehiculo éste serd devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenders que la movilidad
de la Inspeccién esta cargo del Contratista,

7.18. Daflos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccién, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
gl, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de tercaeros, ya sea que provengan esos dafnos de manicbras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimlento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en fa Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucion de ios trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una pdliza de seguros por raesponsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.F.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista deberd cumplir con todas !as disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y seré responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Maedianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, al contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianerfa se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Leireros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, et Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpleza, ia inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limplar y reacondicionar los lugares donde se
gjecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
drdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provisién de agua y energia eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccion hasta el plazo que se fije en el Piiego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energ(a eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedande a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la
conexi6n de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y
£oNsSuUMOo que por es0s conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

£] Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCC
(5) dfas a la iniciacién de los trabajos, los seguros que sé detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvik.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo ef plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucion de sus obligacionss contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucitn de los trabajos
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguroc no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista,

7.22.2, Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra 10S riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articuto 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la cbra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales 0 causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personai de la Inspaccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pdlizas correspondientes a l0s nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notitique del
cambio.

E| atraso en la entrega de las pélizas corespondientes a 108 nuevos agentes del

Licitante dara lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro daba cubrir |a totalidad del personal que trabaja en ia obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo ai mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particutares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numerai 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pllego de Condiciones Particulares

Otros segures que, en virtud de |a obra a contratar, pudiesen ser exigidos por ol
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcién provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante e
periodo de garantfa, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos 108 seguros serdn contratados en compaiiias autorizadas y habilitadas por 1a
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con aiguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar Iniclo a las tareas,
stendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de Ia obra, el
Licitante intimar4 en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de fos seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspenders 1a ejecucién de la obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspensién de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,
no se abonar4 ningun importe en concepto de certificados. Si la suspension ge gxtendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del
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Contratista.
7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacién ge
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o Incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratisia, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la péliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
dste, quien resulta responsable directo de todas las cobfigaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de jos servicios contratados estara a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La tnspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitants; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar Ja obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serda el
representante del Licitante en las obras.

™ 8.3. Facultades de la Inspeccion

La Inspeccién tendr4, libre acceso a los obradores, depésitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en gjecucion, fos materiales,
magquinarias y demas enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados 0 acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentrs
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificades en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado.

B.4. Notificaciéon de las érdenes de servicio
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. Ei Representante Técnico esti
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenss de Servicio dejando constancia escnita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
alin no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/ooy del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocaslén en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberé notificarse de elia en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las érdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa moditicacidn de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instruccionss y érdenss
impartidas por la Ingpeccién. E! incumplimiento de las instrucciones de la inspeccion sera
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no o eximira de |a
obligacién de cumpliria, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Serviclo

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento, Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccién de Obra segun las circunstancias del caso. Si la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de a notificacion firmada con reserva,
raitera la Orden de Servicio, aquélila debera ser cumplida sin mas difaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de !o que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentra de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

£l incumplimiento a una orden de sepvicio ratificada por la Inspeccion hara pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 2/°) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adiclonales, por cada dfa de
incumpiimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las ordenes de servicio, el
Licitante podr4, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratisia, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos. '
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata exputsion del responsable
de! 4rea de la misma.

8.8. Parallzacién total o parcial de ia obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente ios trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paratizacion de los trabajos.

No se aplicard la muita por incumpiimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso oblligatorio en obra
. Enla Inspeccitn de la cbra se ilevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los frabajos.
8.10. Requisitos de los libros y reglstros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modeio que entregara la Inspeccion y con lres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hola de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado ai contratista, otra permanecera en el
—~ libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subseacretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuaré con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o0 maquina de escribir, con la palabra "ANULADOC" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero,
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberdn permanecer en obra en custedia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las medicionas. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
inspeccién considere necesarlo labrar durante la ejecucion de las obras.

Las madiciones que se practiquen en la obra, fanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
gjecutando. Los computos se acompafiardn con los croquis que se astimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccidn, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiar4 a los certificados de obra y
a las restantas copias se les dard el destino que indigue la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de ia Inspeccion.

Este ragistro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las ordenes y comunicaciones que !a Inspeccién imparta al
Contratista. S6lo sera usado por fa Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
representante de! Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de [0s tres {3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran ofras rdenes o comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las sfectuadas con las formalidades correspondisntes, por medio del ragistro de ordenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignara el término
dentro del cua! deberd cumplirse 1a misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del coniratista serdn cronclogicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardaré en fa obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Confrafista a la
el 37
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Inspeccién que los efectuados con fas formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes det Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de preducido el
hecho que las motive. La tundamentacion contendra determinacion de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes parala adecuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diaric

El contratista asentara en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, gl personal
smpleado y e! ausents, las condiciones climéticas, los motivos que hubieran impedido o
dificultado 1a ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conccimiento de 10 asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
- copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccién técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a reafizar y con habiiitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiclones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccién de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante et Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

S Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
téenico deberé ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en gue se
trabaje en la misma. La ausencia injustficada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnlco

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion,
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8.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista sofo empleara operarios compstentes en su respectiva especialidad y en
suficiente numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo pravisto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, slendo responsabllidad exciusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo et Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legistacion
vigente en la Reptblica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ollo le ocasione estdn Incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién 1o
requlera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrad abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que l0s mismos se liquidaran por la
jomada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar blen destacado se colocara una copia de |a lista de jornales que
se abonan en Ia obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. gual formalidad observardn los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal atectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccién de la obra hard constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para 1o cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la
legisiacidn laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el
mismo corresponde &l pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
maeas de que se trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera pL_Jesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio de! Ucitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontrataclén de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media Ia
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacion a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

E] Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo o hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

E| Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por &l y de los que el Licitante decida realizar directaments ¢ por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tat sentido formule 1a Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Conlratistas, ajustandose a las indicaclones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con e! alcance que se establezcan en el Pliege de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual serd obiigatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacién no se menclonen todos los detalies necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicicnal alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y coiocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacidn correcta y completa de la obra contratada, ef empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, ef retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o saervicio detallados en la documentacion contractual o gue sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que ‘as obras queden total ¥
correctamente terminadas, de acuerdoa sufinyalas reglas del arte de construlr,

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese ol acopio, la contratista presentara con
anterioridad a ia firma de! Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo, precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de la fecha de 1a firma del Acta del
Iniciacion.

S6lo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de 12 obra,
previa suscripcion de! Acta de Tradicion , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

E! desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para ol cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismoe.

E| contratista es depositario de 10s materiales acoptados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto 1a Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabifidad tode
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parcial, por una compafifa reconocida por ta Superintendencia de Seguros,

La UBA podra exigir 105 comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

Ef contratista tendra siempre en la obra ia cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarios en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccidn aseguren
la calidad satisfactoria de la obra 'y su terminacién dentro del piazo fijado en el contrato.

Sin embargo, € hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejofes feglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquidr y requerir
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la previa aprobacion del Licitante. Para los elementos qua requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarios en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
los gastos de trasladoy estadia del personal de ia Inspecclén.

10,5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn §in UsO y
de 1a mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun matertal o artefacto deba ajustarse a tipo © !'nuestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean gquivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que 1a Inspeccién determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a 108 trabajos.

L os materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su COsia, dentro del plazo gue la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la cbray
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucidn demanden.

El Licitante podréa hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son 105 que se determinan en el P.ET.GY /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, COmo gjemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele l0s gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

E| contratista usard equipo de calidad apropiada a 10s trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado 0
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y ai ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, COn una
anticipacién minima de CUARENTA'Y OCHCQ (48B) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
ser4 corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecerd cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satistaccion de aquél.

10.9. Vicios ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados fodos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo de! Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso de! plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en ef plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requaridas por la
inspeccién, estos irabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara ia pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a sjecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en ia pare
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir 1ag obras licitadas con las existentes;

¢) cualquier reclamo O presentacién que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras 0 otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 6 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo materal provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminaclén de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, compietos y adaptqdos a sus ﬂn_es y la
falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarios ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracitn de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las cerlificaciones mensuales, la
recepcidn provisotia y la recepcion definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacion
del trdmite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicitn y reconstruccién de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, daftos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en Jas cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

E! plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiclones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en
al acta respectiva.

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado fos trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique
que realmente es asl y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctaments ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que seré calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucién del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que s8
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrira en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, slendo pasible a la aplicacion de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijlados en la documentacion integrante del contrato y en las prorrogas que hubleran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podrdn agregar las prorrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del pfazo tota! contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion ¢
prosecucién de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando elio impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstas en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a ofros Contratistas del Licitante, st los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

e. Conflictos grerriiales de carécter general que impidiesen 1a ejecucion de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento ds
prérrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacidn estadistica que brinde el Servicio
Meteoroidgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de liuvia
que se consideran normales para cada mes de! afio.

Los dias de liuvia no seran causal para justificar ampliaclones de plazos a menes que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
Naclonal o los dias considerados normales en el plisgo de condiciones particulares.
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Tampoco seran considerados causal de amphlacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares corrados o no afectaran 1a ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada pot 2 Inspeccion,

En caso de corresponder |2 ampliacién de plazos por razones climaticas sélo se aceptard
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que 1as condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquler naturaleza gue impidan la gjecucion de la obra, incluyendo 10s
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la docurmentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del aslento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta ge asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccidn en ia torma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunclara a la Inspeccion los
hechos que dificultan© imposibilitan la gjecucion de la obra 0 solicite la ampliacidn de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

£l Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando 1a causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y gfectuar un andlisis para establecer o} tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando ia posible superposicion de las distintas causales quse
invogue.

£l Licitante resolvera el pedido de prormoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspensién provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
ia obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en {a
ejecucién de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que !a solicitud de ampfiacién de plazos fuese rechazada ias multas cuya
aplicacién se hubiera suspendido, se liquidardn al valor gue corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentara, para su aprobacién por el Licitants, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversién ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente & partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que $e fundamento el otorgamiento de 1a prérroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prorrogas de los plazos de obra o la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepeion de los que se
generen como consecuencia una suspension total de |a obra dispuesta por el Licitante pof
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
gn ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla Inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante 1a suspension de la obra.

e np —— e

TipodeObra _ ____ . ..
ilngenieria Arquitectura
% %
Hasta 3 miliones T 6
Mas de 3 hasta 5 6 5
Mas de 5 hasta 10 5 4
Mas de 10 hasta 30 4 3
Mas de 30 hasta 50 i 3 2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedante de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato mativadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por ei Licitante, por dificultades
materlales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacién de proyectos

gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos © trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

Ei Contratista no tendra derecho a reclame alguno sobre modificacién de las condiciones
contracluales, basados en error u omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modlticacionss dispuestas unilateraimente por el Licitante, serdn de cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que ol balance de economlias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas 0 en menos, del monto
origina! total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacién de las ofertas, sin acluallzaciones ni redetemminaciones de preclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contratc no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a Su
derecho a rascindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resuite indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales © economias cuyo balance exceda en mas o
en menos o VEINTE POR CIENTO (20%}) del monto total de! contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de psrcibir.

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por e Licitante uno 0 mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para eflos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valcres béasicos de contrato.

En caso de no liegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi io ordenara la Inspaccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccitn, servird como elemento itustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueve contrato sin gue ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en gl contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar moditicaclones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a traves de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio amitida por la inspeccton
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird 1a respectiva
modificaciones de plazos y del Pian de Trabajos e Inversionas.

12.8. Modificacion de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionaimente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspensién de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspension total o parciai de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra gjecutada hasta
al momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
matarial acopiado y contratado, en viaje o en construccién y la ndmina def personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacion
por gastos improductivos los que no podrdn superar los porcentajes ni montos filados por
el numeral 11,11 del presente pliego.

12.10. Paralizacién de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se ie
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, pof cada dia de suspension
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medlcion de los trabajos

Los trabajos e]ecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el itimo dia de cada mes. L.a medicion se realizara el primer dia
habil administrativo sigulente al dei vencimiento del perfodo mensual. Sera efectuadp por
la Inspeccién con asistencia del Reprasentante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinar la no procedencia de reclamos sobre 8l resuitado de la medicién. ‘
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Si el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, 1a Inspeccion podré
realizaria sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones s¢ asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias hdbiles de finalizadas.

Sj el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicion podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando 1a reconsideracion de la misma.

El Ucitante debera resolver ia reconsideracion dentro de los CINCO {5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo in que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir ¢! certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicion de trabajos que quedarén ocultos

E] Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la apropacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccion respecto de 108 mismos.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los perfodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion| de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporar4 al primer certificado que se emi

Todo cOmputo y defalle especial que se refiera a los| trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto can 1os croquis nacesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder & la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente 10s
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Cerntificacién de ios materiales de acoplo i

Solo se certificara e! acopio de aquellos materiales que [figuren expresamente coma itemn
de provisién o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la bas de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para 0s seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, 1as
que deberan cumplir con 1as condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarin automaticamente a ser de
propledad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
bugna conservacion.
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Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicidn de 10s
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos flsicamente en forma
Inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
ol caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acoplar de cada ftem un porcentaje mayor al previsto en 108 andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre |0S materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada perfodo de certificacion.

13.4. Certificaciéon ‘

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicién de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso qué corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que sé ajustara a la legislacion vigente y & lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la tolatidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mas anterior.

Del monto total de! certificado se descontaréd el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccion podrd
emitiros de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del piazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
an el momento en que el Contratista lo presente con 1as correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccion 1o devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podrd certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presenta reciamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tenen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no permita una
nugva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en conceplo de Fondo de Reparos, ¥ 108
descuentos realizados se sumardn a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por €l total del certificado sin el descuento
de! anticipo financigrc.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de ia obra, en garantia de la correcta ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podrd deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude e Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar e! Contratista,
corraspondera al mismo reponer fa suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podré sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de log certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, ¢éste Unicamente podrd reclamar
intereses a la tasa de descuento de cerificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA GBRA
14.1. Recepcién Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.yen el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliago y demds documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancla al contratista
otorgando un plazo para su correccidn. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos e
contratista deberd solicitar nuevamente la recepcidn provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia de! Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacion.

En d_icha acla se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los frabajos ejecutados por el Contratista.

52

e —— e ———— ]

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0056635/2014

Pigina 54

o



14.2. Plazo de garantia

Ei plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia sera de sels {6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por sl Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacitn de la obra, debiando
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccidn por defectos o despertectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de !a obra.

14.3. Recepcién Deflnitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuaréd una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcion Provisoria. :

S| se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedard recibida definitivamente, dejéndose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar ios trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, et
Licitante podra ordenar su correccién por terceros, quedando a cargo de! contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcién parcial

Cuando la documentacion contractual pravea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra v les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcidén Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de 1a
cbra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hublere de estos importes, le serdn devueitos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendré derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipaclén que se flie en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcién provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) copfas de la
totatidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.

A
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La documentacion conforme a obra estaré integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos [0S estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrol6gicos, estructurales, etc).

Esta documentacién serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detactar
las eventuales faltas de concordancia con ia realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de Ias
instalaciones incorporadas a ias obras y de los Inconvenientes que con mdas frecuencla
pueden presentarse en ellas, & instruir directamente al personal que designe ! Licitante.

14.8, Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal aiguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescision del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquét. La UBA filard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y & juicio de
la administracién no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con olros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En o caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.

54
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En el caso de! inciso d), se podra prorrogar ei plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa proroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a |0s
trabajos en el nuevo plazo filado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputabies al cantratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendrd las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por 1a UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucion de
estas directamente;

c) La administracion tomard, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos Y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administraclon reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de 'a liquidacion final de los trabajos;

e) En ningun caso al contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasibie de la aplicacién de muitas que superaran el
10% de! monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar 1a resclsion del contrato por culpa del
contratista o fijarie un plazo para teminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con ios efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modlficacién del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera variar el proyecto gue sirvio de base a la contratacion, la
rescisién sélo determinara la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion ge [os mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendrd derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en méas o en menos el 20% det monto del contrato calculado en
moneda homogénea,;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejeeucion
de las obras y 1a suspensién fuese impugnada por el contratista en el plazo de-10 gfas
desde su notificacion. Pasado ese plazo la suspension quedara consentida y no pbdra
alegarse como causal de rescision del contrato; ‘
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, O
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a que se hublera comprometido. L.a mora en
el pago de certiticados no serd causal para la rescislén del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de ios diez dias héblles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida.

d. Cuando la administracion na efectue la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de 1a obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en ios pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las slguientes consecuencias:

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacién practicada de comiin acuerdo con

™ &l sobre la base da los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instaiaciones, utles y demas enseres necesarnos para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para 1a ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcién definitiva una vez vencido
el pfazo de garantia;

e. Liquidacién a favor dei contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

f. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacién,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Resclsion de comun acuerdo

Podr4 rescindirse el contrato de “comin acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
™ imposibllidad comprobada de continuar con la obra en jas condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompaniaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a ios
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobé la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescisién de comun acuerdo
Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendra las siguisntes
consecuencias:_

a. Recepcldn provisional de ta obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcioén definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantfa de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclan defectos originados en vicios
ocultos;

c. Certificacién y pago de 10s trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccidn de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacién y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

8. lLa UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconccidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion da la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesitn de |a obra.

Producida la rescision, el Licitante tomara poseslon inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, matsriales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y pravia valuacidn convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto de!
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquét.

15.10. Avalio

El avalio se realizard de mutuo acuerda o por medio de perites, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaltio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

E! Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de racibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacidn de la
obra que hayan sido incautados.

Los matertales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro de! término que aquél le sefale, €! que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
ptazo sefialado, el Licitante podra hacer refirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el ptazo que
sefiale el Licitante; sl no 1o hiclara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

Ei importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los Inconclusos, ¥ los materiales y equipos incautados a precic de
avallo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
afectuados a cuenta. Esle crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisidn irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS

16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de muitas

S Los incumplimientos de ias condiciones previstas en ia documentacion contractual o de

las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del cdlculo de las muitas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificaclonas aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicaciéon de mulias los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucidn del Plan de Trabajos

Mora en |a tinalizacion de la obra

Paralizacién totai o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o o A N

Incumpiimiento de érdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista no iniciara {0s trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dfa de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en {a iniciacién de los trabajos, no autotiza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitants.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porclentono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de GINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en |a terminacién de la
obra.

16.5. Parallzacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,56 o/oo) del monto
actualizado del! contrato, segun la importancia de la Infraccion a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explictamente contemplados en otros
articulos. Estas muitas podran ser reiteradas hasta el cese de la Infraccidn.

18.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de érdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto confractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

18.8. Incumplimiento de érdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se hara pasible ds la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofoo) del monto contractual actualizade por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer 1a realizacién de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Coniratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de 105 equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Livitante podra aplicar muitas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo} det monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

El Representants Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencla injustificada en la obra del Contratiéta o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0.1 ¢/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de multas

Las muttas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares © a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancidn y, si el monto del cenificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumpiimiento del contrato, en
- cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dfas siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de ia de
la garantia contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva ain cuando la resolucién que impuso la
sancian hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobra certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacldn

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legaimente por el / los Sefior/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

“y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Lictacion Puoblica o Privada o Contratacion Directa) N® “.../....... ", que tramita por
Expedienta N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromets a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiclones Particulares (P.C.P.);

¢} Declara/n que ha/n examinade y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizaclon”®, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra inclulda en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiclones generales y locales que podrdn ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracidn, naturateza del tefreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucién de la obra por el
motivo citado

f} Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como’ asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el

s

o 6!

b

T e ————
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costo de 1a obra.

g) Que la informacion proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considers necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiare Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motive suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ninglin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncian a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

K) Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrate,

) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asf{ como también a firmar ja Contrata dentro del ptazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oterta por el plazo indicado, gue no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de ia UBA , 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Ofenta.

Firma/s delos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Ssllo de la empresa/consorcio

62
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econdmica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

{Diraccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)..............oe....... 8N adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefior/es ..o ceeeenicrcnnann presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLUEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y ol PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada  “---- " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTAY N* “............. ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo manc de cbra,

matariaies, equipos y demas elemantos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcidn
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquler jursdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferia.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificade en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a Ios documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ...........cc i el

El monto total cotizado es de pesos .vveevvvcvieiiienenn (T ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio 0 UTE

i
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19. ANEXO lii - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra:

Presupuesto de la oferta
Rubro |item |Descripeién |Unidad de medida Cantidad | Precio Unitario | Precio Total

[Lic. Publica, Privada o CD N?

64
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe

...............

192

en represantacién de ......... et declara

bajo juramento que en los (itimos CINCO (5) afios ha ejecutado fas siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[ Lic. Poblica, Privada o CD N

Obras realizadas en log Gltimos cinco afios

Lictante | Nombre de la

obra

Lugar

Monto del
contrato

Fecha
de
inicio

Fecha da
terminacidn

Pilazo da
contrato

Plazo
real

Tipo ¢e Obaervaciones
ooray (4)
dascripcion

()]

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses e plazo previsto originalmente para la construccion y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por !as cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por ei Licitante o contratista de la
obra respectiva segin corresponda.

65
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en eJecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES

Obra:

| Lic. Pdblica, Privada o CD N#

Obras realizadas en los {ftimos cinco anos

Licitante

Nombre
dela
cbra

Lugar

Monto
de!
confrato

Fecha
de
inicio
(1}

Fecha de
terminacion

2

Plazo de
contrato

Plazo
real

Tipode
obray
descripeion
(3)

Grado de
participacion

{Grado de
compIcmiso
adquiride 4)

Monto iotal de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de iniclo; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A panlir de |a facha dal contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4, Sl actua como empresa tinica 0 en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto dsl contrato.

5. Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra

respectiva seguin corresponda.
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22. Anexo Vi - Modelo de listado de maquinarias y equipos

¢

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[Lic. Publica, Privada o CD N®

Equipamienio y maquinaria afectada a la obra

N2 | Cantidad
(1

Descripcitn
{2)

Vida
util (3)

Ramanente

Propio

Alguilado

Lugar donde se

puede inspeccicnar

Cbservacionas

(1) Numero de equipos o maquinaria.

(2} Detaliar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nueve Indicar en la columna el remanente de vida Util.

L.

A

- A
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23. ANEXO VI - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES

Obra; | Lic. Publica, Privada o CD N®

Plan da Trabajos & Inversiones

ltem [ Dascripcion del Monto {% Semana Porcentaje
e Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Semanal

Acumulado

68
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CHncaltad do Dewocho

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBIETO DE LA OBRA

1.a presente obra tiene por objeto la colocacion de un tabique divisorio en las Oficinas del
Departamento de Pases, Equivalencias y Revalidas de esta Facuitad,

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

[La presente contratacion tiene por objeto la colocacion de un tabique divisorio en las
Oficinas del Departamento de Pases, Equivalencias y Revilidas de esta Tacultad,
respectivamente., sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos
Adires,

las tareas comprenden movimiento y proteccion det mobiliario, colocacion de tabiques,
carpinteria de madera, extraccion y retiro de materiales y limpieza de obra.

3. T1PO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de cuatro (4) DIAS CORRIDOS.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS TREINTA 'Y CINCO MIL (% 35.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

l.os pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, dc lunes a vienes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

las propuestas deberan presentarse redactadas_ en idioma naciq n enmiendas,
raspaduras o errorcs que no hayan sido debidamenteéNgalvados. Se prédbalafan cn original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en toda¥~sus\ojas por epresentantes legal y
lezéa en el P.C.P. o en

CUDAP:EXP-UBA-FD:0056635/2014 7 ]—— b
Lo PATRAI GUNTALEL
e s LT AE




¢l lNamade a licitacion, las que se identificarin come "ORIGINAL", "DUPLICADO",
"IRIPLICADO", ete., en todas sus hojus. Tn caso de discrepancia cntre los ¢jeruplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL"

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
nimere de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que guieran agregarsce
deberan quedar asentadas por escrite en la propuesta.

[l oferente podré proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hicicra acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterarc las bases de la licitacion y
la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora (ijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fucron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberdn presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO -

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podrin presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para ta apertura de ofertas propuesta.

1. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA
Para visita de obra se fija el dia .2'}' de ﬂ____{o del afio .Q/Om a las
45 O_Q_ horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

L.a presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO .-

13. LUGAR Y FECHA DI APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas sc fija para el dia_Qéw de 4{ del
ano 20/1/ , alas 420@ horas.-

14. PLAZO DU MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

lLos oferentes deberan mantencr las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de [a fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renoyar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prérrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una muita por mora en el cumplimiento del contrato. dicha multa sera tgual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete {7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

CUDAP:EXP-UBA-FD:0056635/2014 Pagina 73



. ________________________________________}

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0056635/2014 Pagina 74



Lf

Cacultad do Dorecho

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CULT .
Razon Social, Denominacion o Nombre completo; ..o oo

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ljercicio:

Lugar, dia y hora del 4cto de dpertUura: ... o it e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al camienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art,
4,5y 6delaley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250 [

Art. 4. Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcién en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del stado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5. Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), ¥ 4 Ver texto de la presenie ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran tos datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y ¢l tercero quedard en poder de estas (ltimas.

l.a no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizaciéon de los tramites
correspondientes.

| RT3 14 - T

ACIATACION. L .
{01 2143 =3 S Sy
Lugary Fecha: ..o -

e —————— e —————
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo Ne ) en representacion de la firma
ha efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 033/14, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0056635/2014 -~ et e e
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CUDAP:EXP-UBA-FD:0056635/2014 Pagina 77



CUDAP:EXP-UBA-FD: 0056635/2014 - Pagina 78



DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

FACULTAD DE DERECHO U.B.A.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en la oficina de pases, Equivalencias y Revalidas, en el entrepiso
en la planta Principal de la Facultad de Derecho sita en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.
El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas ¥
enceres para la completa y total terminacidn de la obra y realizar toda tarea que sin estar
especificada sea necesaria para tal fin.

Tareas Preliminares

Antes de realizar los trabajos, el contratista deberd, efectuar el movimiento y la proteccion
de los muebles y objetos que queden en la oficina. El contratista es ¢l Gnico responsable por
la perdida y/o rotura de algin elemento.

Replanteo

El replanteo lo efectuaré el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de Inicio. La
demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea su origen, serd corregido, todo ello por cuenta del
Contratista. La decision de la Inspeccion de Obra sera Inapelable.

Tabique de Aluminio
Compuesto por una carpinteria de aluminio con terminacién color negro, pintado con
pintura epoxi horneado, de la linea FLAMIA, seccion octogonal, aleacion 6063 H18 y

temple 6, con burletes de neopreno en todas sus caras vistas .Contara con tubo superior de
terminacion de aluminio de 75x25mm.

Los paneles de la parte inferior seran de MDF 25mm de espesor enchapados en melanina
color a eleccion de la D.O. seglin planos.

Y, Aedyy
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Vidrios
Seran. de tipo FLOAT incoloros de S5Smmde espesor.

Carpinterias de Madera

Cantidad 1 de 0,75m, de ancho. Puerta placa de abrir con bastidores de madera maciza,
marcos de aluminio, enchapado en laminado a eleccion, herrajes bronce platil y cerraduras
de scguridad Schlage a botdn,

Limpieza de obra
Finalizados los trabajos el contratista debera realizar la limpieza total de la obra,

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier dafio que ocurrido en el edificio de la Facultad
como consecuencia de las tareas contratadas,

Se utilizara como deposito el drea de trabajo, no permitiéndose por ningin motivo la
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

El contratista debera acordar con la Inspeccion de Obra los horarios y fechas para los
trabajos no entorpezcan e} normal funcionamiento de la actividad de la Facultad.

El contratista debera visitar la obra y presentar el certificado de visita de obra que le
entregara la Direccion de Administracion de Servicios.

Plazo de entrega
Cuarto (4) dias corridos.

Se adjunta planos de detalles.

7

— _ = S W

A’ﬂ/hw Loien”

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0056635/2014 Pagina 80



A PROVEER(T) TABIQUE CIEGO H:2.05

A PROVEER(Z) TABIQUE COMPUESTO:

ANTEPECHO CIEGC H:.81
PANEL VIDRIADG H:1.09

SOLERA DE CIERRE HORIZONTAL H:.05

PUERTA PLACA 0.75 A PROVEER

Pagina 81

FACULTAD DE DERFCHO-UBA

PASES, EQUIVALENCIAS Y REVALIDAS

- %WOCO_OZ TABIQUERIA PARA NUEVA OFICINA
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2.05

Estructura de

Alurminio

vidrio

0.80

\\‘\\

Puerta Placa

MDF rev. ¢/ melaminc esp. 25mm
Zocalo

0.90 ¥ 0.80

Tabigue a proveer h=2.20m

[ S——

0.90

FACULTAD DE DERECHO

PASES,EQUIVALENCIAS Y REVALIDAS

TAEBIQUERIA
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