Dniversidad do PBuencs Xires
Facrltad do Derecho

PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DI
OBRAS MENORES

Expediente N°  0060370/2014  Compra N*  103/14 Contratacién Directa 038/14

Solicitante  Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Arquitecte Sebastian

Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con ¢l procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Pablica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de Jas Obras Piblicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se teudran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Téenicas
(ue en su casa se detallen.
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Reng. Detalle y condiciones particulares I Precio Total

01 Por la contratacion de una empresa a fin de realizar
reformas en el Departamento de Filosofia del Derecho,;
ubicado en el Primer Piso de esta Facultad, con inclusion |
de mateniales, mano de obra especializada, direccion
técnica, herramientas, maquinarias, enccres y toda aquella
tarea que, sin encontrarse detallada, sea necesaria para la
perfecta terminacion  de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, k
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.  Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se gjustaran a las bases ¥
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completard en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, ol Pliego de Especificaciones Técnicas Generales ¥
el Pliego de Especiticaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2. Glosario.
La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1. Adjudicatario: El proponente al que se la ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

5 Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que contorman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada ftem del presupuesto o de las
ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacidn ficitatona.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacién a la documentacion licitatoria.

5. Comisién Evaluadora: Es 1a que examina las propuestas racibidas y aconseja 1a
. precaliticacion y/o adjudicacion de la propuesta més conveniente, y el rechazo de
™ las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

6. Comitente: El érganc de la UBA que encarga la ejecucion de la obra, ¥ figura
designado como tal en el Pliego de Gondiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

7. Contratista; E} adjudicatario despues que ha firmado la contrata.

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autcrizado del
Licitante y de! Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones 0 CONcursos publicos,
privados o en contrataciones directas

10. Dia/s: Salvo indicacidn en contrario, se entanderan por dias habiles
administrativos.

11. Dia/s habiVes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas do 1a

M
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Universidad de Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dfa del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo ef control de fa fiel interpretacién de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

Documentacién licitatoria: Esta constituida por el prasente Pliego de Condiciones
Generales, e! Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planiltas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisién y vigitancia de ios trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facuitada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El 6rgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el lamado a
licitacion.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y economicos
de \a Propuesta, integrada generalmente por: oferta gcondmica, COMPromiso de
mantenimiento, presupuestos detailados, planilla de cotizacién por items, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversion: andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relaclon con aquélla.

Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitacién publica, licitacion
privada, contratacldn directa). '

P.C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

P.C.G.. Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y
Contratacién de Obras Pablicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particuiares

Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la
facha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relavados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos vy
econémicos de la Propuesta, integrada generalments por: oferta economlca,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planiila de cotizacion por
ftems, plan de trabajos, plan de cerlficacidn y curva de Inversion; anali,slfs de
precios y en general todo otro documento que guarde relacidn con aguélla. /

y

Reglstro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acqrr_je con las
caracteristicas de fa obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

©7. Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

58. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los Usos Y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, ot Régimen de Obra Plblica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios de! derecho administrativo y las noimas
contenidas en el Titulo | del Dscreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principlos generales del derecho.

14. Orden de preiacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden da
prelacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalie

Planos Generales y planilias de computo de la obra

o @ s WD

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En e! supuesto de gue existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion  de 1os aspectos de ingenieria,
especificaciones  técnicas, dimensiones © cantidades, tendran prelacion ias
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, tas
notas y observaciones escritas en pianos y planillas sobre 10 demas representado o
escrito en los mismaos, lo escrito en los pliegos sabre lo escrito en los cémputos y ambos
sobra lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnlco
efectuadas por el Licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

M
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mencionada en este parrafo, S

1.5. Comunicaciones

Las comunicacicnes y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personaimente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes 0
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuiclo de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaclones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y direcciones electrdnicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario,

) | as notificaciones a la entidad licitante sdlo serdn validas en el domicilio indicado por ésta
a0 en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licitacion

El P.C.P. indicard el caracter internacional o pacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las iicitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las Icltaciones publicas nacionales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacién de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Piblica,

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
T superen el precio tope establecido en ef P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple.
En caso de siienclo se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa Unica.

2.2. Pllege de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacion:

1. QObjeto de la obra;

2. Memoria Descriptiva de la obra
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, Ingenieria, especialidades _
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible
5. Plazo deia obra
e ,/
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Presupuasto oficial
Lugar y horario para la adquisicion de los pliegos

Valor de los pliegos

0w ® N ®

Forma de presentacién de las ofertas ;lj-frO Lf 7

10. Cantidad de copias de la oferta

11. Plazo para consultas y aclaraciones (/7 m2 3

12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera .

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixio, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financlero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas -
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacidn que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliega

19. Requisitos de los oferentes, sl fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucion total o parcial de 1a obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes sl fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversicnes sl difiere del previsto en este pliego
26. ;:Modelo de analisis de preclos

27.Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

29, Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccion

31. Equipos informéticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

w
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correspondiere;

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de fos previstos en el presents pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra infarmacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

23. Circulares con o sin consulta

Los interesados podrén solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracidn o sefectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licilacion.

La techa que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte dei Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard medlante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativas antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacién
licitaria. ‘

El Licitante podrd, de oficio y a su s6lo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asfi lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad ds los interesados que hayan adquirido la
documentacion y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion,

24, Enmiendas a la documentacién de licitacién

El Licitante, podra enmendar la documentacién de la licitacién sin ampliar el plazoc de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3} dias habiles
administrativos antes de ia fecha establacida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacién se cursard a la totalidad de los adquirentes de fa documentacién del
procedimienta de seleccién.

Sila enmienda se produjese antes def vencimiento del plazo de adquisicidn de pliegos, la
misma debera ser pubticada por un dia en el Boletin Oficial.

- o

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del -

Licitante,

Si el Licitante, considera que ta enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo

\\ \7’5

\.
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la .fprmg descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que asta modificacion otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de flicitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio da glaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin gfecto 1a
ficitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracion y difusion. Los pllegos
podrén venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6, Plazos

Los plazos de mantenimisnto de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra {a documentacion de
licitacidn.

27. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Partticulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser. 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d} Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de ios
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido ol costo de todos los
trabajos gue, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para gue la obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deber4 respetar en su cotizacidn, serén reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentarn con sus propuestas, un presupuesta por triplicado con fa
indicacién de las cantidades (repltiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultanie.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar e} métode explicado
precedentemente.

2.9. Contratacion por ajuste alzado.

M
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En la contratacién por “ajuste alzado” el Oferente cotizars un precio Unico y global para ia
ejecucion de la obra o pante de la obra, contratada por asle sistema, sin perfjuicio de lo
cual debera presentar su oferta de acuerdo c¢on una planilla de cotizacién que se
corresponda con fos rubros, items o subitems del presupussto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al catizar por “ajuste alzado”, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totaimente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del *presupuesto oficial" ¢ de la "planilia de cotizacién" en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precic parcial asignado reprasenta el precio de ese {tem o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y Gnico por toda la obra o por la parte de efla sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial
0 en |a "planilia de cotizacién”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede lotalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resuitado garantizados
por el Oferente.

210, Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaridn expresamente
seflalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustardn en mas o en menos, segin medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento filado en el numeral 13 del prasents
pliego

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de tas obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceplos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacion por coste y costas,

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” 105 gastos de construccidn,
materiales, manc de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” |a utilidad del contratista,

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en &l P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién /

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
s& aceptaran cotfizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantfas
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. B} importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase
un Incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de l]a moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trdmite o de [a
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
caracter de Oterentes, Oferentes seieccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en ios términos que se definen a continuacion:

« ‘“Préctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacion de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucién del contrato, y

« “"Practica fraudulenta’ significa una tergiversacién de los hechos con el fin de influle
8n un proceso de contratacion o enla ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresion comprende las précticas colusorias entre los
licitantes {con anterioridad o posterioridad a la presentacion de tas ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiaies y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3,1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentas que
las empresas registren ante el licitante, 2) por cerlificados que acrediten que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a 10s licitados y 3) por cuaiquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismes proponentes o de informacion suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3, Capacidad de pontratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucion de la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiclones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacidén del Certiticado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, (a capacidad para
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contratar resuitara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre an condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de ia Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficlente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, miantras no sean rehabilitados: los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicion y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
CoNcurso.

3. Toda persona a la que, dentro del términa de los tres (3) afos anterlores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de fa Administracién Publica Nacional,
Provinciat y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

3. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciates, los municipios
y/o contra e Gobiemo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
plblica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra ia
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

N

. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituira domicilic especial en Ia
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
jurisdiccion debera ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6.  Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la ficitacion, deberdn
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unionas Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podran mod@_:fr su

A o
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integracion, y en caso de ser coniratadas no podréan hacerlo hasta el cumplimignio total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracién supefior al tismpo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resuitar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia, como requislto previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibllidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos ptiblicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o |urldicas que presenten ofertas sera considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4, DELAS PROPUESTAS
4,1. Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2, Forma de presentaclon de las propuesias.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o erfores que no hayan sido debidamenta salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafaran tantas coplas como
se establezca en e P.C.P. 0 en ¢! llamado a licitaclén, las que se identificaran como
“"ORIGINAL”, “DUPLICADO", "TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre [os demas el sefialado como
*ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerradas y con indicacion del
proponente y nimero de 1a licitacién y la facha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quleran agregarse deberdn quedar asentadas por esgrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacion y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y
Qevueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
ficitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, 1a siguiente documantacién:
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1. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |
2. Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Cerificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pablica, En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podrdn presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacidad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccidn o cuando 1o solicite la Comisién da Evaluacién de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social acluaiizado, Acta de asamblea gue designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacién.

5. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la propuesta.

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firnantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

7. Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constitucién del domicilio especial de! proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

9. Recibo de adquisicién de la documentacién licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
11. Certificado de Visita a Qbra, si lo solicita el P.C.P.
12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracién de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo gue fije el
P.C.P.

14, Estados contables de los dos Lltimos ejercicios con informe de auditoria con firma
cerlificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Cludad de Buenos Aires.

15. En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por ef Consejo Profesional de Ciencias
Economicas y legalizacidn en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Deslignacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

17. Declaracién jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente en los
ultimos cinco afios conforms modelo de Anexo IV.
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18. Declaracién Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniclacion 'y finalizacién de Jas obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una certificacion del Licitante Indicando
astado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacion y compromiso de 0s subcontratistas de parlicipar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20. Listado de Equipos: Se indicard las magquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con et modelo del Anexo V..

21. Declaracién de aceptacion de |a Justicia Federal de la Capitat Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22, Daclaracidn jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor 0 demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

23, La oferta econdmica conforme a las indicaciones que s¢ establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo II. E! precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que 56
establece en el Anexo 1Hl o el que se establezca en el P.C.P.

25. Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo Vil o al que se gstablezca en el
P.C.P. El P.C.P ostablecer4 st el Plan de Trabajos debe ser semanal ¢ mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

27. Curva de Inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particuiares jo reguiera.

29. Follelos de los equipos a provesr con las espacificaclones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el @mbito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en gue corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, fipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Uitimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Gitimos tres (3) afios.

32, Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P,
Este listada de documentacién imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de

Condici'ones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretenda. ‘
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la ficitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidarta, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su integracidn, y en casc de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
dei cortrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucion del conlrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comarclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deber4 acreditar su inscripcion en la
Inspeccidn General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacién de la oferta.

La falta de presentacidon de aiguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida ia comparacién de la propuesta en condiciones de iguaidad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacién de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra tnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria,
Cuande tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

4.7.  Efectos de la presentacién de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligacionss que surgen de |la documentacion licitatoria, y del
marco jurfdico aplicable a fa licitacién, por lo que no podrd luego cuestionarlos,

4.8.  Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informaclén que presenten los Oferentes tendra el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comision de Evaluacién da Ofertas podrd disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o decumentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacion, con

pérdida de la garantia correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro ’

Nacional de Constructores de Obra Piblica.
4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademds de estudiar exhaustivaments la documentacién licitatoria, es obligacion det
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por ia observacion del ugar y sus adyacencias y también por referencias gka
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacla apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse

respecto de ta configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.
4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir |a obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
terrenc y/o lugar en que se ejecutaré la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, poskcion
y fluctuacién de la carga, napa freatica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para fa correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajes, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
Tamblén debera obtenar informacion sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacion de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
€OStos.

No se admitira, en consecuencia, rectamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oterente © contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/a
documentacion de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta,

£l proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante fa
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento {(1%)
del Importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omisién, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podré realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1} En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal 0 bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. )

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose e fiador en
deudor solidario, liso, lano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y divisién en los términos del articulo 2013 del Codigo Civil, asl como al
beneficio de interpelacién judiclal previa.

4) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
cardcter de codeudor solidario, liso y Bano, principal y directo pagador con renuncla
expresa de |os beneficios de divisién y de excusidn previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo

6

w

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060370/2014 Pagina 18



presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigenda por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de fas indicadas en el presente pliego.

Et oferente deberd acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la declsién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a rectamo alguno.

4,12, Desistimliento de |a oferta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se rencvard autométicamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias a! vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara ta
pérdida de la garantia de oferta.

4,13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demds gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a la ficitacion y de la celebracidn del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
precio de la oferta,

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacién y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuara sobre ta base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser conslderados para la evaluacién y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacion se deflnird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacién.
El resutado de la evaluacién y/o caliticacion, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar -
a la consideracidn o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacién y calificacion técnica, no podra ser

descalificado para la licitacién correspondiente por estas razones, salvo qué se
comprobare que su evaluacién y calificacidn se originaron en informaciones faisas o
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incorrectas presentadas al lamado o bien que hubieran ocurrido circunsltancias
sobrevinientes a 1a fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualguier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de aperntura de las ofertas, la evaluacion y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
amptiacion del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y 1a actualizaclon de 1a
informacién necesaria para la evaluacion y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a rectamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacin, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de ias propuestas fuera declarado feriadc o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer dia hébil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas O que fleguen
por correc o cualguler otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitaclon para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en et momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el mataseilos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de 108 Interesados gue concurran, se procederd a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2°) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccibn de etapa muitiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y et sobre N® 1y se verificara la presentacién de la garantfa de ofenta y de l0s
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa Gnica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacion de la garantia de oferta y de los slementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas despues de [a
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4°%) Se iabrard un acta en la que se consignard dia y hora, nombre del 0 jos Oferantes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacion. En caso de que ol
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta 1os
montos de las ofentas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se fimnard el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerio a aquellos

C_errentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custedia de la UBA.

18
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros ofersntes durante los DQS (2) dias siguientes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que debardn ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacién al emilir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de avaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en ctienta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacion, refaccion, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de Ia licitacién,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar Ja evaluacién de |as ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuasta la
documentacién respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacion respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberdn gozar de buen concepto, en las obras en gue haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefic en las obras en fas que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en ef P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingenieroen
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de,”
experiencia profeslonal en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin deberd presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico debera estar permanentemente on la obra. En caso de aysencia
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ocasional debera disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnédos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para gjecutar los trabajos y su Iug-ar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a traveés de su numero
de serle. La Comisién de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.86. Capacidad econémico-financiera.

Se realizara el andlisis de fa situacion econdémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables del Liltimo ejercicio o del Gitimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacion econdmico-financiera

‘indlce " Férmula | Valores
: -aceptablas
fndice de 'Ii‘quide"z cormente  Activo Cta. / Pasivo Cte. - o N , Mayor o igual 1,00
“Indice de iquidez seca o prusba, Activo Corriente ". Bisnes de Cambio / Totaljigual o mayor a
acida .  PasivoCorriente .. .. 080
indice de solvencia .‘ ' " Mayor a 1,50
e _ Total Activo / Total Pasivo . e
Pasivo exigible . Pasivo Corrierte / Activo Total lgual o menor &
0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
indicador ~_[Composicion  Valorrequerido . ...
Capitat de trabajo ~ lActivo  Corriente  —Superior a |a certificacién acumulada de los tres meses:

{Pasivo Corrienta ‘de mayor inversién segun el Presupuesto Oficial y ia

Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices deberd arrojar valores admisibies en por 10 menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el aferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria,
sa calculara el puntaje individual de cada integrante de a UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de 'a empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos serd el puntaje
de ta U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las oferias, la Comisién de Evaluacion podra solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde 12 fecha de cierre del Uttimo ejercicio anual, hasta el dltimo dia del penditimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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ElI P.C.P deberd definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacién y el
montc del saldo de capacidad de contrataclén exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que el oferente deber4 tener un saldo de contratacion igual ©
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisldn de Evaluacién y Andiisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, Ia que
debera requerir la informacién o documentacidn hacesaria para subsanar los defecios
formales de las propuestas y tendr4 facultades para solicitar ia informacién adicional que y
los informes téenicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada ta apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numerai 5.2.,
la Comision de Evaluacidn examinaré las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detaliaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durants sl

periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta gue hubiers cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitaclén (PCG, P.C.P.,, PETG y PETP), que brovea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comisién de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exlgencias, que se ajusts a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos Y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas Yy economicas necesasias para elecutar la
obra,

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran ios requisitos minimos establecidos
on el el presente Pliego y/o de! P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere éscrfta con lapiz.
¢. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada ROr personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas P
0 suspendidas para contratar. U

e. Que contuviere condicionamientos.

f.  Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazg de
entrega o alguna otra parte que hiciere a ia esencia del contrato, y no estuvieren

\ .
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicidn con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad © grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formuien ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no serdn causal de Inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las oferas, la Comision fundamentard debidamente las
razones que provocaron ia declaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampilacién de la informacidn

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacion o
infformacion complementaria que considere necesaria, siempre y cuande dicha
informacién no modifique elementos esenciales de Jas ofertas.

La informacion solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayer a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agragadas ai
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12, Dictamen de evaluacién.

La Comision se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodolagia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuande la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podrd requerir una prérroga al
licitants.

La Comision de Evaluacidon recomendard la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacitn y resulte evaluada como la mas
convenignte. La emisidn de este dictamen es la preadjudicacién, en [os procedimientos de
seleccion de etapa unica. En Jos de etapa mualtiple el dictamen que recaeg sobre fas
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacién.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en gue todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el lamado ¢ convocar a mejorar sus ofertas, a
todos tos oferentes cuyas ofertas resulten admisibles,

22

_*_—M,.
CUDAP.EXP-UBA-FD: 0060370/2014 Pagina 24



La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y iugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios sera presentada en sobre cerrado hasta fa fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. E)
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se conslderard comao intencidn de
mantener sus ofartas,

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los preclos
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
Supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

514, Empate

Si dos o més ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que debers ser presentada en
sobre cefrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. Si la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asf lo entendiera convenlente atento no lograr un
orden de prelacion entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolvars por sorteo en presencia de los interesados,

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalances da precios unitarios de su

na sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas |as mismas por la Comision, sl lag hubiere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el olerente no aceptase realizar el rebalanceo soficitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La reallzacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversién y de fos andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de Ia Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacidn debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial def organisma Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de Ila
publicacion del dictamen de I3 preadjudicacion y de la forma de comunicacion de Ja
misma a los oferentes. '

tas mismas normas se aplican a! dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muiltiple. '

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacidn.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacidn, los oferentes podran tomar vista das las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las acluacipnes no suspende ni interrumpe

.
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion an los procedimientos de
etapa miuiltiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de la preadjudicacién debera ser acompafiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indigue el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa maltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen serdn evaluadas por la Comision de Evaluacién la
que emitird un informe respecto del meérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacidn o preseleccion aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacion analizard todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del liamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto 1a convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que elic genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado m4s de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idonsidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicacién serd notificado
tehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante,

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dfas de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Pian de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de qus las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aln la tercera presentacién del plan corregldo adoleciera de fallas 0 no se hubieran
cumplido con las medificaciones Indicadas por el Licitante, éste podrd revocar fa
adjudicacion con pérdida de 1a garantia de oferta.

El P.C.P. podrd modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
¢ la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Replantec” y
deberd indicar si la misma coincide o no con la iniclacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procederd a ia firma de la contrata sin gue el Plan de
Trabajos e Inversionas se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacion del pian por el Licitante no libera al Contratisia de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.,

6.4. Otros requisltos a cumplir antes de 1a firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la sigulente
documentacian:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerda con lo previsto en
el numeral 8.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE ¥ SU inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar |a garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacion, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimienio def contrato equivalente at GINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberan ser emitidas por empresas asequradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar 1a forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.6.  Ajuste de la garantia de cumplimiento det contrato

Guando los términos contractuales prevean o la legisiacion determine la actualizacién

monetaria del monte contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el

monto de las garantias también deberd ser actualizado en idéntica proporcién de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacion del monto de la garantia, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda ai
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberd reallzarse
con la emisién del primer cerificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales ¢ quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantfas deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la llquidacian
final de la obra 0 hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra &l o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

L

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viase afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10} dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacién de la adjudicacién

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatarlo hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacidn previa,
revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hublera
resullado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de comresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un

representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda, el
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucion de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberd ser firmada por tas partes en el
acto de suscripcién de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacidn contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Cferentes.

6.11. Documentos Integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes de! contrato:

a. E!presente PCG
b. ElPliego de Condicionaes Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 1as circulares con y sin

26

.
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060370/2014 Pagina 28



consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generaleg

El proyecto v los pianos y planiliag

El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda

La propusasta, el Plan da Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacién’

La contrata

Te~ea

2) Se considerara documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacion;
a. Laorden de iniciacién de los trabajos;

b. El acta de iniciacién:;

C. Elplany diagrama de ejecucion de Ja obra aprobado por el Licitante;
d. las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccidn:

e. Llbro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que e! Licitante entregue al contratista durante Ia
ejecucion de la obra Yy los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcidn;

h. Les comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones crdenados por ia
autoridad competents.

6.12, Transferencia del contrato

El contratista no podra transferlr ni ceder ef contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
Su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacién del Ucitante.

6.13. Anticipo Finangiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamienta de yn anticipo financiero no superlor al 20%
del monto de la abra.

En ese caso, una vez firmado el contrato e contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., e pago del anticipo financierg acompafiando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirsa en cualquiera de jas formas
previstas en el numeral 4.11, del presente pliego o sdlo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P,C.P.

Si el contratista no integrara la garantfa Mencionada, el Licitante no efectivizarg e
Anticipo, y esto no constituirg Causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA

71. Orden de eJecucién y Acta de Iniclo p
1
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Una vez perfeccionadg el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacién minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido e! plazo para iniciar 'a obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa |ustificada, el Licitante tendrd derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilltaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccién entregard al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran ias obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se labrara un
Acta de Entrega por tiplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspeccién de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de jos
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verlficard el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccidn, aquel serd responsable de su Inalterabllidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asf figure en el
Plap df? Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad (ocal
competente, ia alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de repianteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aqueél, cualqulera sea su origen, y seri corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuande se advierta el error, cualquiera sea el estado de la cbra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Doecumentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentementa en obra un gjemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacidén accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran e contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. S| necesitara mas ejemplares, deberd adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7.  Planos de obra

El contratista preparard todos ios planos de obra necesarios y, de cada uno de eilos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregaré al Licitante el original, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompafando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a jas observaciones formuladas por éste.

7.8, Interpretacion de la documentacién técnica,

El Contratista es responsable de |a correcla interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de log defectos que puedan producirse por su
incorracta Interpretacion durants fa ejecucion y conservaclén de la misma hasta la
Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene Ja obligacién
de sefalarlo a la Inspeccidn antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinenta,
indicard al Contratista que se efectden las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no o sefalara oporiunamente, ser&n a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliacionss de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutard el cierra de las obras, cuando corresponda, en la extensién que sa
indigue en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cléusulas se establezca, El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podrd disponer gque ol
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en CUyQ caso sU consarvacion
guedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retiraro.

7.10.  Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos

del contrato, a los efectos de facilitar el debido controt e inspeccion de los trabajos que se

sjecuten.
7.11.  Vigilancla, seguridad e higiene

s '
El Contratista es responsable de Ia vigilancia continua da&a obra, para preveni(;t;bos 0
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CUDAP:EXP-UBA-FD:0060370/2014

Pagina 31



deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios © ajencs. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contrati:sta
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuande en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

E! contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalactéon.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comeadores, cocinas y recintos sanitarios,
serdan instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucion de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

E! contratista instalard- en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendrd ta limpieza permanente y conservaclén de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministrc de energia eléctrica y
servicio telefonico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad para ta Inspeccion

El Cpntratista entregard a la inspeccién, él o los vehlculos su movilidad o proveera los
medﬁros para su contratacion, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particutares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccion
hasta la recepcién definitiva de las abras, incluida la terminacién de fos trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en ef estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que !a movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Dafos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarlas o las que indigque
la Inspecclon, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
gl, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y & los blenes de ia
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimlento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de 1a obra y durante |a
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a ta obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

E! Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formuiarse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. infracclones administrativas

El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medlanerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al tindero.

7.19. Letreros

No se podrd colocar en la obra letrero alguno sin ta previa conformidad de! Licitantae, al
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpleza de laobra

Durante la sjecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para etectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar los lugares donde se
gjecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
Ordenes que en tal sentido le impana la Inspeccion. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provisidn de agua y energla eléctrica

El Contratista deberd proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccidn hasta el plazo que s€ fijle en el Pliego de Condiciones Particutares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energia eléctrica serd solicitada por el Contratista a 1a empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y
coNsSuMo que por esos conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO
(5)diasala iniclacién de los trabajos, fos seguros que s8 detallan a continuacion.

7.22.1, Sequro de Responsabilidad Clvil.

E| Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, gventuaimente,
participe en 1a gjecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente sé ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de fa gjecucién de los trabajos y
las prestaclones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un Seguro que cubra los riesgos de! trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decrelos reglamentarios, cubriendo
incluso la opeién prevista en el anticulo 16 de dicha ley, que pemmite al dependiente
acclonar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muere e incapacidad parcial o total
permanente, teniende los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

E] Licitante comunicard al Contratista, antes de ta iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, Con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta det Contratista 10s gastos dervados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licltante, que demande el segurc para el personat de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientes a j0s nUevos agentes incorporados @ la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

E| atraso en la entrega de las polizas comaspondientes a los nuevos agentes del

Licitante dar4 lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractuat actualizado.
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7.22.3.Sequro de Vida.

Este sequro debe cubrir 1a totalidad del persona! que trabaja en fa obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo af mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este segquro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Segura sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asf corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros sequros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
pP.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en compafifas autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacion de Jos seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar Inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias gue esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimar& en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de fos seguros en debida,
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Lic:itant({
suspenderd 1a ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspensién de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,

no se abonaré ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera

por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato ba,gfcu!pa del
. T

~
T~
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Contratista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las poiizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar ai Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar 1a
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total 0 parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye |12 responsgbilidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provisidn de materiales y equipos, de [a ejecucion de |os
trabajos y de la prestacion de jos servicios contratados estara a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constitulra la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccion de Obra

La tnspeccién de Obra estara a cargo de quien 0 quienes designe gt Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas dasignadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar 1a obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion [a ejerza una sola persona o ol Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd e
reprasentante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccion

La Inspeccion tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas det Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
magquinarias y demds enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados 0 sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecio de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar 1a demolicién y reconstruccién de lo rechazado.

B8.4. Notificacion de las érdenes de servicio
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El contratista esta obfigado a nofificarse de las ordenes de servicio que emita fa
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimlento. El Representante Técnico estd
obligado & tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aln no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales por
cada ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones imputablas al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adlclonales.

El Contratista y su personal estin obligados a cumplir las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccidn. El incumplimiento da las instrucciones de la Inspeccién serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observacion det contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no Jo eximira de la
obligacidn de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, fa obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser amphado por la inspeccidn de Obra segln fas circunstancias del caso. St la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélia debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo quse por intermedic del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazas mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por Ia Inspeccién hard pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 279 del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento. 4

Sin perjuicio de la multa Indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de servicig, ol
Licitante podr4, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe deif primer certificado que se extienda y, en

caso necasario, del fondo de reparos.
K 5
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Los hechos o actos de cualguier indole cometidos por el contratista O SU personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata expulsién del responsable
del 4rea de la misma.

g.g. Paralizacion total o parciai de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total © parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. SI asi 1o hiciera se
hard pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
parallzacion de los trabajos.

No se aplicard la multa pof incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure 1a
aplicacién de multa por paralizacion de obras

§.0. Regisiros ylibros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de |a obra se llevaran los slquientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Regquisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuademados de tapa dura Y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun &l modelo que entregard la [nspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podrén ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las fimas del Inspector y del Representante Tecnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecera en el
libro correspondiente y una tescera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones gue no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por efrores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberdn ser anuiados mediante el cruzado de la zona reservada para &l texto con
boligrafo © maquina de escribir, con la palabra "ANULADQ" tantc en al original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contenar la totalidad de los folios emitidos por las pares, inclusive los anutados,
ordenados por su nuUMmero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros gue se indican en el presente pliego y los gue pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la inspeccion en Ia oficina correspondiente.
La Inspecclén es responsable de su cuidado y del mantenimisnto de su integridad.

8.10.2. Aegistro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualgquier otra acta que ia
Inspeccién considere necesario labrar durante la efecucion de las obras.

Las mediciones gue se practiquen en la obra, lanto para ios trabajos que queden a 1a vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmada por la Inspeccion y por €l
Representanie Técnice del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafara a los certificados de obra'y
a las restantas copias se les dard e! destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecerd en obra en la oficina de & Inspeccion.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentardn las drdenes y comunicaciones que la Inspaccién imparna al
Contratista. S6lo sera usado por la Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licitants
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previaments de la misma firmando
a tales efectos el original v todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconocaran otras 6rdenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ordenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Serviclo se consignara el t&rmino
dentro del cual deberd cumpiirse la misma.

8.10.4, Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaclones del contrafista seran cronglogicamerite
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
quardard en la obra.

I
No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comuni-qaciones del Contratista a la
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inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes de! Contratista, deberan ser Interpuestas
an forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corrdos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracidn de los mismos

8.10.5. Libra Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos gjecutados, el personat
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubieran impedido 0
dificultado la ejecucion de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacién con 1a obra. E! Inspector de obra tomaré conocimiento de lo asentado por &l
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a io asentado por éste. Una
copia de serd entregada al conltratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de

infraestructura para su conocimiento.
9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de fa conduccion técnica de 1a obra y salvo disposicion en
contrario del Pllego de Condiciones Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representanie Técnica con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con hablittacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante ef Liclante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representants Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en generat toda presentacion de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra dei Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacién de una muita de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado © redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnlico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustitucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla dei personal

Ei Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclon en ese sentido implicard solamenie el retiro del personal
de la obra, siendo responsabifidad exclusiva del Contrafista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situaclon, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

Ei Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciohes que
ello e ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entendsrse que los mismos se liquidaran por ia
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copla de !a lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. fgual formalidad observardn los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si ! Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional gque corresponda, por
et mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccidn de la obra hara constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas gue se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentarad copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado sequn la
legislacién laboral en vigencia y que fusron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal,

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una foto{@pia
de las boletas de pago correspondientes, an la que el Contratista hard constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra.y por el
mes de que se trata. :
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera pL_Jesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos sl megia la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitanta, La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podrd denegar fa autorizacion a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho aiguno al Contratista, ni Justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones conotros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultinea o sucesiva de los trabajos gjecutados
por &l y de los que el Licitante decida realizar directamente o por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de gjecucion de esos trabajos.

Estard iguaimente obligado a unlr en forma apropiada su obra a la de los demés
Contratistas, ajustandase 2 las indicaciones que se le impartan y a los planos Y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, ascaleras, montacargas, etc.,
on las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliege de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligancias entre 10S distintos contratistas o subcontratistas, Ja inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucion de la obra por el Contratista

£l Contratista ejecutard los trabajos de forma qué resulten enteros, completos Yy
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarnos al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendréa a su cargo la provision, transporie y colocacion en cbra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el perscnal necesario para 1a
lrealizacién correcta y completa de [a obra contratada, el empleo a su costo de todos 108
implementos, planteles y equipos para fa ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rejlenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total ¥
correctamente terminadas, de acuerdoa sufinyalas reglas del arte de construlr.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese 6l acopio, la contratista presentafé con
anterioridad a la firma det Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
1a misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

F) plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de ia firma del Acta del
Iniciacion.

Sélo se certificara el importe de i0s materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicion , verificados ¥ aprobados por |a DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al pian de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
MisSMOo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, c€on yodas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo

cuanto conciemne a su custodia, integridad, mantenimiento ¥ correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parciat, por una compafiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir 1os comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

régimen, siendo Motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplirniento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

E| contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitanta

se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la abra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que 2 Juicio de la Inspeccion aseguren
1a calidad satisfactoria de laobray su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras

gjecutadas o por la demora en terminarias. /

/
‘t‘

10.4. Cailidad de los imateriales y trabajos

Todos los materiales, artetactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente e,n"pfaza
entre los de su clase, y |0S trabajos elecutados con gllos, ajustados a las mejores reglas
del arte. EI contratista deberd presentar muestras dikos elementos por adﬂuirir,«y requerit
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la previa aprobacion del Licitante. Para los eiementos que requieran elaboracién pravia en
taller, ef Licitante podrd inspeccionarlos en 108 talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de 1a obra, el contratista deberd asumir
los gastos de trasladoy estadia del personal de Ia Inspecclén.

10.5. Aprobacién de materiales, Ensayosy pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimenslones prescriptas en los planos, en fa
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales gue sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempoe para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determing, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los maleriales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocades en la obray
ios de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos gque los trabajos de
sustitucidén demanden.

El Licitanta podra hacer todos jos ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET.Gy/oel
P.ET.P.

El perscnal y ios elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualqguier ensayoc O analisis fisico, quimico o mecénico que deba
encomendarse a efectos de verificar |a naturaleza de algtin materal, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reemboisandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad de! equipo

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por Su estado ©
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la inspeccion de Obra del comienzo de todo
trapajo cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacién minima de GUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gasios de cualquier {ndole
que se originaren para verificar la correccion de su gjecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuoses

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resuite posibie se demolerd el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defactuose, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccidn de aquél.

10.9. Vicios ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras detectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que ef contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requaridas por la
Inspeccidn, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa def Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no Implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con exlstentes

Guando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estardn a cargo del Contratlsta y se considerardn comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las parfes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provisidn de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para
unir 1as obras licitadas con las existentes:

) cualguier reclamo & presentacidn que se efectuara con motivo de deficiancias,
demoras ( otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los Inconvenientes/
sefialados. Todo material provista o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula seré de ld
calidad, tipo, forma y demds requisitos equivalentes y analogos a !os similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante. "

10.11. Terminacién de los trabajos /
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de dotalles necesarios no libera al Contratista de |a obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracion de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignard haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, a
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién sera causal para ia paralizacion
de! tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias,

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacién contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque tuesen de mayor valor que [0S estipulados y !a Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir e resarcimiento de los gastos, dafos ¢ intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de gjecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacidn de los trabajos que figure en
el acta respectiva. '

Se considerara finalizada la obra en la facha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedents por encontrarse las obras
correctamente elecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hard pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pllago.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando ef Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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wabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasibie de la imposicién de la multa gque se
preve en el presente pliego si no reqularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa Intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, slendo pasible a la aplicacién de la multa gque S&
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijlados en la documentacion integranta del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al pian de trabajos vigente.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prorrogas
Ser&n causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre gue l1a ejecucion de éstos determine
un incremento dei plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por pare del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por este,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra,

a. Conflictos grern'iales de caracter generai que impidiesen 1a ejecucion de las cbras
f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda ofra circunstancia que a |uicio del Licitante justificue el otorgamiento de
Drorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran ios dias normales de Nuvia para la época del afio en que debe
gjecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Naclonal. A tal fin se indicaran en los pliegos particutares los dias de liuvia /
que se consideran normales para cada mes del afo. .

Los dias de lluvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos qﬁ_e
superaran el promedic previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
Nacional o los dias considerados normales en el plisgo de condiciones partij;ql/ares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacién de plazos cuando las obras se
gjecutaran en jugares cerrados o no afectaran @ ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder 12 ampliacion de plazos pof razones climaticas sdlo s aceptara
el otorgamiento de un dia de profroga por cada dia de liuvia, salvo que se demostrare en
torma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de gjecutar los trabajos previstos 0 da
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contermplados en la obra, labrando acta

en el Libro de Actas.
11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualguler naturaleza que impidan la ejecucion de la obra, inciuyendo 10s
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
inspecclén dentro de fas 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Padido aportando a documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La faita de asiento y de notificacion de estos
nechos a la Inspeccion en la forma indicada impedira que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

+1.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prdrrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse pof Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho o causa que ias motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan © imposibititan la giecucion de la obra © solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustents, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de 10s
ftems o partidas afectadas y afectuar un andlisis para establecer al tiempo neto de

_prbrroga que solicita, eliminando 1a posible SUperposicion de las distintas causales qua
invogue.

Ei Licitante resolvera el pedido de prormoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido par parte del Cantratista.

11.9. Suspensién provisoria de ia aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente ta aplicacién de las multas por la demora en la

ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidarén al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversién

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacién por el Licitanta, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a pariir de la
fecha en que se produlo el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos improductivos

{a aprobaci6n de prérrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen COMo consecuencia una suspension total de la cbra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningin caso el reconocimiento podra superar por todo conceplo los porcentajes que
surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberian
haberse realizadg durante la suspensién de la obra.

S MipodeObra ... .
‘ilngenieria Arquitectura
% Yo
; L

Hasta 3 miflones I 6

‘Mas de 3 hasta 5 , i© 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

‘Mas de 10 hasta 30 . 4 ) 3

Mas de 30 hasta50 3 2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos}, no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las moditicaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo © presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por ofras causas juslificadas o la aprobacién de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos 0 reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por e Licitante o por acuerdo de partes.

E| Contratista no tendrd derecha a reclamo algunc sobre modificacion de las condici0}7és
contractuales, basados en error u omision de su parte. /

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

{as modificacionas dispuestas unilateralmente por el Licitante, seran de curhplimiento
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obligatorio para €l Contratista siempre que el balance de economfas y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas 0 en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, tos
trabajos adiclonales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entenderd por ‘"vaiores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redetarminaciones de precios.

12.3. Alteraclones gque superen el 20% del monto contractual

Las moditicaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%}), dei monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse Si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a Su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteracionss de
proyecto gue generen {rabajos adicicnales © economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO {20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liguidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan e precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacion alguna por 105 beneficios que hubiera dejado de percibir,

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de ias modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 mas items
sufrieran variaciones, en mas 0 en Menes, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de tas cantidades contractuales, 1as partes podran convenir para allos nuevos Precios.

Los nuevos precios se aplicarén a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran os precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuaies con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
‘nmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacidn o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Uitimo efecto, las partes aceptan l0s porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta onginal.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponar que los

trabajos de que se trata se lleven a cabo direclamente o por nuevo contrato sin que #llo
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
anginal,

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccion a traves de
Ordenes de Servicio. No se reconocerdn trabajos adiclonales ni se aceptaran
modificacionas que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por 1a Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante 0
de comun acuerdo con el Contratista resultara  necesario modificar os plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluira la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.8. Suspensién de los trabajos poy modificaciones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer 1a suspension total o parcial de las obras, esta suspensién deberd ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta
al momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
matarial acopiado y contratado, en viaje 0 en construccién y la nomina del personal que
quadara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizaclon
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacién de 1a obra por €l contratista

Si el Contratista paralizara totai o parclalimente tos trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oc) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspension
parcial 0 total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

13.1. Mediclon de los trabajos s
/
Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el uitimo dia de cada mes. La medicion se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del venclmiento del periodo mensual, Serd efectuada por
la inspecclén con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausehcia
determinara fa no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. ’
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Si el Contratista no concurdere a la medicion de los irabajos, la Inspeccion _podré
realizarta sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

1 os resultados de las mediciones ¢ asentaran en el Registro de Mediciones gue ligvara
ia Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si ol Contratista no estuviese de acuerdo con la medicion podrd presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de la misma.

El Licitante debera resolver 1a reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin gue se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el cerificado de acuerdo con la
medicion de la inspeccién.

13.2. Medicion de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de l0s materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriprmente por pertenecer a panes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta beticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte 1a Inspeccién respecto de los mismos.

ostablecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicién asi

La medicion, en estos casos podra efectuarse fueI de los perfodos mensuales
d
realizada se incorporard al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiara a los trabajos que quedardn ocultos
debera registrarse en el Reglstro de Mediciones, junto cdn fos croquis nacesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran tonsiderados exclusivaments 10s
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacién de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que iiguren expresamente como item
de provisién o se indiquen €OmMo materiales a acopipr en el Pliego de Condicionas
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas © remitos.

El acopio deberé constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier ofrc siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

£] Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las

que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
sequridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de 1os mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Coédigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y
buena conservacian.
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Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los
olementos acopiados a favor del Licitante, identificandolcs t{sicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
el caracter de depositario det Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacién a la obra segun el pfan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién_

El Contratista deberz presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en ¢aso que corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que se ajustara a la legistacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totatidad de los trabajos gjecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monta total de! certificado se descontard el porcentaje corraspondiente al anticipo
financiero otorgado,

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno 10s certificados, la Inspeccidn podra
emitirios de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10} dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista Jo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolvera al contratista para que
realice tas modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra cerificar de oficio.

En ese caso el contratista podré reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
1a emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Caracter provisorlo de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para ias recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no pewnita una
nueva medicion. ' ;o
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, ¥ 10s
descuentos realizados se sumaranala garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo tinanciero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contratc como el Fondo de Reparos se rqantendrén
hasta la Recepcion Definitiva de ia obra, en garantia de la correcta ejecucion de 10s
{rabajos y para hacer frente a reparaciones gue fueran nacesarias realizar.

En ningln caso, Se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

£l Licitante podra deducir en los certificados tas sumas que, por cualquier motivo, le
adeude ¢! Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cuaiquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ {10) dias habiles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de jas garantias previstas en
aste Plisgo.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada ceniticado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en et primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reciamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nagion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la techa efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion "ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pllego de Condiciones .Particuiares, en el P.ET.G.yen el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, 5i a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccidn. Vencido dicho plazo y ejecutados 108 trabajos e
contratista debera solicitar nuevamente la recepclion provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Hepresentante Técnico, prestando conformidad con el resultado de 1a operacion.

En dicha acta se consignard fa fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y 5@
consignaran, las observaciones que merezcan l0s trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Pilazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de ta fecha del Acla de
Recepcion Provisoria siempre que fuesa aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por !a Inspeccion por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucidn deficlente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuar& una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcién Provisoria. :

Si se comprobare e buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedard recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificaran nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Conlratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccién por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclon parcial

Cuando la documeniacion contractual prevea el tratamienio separado de diversas pares
de la obra vy les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
cbra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo ds
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial 0 total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada P

;

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacion que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de ia fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcidn provisoria, e! Contratista presentard a ia Inspeccién DOS (2) copias dgé la
totalidad de ia documentacion técnica conforme con la obra gjecutada. ;7
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
do las obras ejecutadas, incluyendo lodos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el persona! det
Licitante que participe 0 supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detactar
las eventuales faltas de concordancia con ia realidad.

14.7. Manejo de las instataciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las .
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarios ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescision del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a ta UBA 0 de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendré derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, saivo que
los herederos, o el sindico de la qulebra o concurso, ofrezcan ltevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aguél. La UBA fijard los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podré admitirlos o desecharlos, sin que, en el
Gitimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo qgue la parte
gjecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracidn no puedan termminarse en los plazos estipuladoes.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacién de las obras. ‘

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contralo, se asocia con otros para
Ia construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de 1a administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes,

En el caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar |os trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecuctdn en el plazo que
se le fiie y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En ef caso del inciso d), se podrd prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase gue ia demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa proroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisidn por causas imputables al contratista

La rescision del contralo por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

) El contratista responderd por los perjuicios que sufra la administracion a causa dei
nuevo contrato que celebre para ia continuacidn de las obras o por la 8jecucién de
estas directamente;

c) La administracion tomard, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
contirnuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el
caso del inciso amnterior, por la liquidacidn de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacién final de los trabajos;

e) En ningdn caso el contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las abras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f} Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podrj optar por aprebar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarte un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacidén del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera varar el proyecto que sirvio de base a la contratacion, la
rescision solo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacién de los mismos.

15.5. Rescisién del contrato por causas imputables a la UBA
Ef contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economlas
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado er
maneda homogenaa;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecugién
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10dias
desde su notificacion. Pasado ese plazo la suspension quedaré consentida y Y ‘podra

alegarse como causal de rascisién del contrato; K \%
N

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060370/2014

/. ,,L Pagina 57



c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mds de tres meses, O
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo perfodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por pane de la administracion,
de la entrega de elementos O materiales a gue se hublera comprometido. L.a mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser soliclitada dentro de los diez dias héabiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracion no ofectie la entrega de los terrenos ni realice ¢l replanteo
de ia obra, si estuviera a su cargo, dentio del plazo fijado en 108 pliegos particulares,
mads una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virud de las causales previstas en el articuio

anterior, ella tendrd las siguientes consecuencias:

a. Liquidacion a tavor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con
& sobre la base de los precios, COStOS ¥ valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener,

b, Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y 108
contratados, en vigje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la gjecucion de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deber4 requerir la inmediata recepeion
provisoria de 10s mMismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacién a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisién del contrato;

f. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener scbre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisién de coman acuerdo

Podra rescindirse al contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas ho imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concuirente de las partes,
debidamente justificada.

La rescisién de comin acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones gue 1o justifican, y se acompaiaran |os informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a 10s
objetivos previstos. EJ acuerdo debera ser aprobado por la autoridad gque aprobd la
adjudicacion o et funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescisién de comun acuerdo

Aprobada la rescisién del contrato de comun acuerdo, tendra ias siguientes
consecuencias,_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrara y posterior
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recepcidn definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucion de la garantia de contrato una vez operada la recepcidn definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencian defectos originados en vicios
ocultos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecién, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentss en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. lLa UBA no seré responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de a rescision.

f. Implicar la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcidn de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rascisorio,

0. El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesién de ia obra.

Producida la rescision, e! Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalttio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. Ei Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de 1a obra.

15.9. inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese ¢ no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avalio

El avalio se realizard de mutuc acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somele al
resuitado del avallio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean da recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
i0s materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de 1a obra por ei s ‘
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el gue no serd menor dg

quince (15) dias siguientes a la notificacidn. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de |la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de! contratista. /
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante: si no fo hiciera, éste los demolera a cuenta def contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconciusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avaitio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenla. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasla la terminacion y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescision de! contrato, o la mala ejecuclén de ios trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de ias condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran jugar a la aplicacion de ias sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A ios efectos del calculo de las muitas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

>0 oA @ N

Incumplimiento de érdenes de servicto
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista no iniciara fos trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) det monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar 1as obras.

La muhka que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el numero de dlas
correspondientes a aquelia. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3, Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porclentono ejecutara 10s trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de GINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto actualizado o redeterminado de 1os trabajos gue
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajas

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacién los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MiL {0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justiticada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le apficara
una muita equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obiigaciones emergentes de la
documentacion contractual se hard pasible a la imposicion de muitas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segln la importancia de ta Infraccidn a exclusivo julcio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccién.

16.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de drdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacidn no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de servicio

Si et Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se haré pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre e! plazo
fmpuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacion de los trabajos
que cerrespendiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, e} Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/0o0) de!l monto contractual aclualizado, per cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnlco

El' Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que ‘sé
rabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de.’su
Representante Técnico, podré hacer pasible al primero de la@ﬁcacidn de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 ofc0) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion asi como las establecidas por
infraccién a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particutares 0 a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancién y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier conceplo tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentements enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcion de las multas se hard efectiva adn cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancidn, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra &l acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacldn

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio yla Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legaimanie por el / fos Sehor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en ef PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

"

“y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacion Pudblica o Privada o Contratacién Directa) N® *../.....", que tramita por
Expediente N® ... . ..

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de |a Licitaclén, a ias disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.:

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenerta vigente por & lapso y
en los términos establecidos en &l Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los fterns y
cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion®, y revisado con cuidado
la exactitid de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta Y SUS anexos;.

d)_ Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrdn ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la cbra.

e) Que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comergial

en o que respecla a la determinacion de los costos para la ejecucidn de la obra pbir el
motivo citado

) Oue‘ha/n recogldo la informacion necesaria para la elaboracién del plan ge'hefai de
operaciones, e! plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades @l , comb.-asimismo,

cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afgctar al plazo de%éfécucio'n o e

T
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costo de ia obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exactay autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus reprasentantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en ia
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
nacerlo sera motivo suficlente para considerar inadmisible su oferta. Dicha Informacion
adicional en ningun caso permitira suministrar documentos o Informacién no subsanable
gue hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de qus su oferta fuase desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualguier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Decumentos Licitatorios det llamado y demés documentos del
Contrato. '

) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion, '

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, gue no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantia de Oferla,

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse Incurso en ninguna de las
causales de incompatibifidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacidn de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualguier error u
omision en la preparacion de esta Oferla,

Firma/s delflos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio

62
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18. ANEXO Il - Modeio de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Seficres UBA

(Direccion)
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas).......................en adeiante
el Oferente, representada legalmente por e110S SEAOMNES w.vvvveeeivvvesoes presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " e "y que es obleto de Ja (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
NP, Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiaies, equipos y demds elementos necesarios para llevar a cabo la lotalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacidn hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualguier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si lefs fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por e! régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los trémites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arregio a los documentos que integraran el contrato v formula/n Ja
siguiente propuasta;

Presupuesto ofiCiall ..o e e ($iieiiiin ).

El monto total cotizado es de pesos .....c..ceveeeecvveenreceeicl $eerrenrrrnan ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en ef Presupuesto de
ia Oferta que forma parte de la presente.

Atentamante.

Firma/s proponente/s

Firma/s rapresentante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
{Aclaraciones de firma/s)

Nombre de Ja Empresa, Consorcio o UTE

Sello de fa Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO I}t - Modelo de Presupuesto de ia Oterta

ﬂIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Qbra:

[Lic. Publica, Privada o CD NE

Presupuesto de la oferta
Rubro |item |Descripcion | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario Precio Total

64
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe........... wee BN TEpresentacion de .......ooviiie declara
bajo juramento que en los Gitimos CINCO (5) anos ha gjecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENCS AIRES

Obra:

[ Lic. Publica, Privada o GO N2

Chbras realizadag en los litimos cince afos

Licitante | Nombredela |Llugar Monto del Fecha |Fechada Plaro ds Plazo | Tipo de Obsarvacionsas
obra contrats de tarminacién contrato real obray (4}
inicio dascripcidn
3)

Monto total de contratos

1. Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el
reaimente utllizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principates.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del reat.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la

obra respectiva segtin corresponda.

UDAP:EXP-UBA-FD:0060370/2014
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21. ANEXO V — Modelo de declaracion de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Piblica, Privada o CD N?
Obras realizadas en los ultimos cinca afios

Licitarte | Nombre | Lugar |Manto | Fecha |Fechads Flazo de | Plazo | Tipo de Grado de {Grado de
de la del de terminacién | contrato | real gbray participacién { comprcmiso
cbra contrate {inicic | {2) descripcién adguirido 4)
(N 3)

Monto total de contrates

1. indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una cbra adjudicada, sin
facha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.
3. Tipo de obra, descripcion de las caractar{sticas principales.

4, Si actla camo empresa tnica o an Consorcio y &l porcentaje del grado de participacion
segun el monto del conltrato,

5 Datallar en anexo la proporcién o medida en gue la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de |a obra
respectiva segun carresponda.

66
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[Lic. Publica, Privada ¢ GD N®

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N? | Cantidad | Descripeion

(1)

{2)

Vida | Hemanente |Propio
atil (3

Alquilade | Lugar donde se
puede inspeccionar

Observaciones

(1) Numero de equipos o maguinaria.

(2} Detaliar principales caracteristicas, marca y modeia,

{3) Sino es nuavo indicar en ia columna el remanenta de vida util.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060370/2014
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23. ANEXO Vil - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENGS AIRES
Obra: [ Lic. Publica, Privada 0 CD N*
Plan de Trabajos e Inversiones

ltem | Descripcion del Monto (% Semana Porcentaje

em Parcial

Maonto Total

o, de Avance Fisico
Sermanal £
Acumulado K
Inversion
Sermanal
Acumulado

68
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Facullad doe Derecho

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacién de una empresa a fin de realizar
REFORMAS EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DEL DERECHO, ubicado en el
Primer Piso de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 2263, de 1a Ciudad Auténoma de Duenos Alres.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente contratacion tiene por objeto la contratacién de una empresa a fin de realizar
REFORMAS EN EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DEL DERECHO, ubicado en el
Primer Piso de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Las tareas comprenden demoliciones,  extraccidn y retiro de escombros, tabiques,
ciclorrasos, instalaciones, revestimientos y solados, pisos, pintura y colocacion de equipos de
aire acondicionado.

3. TIPO DDE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

[l plazo de la presente obra es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS

5. PRESUPUESTO OFiICIAL

Ll presupuesto de la presente obra es de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000,00).

6. LUGAR Y HORARIQ PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podrdn adquirirse en la Direccion de Compras de la Pacultad de Derecho de fa
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS /
7
/7
Los pliegos no ticnen costo. Vi
8. FORMA DE PRESENTACION DE [LAS OFERTAS ) (,/

l.as propuestas deberin  presentarse redactadas "f‘c\\ldl()ﬂ]il naciody, \J_;m entiendas,
. - . 4 A <
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente ?alv-;kdasfée/pre: =nta?an en original,

——
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foliadas y debidamente firmadas y sclladas en todas sus hojus por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompaiiardn tantas copias como se establezca en el P.C.P.oen
¢l llamado a licitacion, las que se identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevatecerd sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL”.

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cetrados y con indicacion del proponente y
nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y sicmpre que lo
hicicra acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alicrare las bases de la licitacion y
la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en Ja que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofcrtas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADQO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberdn realizarse por escrito v las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

1. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia (H de 1 l del afio x_& 'l('li a las
A - AN L
_’?}L horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

[.a presente contratacion se realizar por et sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DI APERTURA DI LLAS OFERTAS

o

- . /1 \3' /l"
[.a apertura de las ofertas se fija para el dia 1 ° de 1 _del

S .
aﬁo___"—"lo ‘ LL a las _1 ALK horas.-

14. PLAZO DEMANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los ofcrentes deberdn mantener las ofertas por ¢l término de sesenta (60) dias habiles,
contados a pactir de la fecha del acto de apertura, Si no manifestara en forma fehaciente su

T T R T e e e
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Facullad do Derocho

voluntad de no renovar la oferta con una antelacién minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquelia se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de TREINTA (30) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CULT e,
Razén Social, Denominacion o Nombre completo: ...

Procedimiento de seleccidn

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Nimero:

Ejercicio:

Lugar, diay hora del acto de apertura: ...,

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 dela Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales”.

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art, 4.- Serad requisito indispensable la presentacién de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 v 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisicnista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de previsién, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendrdn los datos que
determine la reglamentacién, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelio al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prewision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas tltimas. i

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de los . tramites
correspondientes. '

|24 1 1S y
AClaraCION: L. 4
{08 | 72Te3 L) \ \*7
Lugary Fecha: ... e _
B T
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de

Por la presente, certifico que el Sefior: Documento

Tipo N°© , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 038/14, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 060370/2014.--. e

Pagina 77

CUDAP:EXP-UBA-FD:0060370/2014




M
S —_—,—e————————————————— =
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0060370/2014 Pagina 78



FACULTAD DE DERECHO U.B.A.,
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en la Planta Principal de la Facultad de Derecho sita en Av.
Figueroa Alcorta 2263 Capital, en el Departamento de Filosofia del Derecho,

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, materiales,
herramientas y enceres para la completa y total terminacion de la obra y realizar toda tarea
que sin estar especificada sea necesaria para tal fin,

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier daito que ocurrido en el edificio de la Facultad
como consecuencia de |as tareas contratadas.

Se utilizara como deposito el 4rea de trabajo, no permitiéndose por ningiin motivo la
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

El contratista deberd acordar con la Inspeccion de Obra los horarios y fechas para los
trabajos no entorpezcan el normal funcionamiento de la actividad de la Facultad.

El contratista debers visitar la obra y presentar ¢l certificado de visita de obra que le
entregara la Direccién de Administracién de Servicios,

Tareas Preliminares

Antes de realizar los trabajos, el contratista debera efectuar la proteccion. traslados o retiro
de los muebles y objetos que queden en la oficina. El contratista es el anico responsable por
la perdida y/o rotura de algin elemento.

Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de Inicio, La
demora en la ejecucién del mismo o sy inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea sy origen, serd corregido, todo ello por cuenta del
Contratista. La decisién de la Inspeccion de Obra sers Inapelable.

RETIROS Y DEMOLICIONES
Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en
los planos. Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas las demoliciones que no
estén indicadas y sean necesarias POr razones constructivas aunque no estén indicadas en
los planos y no se enumeren en el Listado de tareas, Esta circunstancia no le da’derecho a
Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en
este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al

objeto final de los trabajos. Ademds estd incluido e! retiro de la obra de todos los
materiales,
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No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca o provision de
agua corriente o cualquier otro servicio sin emplear los dispositives de seguridad que sc
requieran en cada caso.
En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el trdnsito se usaran todos los recursos
técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefiales visibles de precaucion y ademds a
cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transedntes.

Durante el transcurso de la obra y a su terminacion el Contratista retirard los materiales que
hayan caido y ejecutaré las limpiczas que correspondan.

Antes de iniciar la demolicion ¢l Contratista deberd extraer todos los vidrios de las
carpinterias a retirar y protegera adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que
pudieran ser afectados por las demoliciones.

El Contratista pondré especial cuidado que el derribo se produzca por ¢l empleo de
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas.
Los escombros provenientes de la demolicion deberan volcarse hacia el interior
prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea
necesario segin el juicio de la Inspeccion de Obra se utilizaran conductos de descarga. El
riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar ¢l levantamiento de
polvo.

Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de la obra en el horaric que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomard especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores
linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la
reglamentacion especial de la zona de ubicacion de la Obra. Los materiales cargados sobre
camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la
caida o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.
Ademas del Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires el Contratista debera
cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo debera cumplir
con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto
351/79 reglamentario.

Segun lo indicado en plano se procedera a la demolicion integral de muros de mamposteria
y desmonte y retiro de carpinterias de madera.

Se deberan retirar en forma integral las carpinterias y todas las carpinterias de cielorraso y
vidrios sobre los muros a demoler en todos aquellos sectores indicados en plano.

— Retiro vy anulacion de instalaciones
En la totalidad del sector se debera proceder a la anulacidn y retiro de todos los tendidos de
instalaciones existentes.

— Ejecucion de canaleteados y pases

En todos los elementos de la obra civil (muros, revoques, solados) se deberdn ejecutar todos
los canaleteados, pases, horadaciones que sean menester realizar para el pasaje de cafierias.

También en todos los casos y en todos los sectores que establezea la Inspeccion de Obra, se
deberdn ejecutar los pases que sean solicitados.
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Tabique de Aluminio

Compuesto por una carpinteria de aluminio can terminacion color negro, pintado con
pintura epoxi horneado, de la linea FLAMIA, seccion octogonal, aleacion 6063 HI8 y
temple 6, con burletes de neopreno en todas sus caras vistas .Contara con tubo superior de
terminacién de aluminio de 75x25mm.

Vidrios
Los vidrios serdn de tipo FLOAT incoloros de 5mm de espesor fijos sobre el antepecho.

Carpinterias de Madera

Cantidad I de 0,80m, de ancho, Puerta placa de abrir con bastidores de madera maciza,
marcos de aluminio, enchapado en laminado a eleccion, herrajes bronce platil y cerraduras
de seguridad Schlage a botén .

Los paneles de la parte inferior seran de MDF 18mm de espesor enchapados en meianina
color a eleccién de la D.O. segun planos.

Solado de Madera

Se colocara parquet de madera similar al existente en los lugares donde no haya.

Previo a las tareas de pulido y plastificado se deber4 verificar la correcta colacion de todas
las piezas y zécalos, las que se encuentren flojas, curvadas y o deterioradas seran retiradas
y reemplazadas por piezas similares ( misma madera y color).

Se realizara el pulido y se llenaran las juntas para luego plastificarlo con 3 manos de
material de 1° calidad. El plastificado sers semibrillante en toda la Dependencia.

El Puiido y Plastificado deberan ser aprobados por la D.O.

PINTURA

Generalidades

Se deberd pintar toda la superficie del 4rea de intervencidn de la obra o sea deteriorada.
El Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 muestras del color a utilizar,

aprobada se harén repintar los paramenlos, estructuras y carpinterias a solo Juicio de la
inspeccion de Obra.

Latex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos los locales se aplicara latex acrilico 0 esmalte sintético para
muros y carpinterias, de color a designar por [a Inspeccion de Obra.

Se utilizara un producto de primera calidad. No debe mezclarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente
como para obtener un f4cil pintado. «

Una vez concluida la preparacion de la superficie, se dard una mano de fijador al aguarrds
diluido con aguarras en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.
Posteriormente se hard una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
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imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco,
después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacion
anterior y se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes s¢ rebajaran segin la
absorcion de las superficies.

Esmalte sintético en carpinterias metilicas y madera

En todos los elementos descriptos en el capitulo de carpinterias metalicas y asi también
como todas las estructuras metaiicas, previo tratamiento de su superficie, se le aplicaran dos
manos de antidxido poliuretanico.

Se aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo
minimo de 10 horas entre cada una de cllas, sujetas a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion superficial.

En cielorrasos
En los cielorrasos se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se le daran las manos
necesarias hasta obtener un acabado perfecto,

ELECTRICIDAD

Generalidades

El Contratista debera realizar ¢l proyecto integral de la instalacion cléctrica, dimensionado
de todos los conductores y elementos de proteccion, asi como también deberd proveer todos
los materiales y la mano de obra necesaria para completa ejecucion y puesta en
funcionamiento de toda la instalacién eléctrica.

L.a acometida se hara desde el tablero seccional que disponga la D.O.

Caracteristica de los materiales

El gabinete y cuerpo del tablero, tanto del seccional , sera de chapa doble decapada BWG
16 y responderd a las Normas NEMA 12, se entregara en obra con dos manos de antioxido
y tres manos de pintura horneada color a eleccion de la Inspeccion de Obra. Todos los
interruptores tendran indicacion de destino mediante carteles acrilicos grabados y fijados
mediante tornillos. El cierre del mismo se efectuara mediante manija con cerradura tipo
Yale. En el fondo del tablero se colocara un panel desmontable mediante tornillos de chapa
DD BWG N° 14 sobre la cual se montaran las barras principales de distribucién con sus
correspondientes aisladores y los interruptores correspondientes a los esquema unifilares,
En el reverso de la tapa se preverd un bolsillo de chapa u otro material que permita alojar el
plano del tablero.

Desde las barras principales hasta los interruptores de salida se colocaran barras de cobre
no admitiéndose otro material. Todo el equipamiento del tablero estard cubierto por una
tapa calada desmontable (acrilica preferentemente) que solo dara acceso a las manijas de
los interruptores. En dicha contratapa se fijaran los carteles indicadores. Los interruptores
a instalar serdn aptos para 5 KA de capacidad de corte o equivalentes.

Caiierias :

/ NEY
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Seran del tipo semipesado responderan a lo indicado en la norma [RAM 2005.

Serdn esmaltados interior y exteriormente y de una calidad que permita curvarlos en frio sin
deformacion en su seccién. Cuando se indiquen medidas superiores a 2 “ se utilizaran cafios
galvanizados y las curvas de los mismos no seran inferiores a 6 veces su diametro. Las
uniones entre caffos semipesados se realizardn con cuplas roscadas que cumpliran la
mismas normas que el cafio. La unién a cajas se realizard mediante tuercas y boquillas para
asegurar la continuidad eléctrica en todo el recorrido. Cuando se deba reali zar instalacion
eléctrica a la vista se sujetaran a los muros cada 1,3 mts con grampas especiales aprobadas
por la [nspeccién de Obra. Toda la cafieria instalada a 1a vista y ala intemperie sera
galvanizada salvo indicaci6n en contrario.

Cajas:

Seran construidas en chapa de 1,61 mm de espesor esmaltadas interior y exteriormente y
estaran de acuerdo a la cantidad de cables ¥y 0 caflos que ingresen y egresen de ella. En los
centros de la instalacién embutida se utilizaran octogonales grandes y para brazos
octogonales chicas en ambos casos deberan contar con gancho para sujetar el artefacto de
iluminacién. Para toma corrientes y llaves de efectos se utilizaran cajas de 10X5cm sia la
misma ltega un solo cafio de 5/8” 0 3/4” en caso contrario se utilizaran cajas de 10X 10 con
tapa reduccion a 10x35.

Cables:

Todos los cables seran aislados en PVC aprobados seglin norma IRAM aptos para 1000 V y
el elemento conductor sera de cobre de alta pureza. Solo se podrian empalmar los cables en
las cajas de pase y se realizard mediante manguitos de compresion o soldaduras.
Pasteriormente se recubrira dicha unidn con cinta aisladora plastica para asegurar la
continuidad de la aislacién. En ningan caso el empalme presentara resistencia adicional.

Llaves de efecto y tomacorrientes:

Las llaves para el encendidos de las luces seran del tipo tecla con capacidad de interrupcion
de 16 Amp. en 220 Vca, de corte rapido.

Los tomacorrientes seran de capacidad minima 16 Amp con polo de tierra. Los

tomacorrientes estardn alojados en cajas de aluminio fundido aptos para 20 Amp en 220
Vea con poto de tierra.

Las tapas, tanto de los tomas como de las teclas serdn de primera calidad.

Circuitos de Iluminacién y Tomacorriente:

Los circuitos de iluminacién y toma corriente serdn bifilares o multifilares y se distribuiran
equilibradamente sobre ias tres fases con neutro comun, En los planos se indica en forma
aproximada la ubicacion de las boca. Se deja expresa constancia que dichas ubicaciones y
recorridos se adaptardn a la obra de arquitectura conforme a su fin no generando adicional
de ningdn tipo por su posicionamiento definitivo,

Estard prohibido el uso de conectores a enchufe para las caflerias y cajas. Solo se utilizaran
tuercas y boquillas y las tuercas se colocaran con la concavidad del-estampado hacia la caja
y se apretaran a fondo a fin de asegurar la continuidad mecanica con la caja.

Las cafierias embutidas en la mampaosteria se alojaran en canaletas realizadas con
herramientas apropiadas tales como acanaladoras y por personal habil para evitar roturas
innecesarias, Las cafierias se fijardn igual que las cajas medéﬂnte concreto y luego se
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tapardn los orificios restantes mediante revoque grueso. Posteriormente a que haya secado
el revoque se realizaré el enlucido.

Solo se coloearsn los conductores cuando hayan secado los revoques y se hayan
sondeado las cafierias previo soplado de las mismas. Cuando la instalacién se realice
al exterior y la vista se cuidara especialmente la prolijidad y alineamiento de la misma
de manera que el trabajo terminado dé un aspecto de simetria. Las cajas se amurarin
independientemente de la caferia, que se asegurara con grampas apropiadas
amuradas o fijadas con brocas o tarugos pléstico de una seccién no menor.

Tendido integral de nueva red de tension normal

[l Contratista debera realizar el tendido integral de la red para la alimentacion de los
circuitos de tomas y iluminacion, seglin las especificaciones precedentes.

Los circuito seran disefiados por el contratista y se respetara la funcionalidad segin el
plano.

— Toda la instalacién estara dimensionada con respecto a la carga.

Tendido de canalizaciones de baja tension

Se deberé realizar el proyecto de tendido, dimensionado, provisién y ejecucion de caiieria y
cajas para la futura instalacion de linea de datos y telefonfa. Se trasladara el sistema de la
actual oficina al nuevo local, en coordinacion con la D.O.

Provision y colocacion de tablero principal
Se debera calcular, proveer y colocar un Tablero Principal en lugar a determinar por la
Inspeccion de Obra. Segin plano de electricidad.

Artefactos de iluminacion

Generalidades

El presente capltulo describe los materiales y caracteristicas de los artefactos de
iluminacidn a proveer y colocar en la obra. El listado indicado en el presente capitulo es
indicativo pero no taxativo pudiendo proponerse el uso de otras luminarias de igual calidad
a las solicitadas, las cuales seran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

— Es de destacar que se deberdn proveer y colocar todas las lamparas [as cuales serdn color 41
o similar.

Artefactos

Los artefactos a colocar son 6, plafon fluorescente pantaila porta equipo reflectora
desmontable, louver persiana color blanco, tipo TP 1006, MARCA ANFA o similar
completos con tubos reactancias arrancadores y correctores de factor de potencia.
Los artefactos de colgar se montaran mediante un tensor desde el cielorraso.

Limpieza de obra
Finalizados los trabajos el contratista debera realizar la limpieza total de la obra,

Plazo de entrega
Cuarto 45 dias corridos.

Se adjunta planos de detalles.
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