PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS MENORES

Expediente N° 0079176/2015 CompraN°® 112/15 Contratacion Directa 045/15

Solicitante

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social / Arquitecto

Sebastian Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracién Piblica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacién de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucién (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 40 / ’2 / 2 015 alas 42 OO hs.

Reng.

Detalle y condiciones particulares

Precio Total

01

Por la contratacion de una empresa a fin de realizar la
remodelacion del Departamento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, ubicado en el Primer Piso de esta
Facultad, con inclusién de materiales, mano de obra
especializada, direccion técnica, herramientas,
maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos
AQJUNTOS .~ .ttt et et e ree e arens $

TOTAL GENERAL.........c.ciiiviiiiiinic e $
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el sigulente significado:

1.

10.

11.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma de! contrato.

. Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura

de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaraciéon
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Llcitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mds convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resuiten inadmisibles o Inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga la ejecuciéon de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacién.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias hdabiles
administrativos.

Dia/s habilles administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

18.
20.

21.
22.
23.

24.

25.
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Universldad de Buenos Aires.

Dfas Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dla del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dfas no laborables

Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiclones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cdmputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El drgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licltacién.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por ftems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; analisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélia.

Oferente: Persona fisica, jurldica o unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitacién publica, licitacién
privada, contrataclén directa).

P.C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y
Contratacion de Obras Pulblicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificaclones Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la
fecha de cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesarno, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
aecondémicos de la Propuesta, integrada generalments por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacldén por
items, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de inversién; andlisis de
pracios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

Registro: Es el Reglstro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencla acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o jurfdica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28, UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra PUblica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de sllenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales

Para la interpretacién de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacién:

1. Lacontrata

El Pliego de Especlficaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especiticaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalls

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

@ o s, w N

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferenclas de interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demds representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Llicitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

4
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran lievarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electronicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sélo serén validas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licltacidn

El P.C.P. indicard el cardcter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimlento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardan la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas nacionales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentaclén de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructorses de Obra Ptiblica.

En las licitaciones con preclo tope serdn consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa muiltiple.
En caso de silencio se entenderd que el procedimiento de seleccién es de etapa tinica.

2.2.  Pllego de Condiciones Particulares

Los pllegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacién:

1. Qbjeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

5

Plazo de la obra
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13.

14,
15,
16.
17.
18.

19.

20.
21,
22,
23.

24,

25,
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adqulsicién de los pliegos
Valor de los pliegos

i
Forma de presentacion de las ofetas <0 U. 2

. Cantidad de coplas de la oferta
11,
12.

Plazo para consultas y aclaraciones (/77 7 3

Lugar y fechas para la visita de obra, st correspondiera

Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

Porcentaje del anticipo financiero admitido
Materiales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
Plazo de mantenimiento de las ofertas

Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

Requisitos de los oferentes, st fuesen distintos o adiclonales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucion total o parcial de la obra por subcontratistas
Si se admite la presentacion de variantes
Requerimientos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a |a prevista en el presente pliego.

Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en ests pliego
;Modelo de analisis de precios

Datos de los materiales a proveer

Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

Seguros requeridos para ejecutar la obra

Requisitos pard la movilidad de la inspeccién

Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, si

)

T e —
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0079176/2015 Pagina 8




correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afo
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar
cualquler consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo seré la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de ia apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo Juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacién
licitaria. .

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacion y seran publicadas en la pagina web oficlal del Licltante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracién corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmiendas ala documentacion de licitacién

El Licitante, podra enmendar la documentacién de la licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y sl se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la facha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacién se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacion del
procedimiento de seleccién.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicion de pliegos, la
misma deberd ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pagina web off§ial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliAr/el plazo
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la form_a descripta
precedentements, a todos los adqulrentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentaci6n de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buencs Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboraciéon y difusion. Los pllegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6, Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion. .

2.7. Sistemas de ejecucidn de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podréan contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficlal y de los
precios unitarlos establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal documentacioén.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
debera respetar en su cotizaci6n, seradn reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentar&n con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con fa
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarlos que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida* no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

29. Contratacién por ajuste alzado.

8
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En la contratacién por *ajuste alzado" el Oferente cotizard un precio Unico y global para‘"?a,,

ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo ™

cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilia de cotizacion que se
corresponda con 10s rubros, items o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante.

Por jo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para teminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del *presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacién” en items, subitems o
partidas globales con sus cémputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado® solo se considerara un
precio global y Gnico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o serviclo que, sin tener ltem o partida expresa en el *presupuesto oficial®
o en |a "planilla de cotizacién”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente,

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fllado en el numera! 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes Indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11, Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, la Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad de! contratista.

El Llicitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con més el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas debsran presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier phptivo
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las ggrdntias
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El'importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Cléausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

e "Practica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

» “Préctica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en fa ejecucién de un contrato de obra piblica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

Lg capacidad financiera resultard de los elementos da juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por
establecimlentos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucién de la
misma. El saldo de capacidad de contratacién anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificade de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, fa capacidad para

10
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de

las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de Inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podrdn concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afos anterlores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracidn Pudblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

~

. Los inhabilitados por regimenes espaciales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirdA domicilio especial en la
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacion del domicllio dentro de la
jurisdiccién deberd ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 60 mas ernpresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requi
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de SociedAdds
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerio hasta el cumpiimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la
inspeccién General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o |urfdicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar |a elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2. Forma de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompariaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificardn como
"ORIGINAL", “DUPLICADQ", “TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demds el sefalado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacién y la facha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El otere_nte podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que !o hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se aiterare las bases de
1a licitacién y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dfa y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documsntacion:

v
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. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo | -

Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Cerntificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores da Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcion en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacldad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccldn o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacién de Ofentas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros de! Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacién.

Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano piblico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacién licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas

11,

Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el

P.C.P.

14. Estados contables de los dos uitimos ejercicios con informe de auditoria con firma

certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Cludad de Buenos Aires.

15.En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afnos: estado de

situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacion en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Designacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y

conformidad de dicho protesional.

17. Declaracion jurada con ta némina de las obras realizadas por ¢l proponente ef los
ultimos cinco afos conforme modelo de Anexo V.
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18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademéas debera presentarse una certificaciéon del Licitante Indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20. Listado de Equipos: Se indicara las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

21. Declaracion de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22, Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de |la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

23. La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo . El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo ill 0 el que se establezca en el P.C.P.

25. Andlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera sl el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

27. Curva de Inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

29, Folietos de Ios equipos a proveer con las especlficaciones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el amblio del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Gltimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios.

32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is_tado de d_ocumentaclén imprescindible no podrd ser disminuido por el Pliego de
Condlcupnes Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segin sea
conveniente para la contratacion que se pretenda. ‘
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4.4, Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0o ma&s empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldarla, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacién, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
det contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracidn superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, incluido e! plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
implda la comparacion de la propuesta en condiciones de iguaidad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

4.7. Efectos de la presentacién de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacién licltatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacion, por lo que no podré luego cuestionarlos.

4.8. Caré&cter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacion que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podrd disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacion o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacién, con
pérdida de la garantfa correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Piblica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes. 7 ‘

A
Ademas de estudiar exhaustivaments la documeantacién licitatoria, es obligjéin)ﬁ del
;o
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda
obtenerse por la observacidn del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitr una exacta aprecliacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construlr Ia obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climéaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblén debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energfa y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

4.11. Garantifa de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantfa a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. EI P.C.P determinara a gquien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omisién, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulantes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil, asl como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y Hlano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimisnto
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiila con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la declsién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovara automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacion y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluidos en el
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluaciéon se definird en témminos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologfas de evaluacion.
El resultado de la evaluacidn y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideraclén o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacién técnica, no po é} ser
descalificado para la licitacién correspondiente por estas razones, salvo Aug se
comprobare que su evaluaclon y calificacién se originaron en informaclones/fajsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificaclon
técnica aprobada caducara y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesarla para la evaluacién y calificacién téenica. Ninguna de estas dos
situaciones brindaréd derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2, Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
admlnistrativo, el acto se reallzara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningin concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los Interesados que concurran, se procederd a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimlentos de seleccion de setapa Gnica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4%) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignar4 ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallars todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se Invitard a hacerlo a aquellos
Qferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias slguientes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistira en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendrén en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodslacién, refacclon, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, ios oferentes deberén agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que pemmita verificar 1a experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberdn gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. €l Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefo en las obras en las que
el Oferente hublera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A Al
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo. 2

El representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de augéncla
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ocasional deber4 disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5.5.3. Equipos desﬂnédos alaobra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicacion, al momento de la cotizacién y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

6.6. Capacidad econémico-financlera.

Se realizaré el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables del Ultimo ejercicio o del tltimo balance cerrado, sl
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.6.1. Indlcadores de sltuaclén econémico-financlera

‘indics Férmula - T i j\‘léloresw
aceptablea

fndice de liquidez corriente "A&ﬁ\';’o"cm /Péélvb Ce. 7 Mayoro iqual 1, oo
' [ndice de hqundez secaopmeba, ‘Activo Corriente - Bisnes de Cambio / Totahlgual o mayor a
acida ‘Paswo Corriente - 080
indice de solvencia ! Mayor a 150
e o Total Actlvo / Total Pasivo } e
_Pasivo exigible . Pasivo Corriente / Activo Total - .lgual o menor a
: 0,35

LM l

5.6.2. Indlcadores de magnitud empresana

indicador [Composicién  Valor requerido
Capital de trabajo lActivo Corriente ,Supenor ala ceniﬂcacibn ‘acumulada de los tres meses
‘Pasvvo Corriente de mayor invarsién segun el Presupussto Oficial y la

Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado dei andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por jo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
se calculars el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos ser4 el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de m&s de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del dltimo ejercicio anual, hasta e! Ultimo dfa del pentiltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que el oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisidn de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licltante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Infarmes técnicos que conslidere necesarios o0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de [as ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacién examinara las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacion (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacion adiclonal solicitada por la Comisién de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juiclo fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiclones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en el el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos. vl

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, ptaz
entrega o alguna otra parte que hiciere a Ia esencia del contrato, y no estuyefen
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cidusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacién.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria 0 miembro del
mismo holding participara en dos 0 méas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

| Cuando una misma persona, socledad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las' ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, la Comisién fundamentard debldamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacién de la informacién

En cualquler momento del procedimiento de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podra pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacion ©
informaciéon complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de |a oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacion que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de e"/aluacién.

La Comisi6n se expedira respecto de la admisibiiidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P, para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro de! plazo fijado, ia Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al
licitante.

La Comision de Evaluacion recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la més
conveniente. La emisién de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccién, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles.

-
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificard por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se conslderard como intencién de
mantener sus ofertas.

. E! Licitante también podra solicitar una mejora de preclos o un rebalanceo de los preclos
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracién.

5.14. Empate

Si dos o més ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. S| la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asl lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, si las hublere y con
anterioridad a la adjudicacién.

'Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién si los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversién y de los andlisis de precios sl los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejara constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de Ia
publicacién del dictamen de la preadjudicacion y de la forma de comunicacidn de la
misma a los oferentes.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa mtiltiple.

5.17. Impugnaciones a |la Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de /
TRES (3) dias a contar desde su notificacion. /

Una vez publicada ¢ notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tamar vista de |#s /
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrurffpe /
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el plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa miultiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacién deberad ser acompaifiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar 0 cuenta que Indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdiltiple.

5.19. Resolucidn de las Impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preselecclén aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacion analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que sllo geners derecho a Indemnizacién alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante,

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de! oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén sera notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial de! Licitante.

6.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podré alterar el importe total de la obra nl su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licltante,

‘
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas 0 no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicaclén con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea “Replanteo” y
debera indicar sl la misma coincide o no con la iniclacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de la flrma de ta contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantfa de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcidn del pagare. Las polizas deberan ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.6.  Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma dg”;
asegurar permmanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO 5/)
%) del mismo. Joe
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La actualizacién del monto de la garantia, en mds © en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera reallzarse
con la emision del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procedera en caso de modificaclones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales 0 quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satisiecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualguier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la Integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deber& reponerla en un piazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacién previa,
revocar la adjudicacién y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la sequnda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatafio y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucion de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberd ser firnada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregard al
Contratista, sin cargo, una copla de la contrata y dos coplas autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procedera a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planilias

El presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva ds Inversiones
La adjudicacion’

La contrata

~Fa~oa

e considerara documentaclén accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
La orden de iniciacién de los trabajos;

2)

g 2 O

El acta de iniciacion:

El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;

a o

Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de ia obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por ia
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferlr ni ceder el contrato, en todo ¢ en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizaclén previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superlor al 20%
del monto de la cobra.

En ese caso, una vez firmado el contrate el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
establieciera el P.G.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectlvizara el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada cerificado /f
7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1.  Orden de ejecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que seri establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunocs trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Iniclo.

S| curnplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa |ustificada, el Licitante tendra derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafos y
perjulcios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante. :

7.2. Entrega de inmuebles para la eJecucion de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspecciéon de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verlficard el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos ios puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel sera responsahle de su inalterabilidad y conservacién.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asf figure en el
Pl'ap dg Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de |la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquiera sea su origen, y seré corregido si es posible 0, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacion en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria
especlficada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

. De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. S| necesitara més ejemplares, debera adquirirlos
al precio gue fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregard al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaclones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su
incorracta interpretacién durante la ejecuclén y conservaclén de la misma hasta la
Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiena la obligacion
de senalarlo a la Inspeccidén antes de inlclar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicard al Contratista que se efectlien las correcciones gue correspondan. Si el
Contratista no lo sefalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirar4 cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conssrvacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservarg en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccién de los trabajos que se
sjecuten. #

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene /.

El Contratista es responsable de la vigliancia continua de la obra, para prevenir r/obq§ 0
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo o relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopclén de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuenclas de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabllidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclién.

7.13. Construcciones provisionales

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua. A la terminacién de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalara:-en lugar prdximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracterfsticas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serdn retiradas cuando lo disponga la inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
serviclo telefonico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclonses.

7.15. Movilidad para la Inspeccion

El Contratista entregara a la Inspeccidn, él o los vehlculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiclones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hublese provisto un vehiculo éste serd devuelto
al Contratista en e! estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que la movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista,

7.18. Dafos a personas y bienes
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El contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidon
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P,

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime convenlente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaclones pertinentes.

7.17. Infracclones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafos que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la cobra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, et
que decidira sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

7.20, Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, et Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones ds [impleza, la Inspeccidon impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contrabs

7.21. Provision de agua y energia eléctrica
El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones de! personal /dora y
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de la Inspeccidén hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y
coNsumo que por esos conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista deberé presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniclacion de los trabajos, 10s seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista deberéd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y
ias prestaclones de los serviclos que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberéan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2, Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcién prevista en el articulo 16 de dicha ley, que pemmite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los Iimites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiclones Patticulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique de!
cambio.

E.I atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dar4 lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado.
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7.22. 3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accldentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que file el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pllego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durants el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante ef Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en compaiifas autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefnalados o no cumpliera con aiguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de [a obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a Ia presentacién de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el confratista cumpla con su obligacidén el Licitante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificidndole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precgdente,
no se abonara ningtin importe en concepto de certificados, Si la suspension se exfefidiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato poyciyfpa del
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Contratista.

7.25. Requlsitos de los seguros

Las pélizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacién de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién mfnima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision 0 incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la péliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte dei Contratista no disminuye la responsabllidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA

8.1, Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estara a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacion de la Inspeccién de Obra

La inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demdés enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asf también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado.,

8.4. Notificacién de las 6rdenes de servicio
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El contratista estad obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podrdn ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 10S térmmos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y O6rdenes
impartidas por Ia Inspeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccién serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacidn de cumpliria, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccion de Obra segun las circunstancias del caso. Si la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla deberéd ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimlento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hard pasible al
Contratista de la aplicacion de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 /%) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las 6rdenes de servicio, el
Licitante podra, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa del Contratista, 1gs
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y/gn
caso necasario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata expulsién del responsable
del 4rea de la misma.

8.8. Paralizacl6n total o parcial de ia obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. S| asi lo hiciera se
hard pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacién de multa por paralizacién de obras '

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra

En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:

a. Registro de actas

b. Registro de Ordenes de Servicio

c. Registro de Notas de Pedidos

d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segtin el modeio que entregara la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecera en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en Jetra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberén ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante e! cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o méquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro comespondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, Inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan pemmanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccidn es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar e! Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las medicionaes. e! Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que Ia
Inspeccién considere necesarlo labrar durante la ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en |a obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los cOmputos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompanara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino gue indigque la Inspeccion. Este registro
permanecerd en obra en la oficina de ia Inspeccién.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspeccion y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentardn las érdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista. S6lo sera usado por la Jefatura de Inspeccidon o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dfas del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras ¢rdenes ¢ comunicaciones de la Iinspeccién al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn crongf6gicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitapite/ que aquel
guardard en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones d
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilltado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacién contendré determinacién de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Dlario los trabajos ejecutados, el personal

empleado y el ausente, las condiciones climéticas, los motivos que hubleran Impedido o

dificuitado la ejecucion de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control

o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga

relacion con la obra. El Inspector de obra tomara conocimiento de lo asentado por el

contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una €5
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de ks
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pilego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnlco con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante et Licltante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola deslgnacién, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, anélisis de precio y en general toda presentacion‘de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante. '

8.2. Ausenclia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en ia misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficlente numero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
Incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabillidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
elio le ocasione estdn Incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podréd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al de! certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto Ia Inspeccldn de la obra hara constar en la tramitacién intera del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun Ia
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personai.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una
de las boletas de pago correspondientas, en la que el Contratista hard const
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la

mes de que se trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relaci6n al Licitante.

El Licitante podrA denegar la autorizacion a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultidnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccién
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere eslorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. E]jecuclén de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resuiten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en Ja documentacion contractual, aungue en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacioén en obra de todos los
ma{eriale;. como asf también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacién corecta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
Implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a 1as reglas del arte de construlr.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerdn si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese ol acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

Eil plazo de acoplio serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacion.

Solo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos fos materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materlales acoplados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materlales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compania reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segln este
régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidén nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
gjecutadas o por la demora en terminarlas.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarios en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

10.5. Aprobacidn de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspecciédn.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materales que 1a Inspeccion determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprabar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.Gy/o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como eJemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolséandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra e{(igir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Co_ntratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trat_)a;o cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de' CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Con@ratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
sera corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquel.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarnas para
constatar la exIstencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motive estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonard el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacidén. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcioén Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento-de los gastos, danos o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unlén de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a carga del Contratlsta y se consideraran comprendidas, sin
excepcion, en 1a propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la pare
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo ¢ presentacion que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconveniantes
sefalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cléusula sgyé de la
calidad, tipo, forma y demés requnsnos equivalentes y analogos a los similares ﬁistos 0
exlstentes, segin corresponda a juicio del Licitante. S

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcién definitiva. Su omisién sera causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por la ejecucién de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion pedra
ordenar su demolicion y reconstruccién de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de ia obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no Iimplicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que e produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de ias responsabilidades que determina el articulo
1646 del Cédigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra serd fijado por el Pliego de Condiclones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
al acta respectiva. '

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante qus ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente e|ecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licltante, el Contratista se har4 pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2.  Incumplimiento de plazos parclales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucién del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicidon de la multa que selc

preve en el presente pliego sl no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la™ '~

Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecuclién de la obra

La obra debe ser totaimente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubleran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante,

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucién de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar !a obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064,

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la eJecucién de ia obra.

a. Conflictos grerﬁiales de caracter general que impidiesen la ejecucion de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. lLluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Naclonal. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes del ano.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaclones de plazos
superaran el promedio previsio para cada mes del afio por el Servicio
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condicio

45

CUDAP:EXP-UBA-FD:0079176/2015

Pagina 47



Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran ia ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancla que sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar ia obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificard la imposibilidad de sjecutar los trabajos previstos o ds
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden l1a ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberdn ser puestos en conocimiento de la
inspeccién dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos
hechos a la Inspecci6n en la forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccidn, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucidn de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, ei contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer ol tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de promoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.8. Suspension provisoria de la apiicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por ef Licitante una solicitud de ampliacion de plazos de
lq obre}. se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaréan al valor que corresponda en el momento
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de su percepcién.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacion por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prérrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberfan
haberse realizado durante la suspensién de la obra.
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Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacidn de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones
contractuales, basados en error u omisién de su parte. //s
/

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total dei contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entenderad por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serdn obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resuite Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economfas cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacion aiguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir,

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 mas items
sufrleran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para sllos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedleren el 20% del item en el caso
de aumentos, ¢ a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacidon de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si as/ o ordenara la Inspeccion, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se lievard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propussta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Serviclo. No se reconocerdn trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaclones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaclones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacién.

12.9. Suspensidn de los trabajos por modificaciones contractuales

St para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensién total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspens!on, las partes procederdn a ja medicién de la obra ejecutada hasta
el momento, labrdndose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccién y la némina del personal que
quedaré a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parclaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicara una muita, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE 1LAS OBRAS
13.1. Medicién de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por perfodos
meansuales, que cerraran el dltimo dla de cada mes. La medicion se realizard el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectu por
la Inspeccion con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su encia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado ds la medicién.
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, la inspeccién podra
realizarfa sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentardn en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podrd presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias héabiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicion de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista deberd solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterkﬁrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta oeticidbn no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccidn respecto de los mismios.

establecidos a efectos de no obstaculizar 1a prosecucién|de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fueI de los perlodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos serdn tonsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro da Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item i
de provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones e
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la bask de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto fjor seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista deberé proveer las instalaciones para el depsito del material acopiado, las
que deber&dn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran autométicamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cddigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y
buena conservacion.,
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Previo a la certificaciéon del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licltante, identificindolos ffsicamente en forma
Inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiaies pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo.durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su
incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre ios materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacion '

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dlas de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
tinanciero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccién podra
emitifos de oficio de acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacidn de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacién.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Sl el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolverad al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podrd reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emision del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producird la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Caréacter provisorio de los certificados

lLas mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediclones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicién. : e
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendrd el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumardn a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
de! anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
tfrabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias héblles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por |a Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no Imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcion Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E.-T.G. y en el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demds documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificarad dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos ¢l
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcién se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de fa operacion.

En djcha acta se consignaré la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisona siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calldad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
Ja custodia de la obra.

14.3. Recepcién Deflnitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar Ja Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcién Provisoria.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las-

instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correcclén por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de Ia
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipaclén que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas
la recepcion provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccién DOS (2) copias
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Esta documentacién serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe 0 supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista debera suministrar instrucclones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconivenientes que con méas frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacidn de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencidn expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

156.1. Causales de resclsién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Rescisién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la resclsion del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobrevinlente del contratista, salvo que
los herederos, o el sfndico de la quiebra @ concurso, ofrezcan lievar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirios o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c} Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizaciéon de la administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision de! contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En ef caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de Ias obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendrd las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nueve contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién de
gstas directamente;

c) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materales que la administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacién final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuaclén de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacion del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera variar el proyecto que sirvid de base a la contratacién, la
rescisién so6lo determinar la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de 1os mismos.

15.5. Rescisién del contrato por causas Imputables a la UBA
El contratista tendrd derecho a rescindir e! contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economfias
y demasias superara en mas 0 en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por més de tres meses la gjegucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazode Y0 dias
desde su notlficacidén. Pasado ese plazo la suspension quedara consentigd y po podra
alegarse como causal de rescision del contrato; { 7
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materlales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serad causal para la rescisiéon del contrato. La resclsion
encuadrada en esta causal deberd ser solicltada dentro de los diez dlas habiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran, Pasado ese lapso la demora
quedarai consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescision por causas imputables a la UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra |as slguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaclones, utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje 0 en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacién a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisiéon del contrato;

f.  No se liquidara a favor de! contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concuirente de las partes,
debidamente justificada.

La rescisiéon de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompaaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comun acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcidn provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcidn definitiva, pasado el piazo de garantia;

b. Devolucion de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, saemprea
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios
ocultos;

c. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecleren objecion, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicard la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, slempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en ios mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisién, el Licitante tomara posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se harg inventario y avalio de los trabajos, materiales y
equipos, labrdndose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avalito

El avalto se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada

parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se

resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista

no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
. resultado del avaluo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de
jos materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de la obra por el
coniratista a su costa, dentro del término que aqué! le senale, el que no serd menor de
guince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

™
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitants; sl no Jo hiclera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avaldo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hublere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisidn del contrato, o la mala eJecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto restilte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de muitas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacion de las sanclones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adiclonales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaclones aprobadas y los Iimportes de las
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la gjecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o o0 > 0 N

incumplimiento de ordenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el numero de dfas
correspondientes a aquella. Sélo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos

en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO- 4~

DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justiticada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacidn contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, seglin la importancia de ia Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de Ia Infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de érdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacidn no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se har4 pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
Impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacién de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Conlratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
seé encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnlco / ;

El Hepresentante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas e e se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista/o/de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacion de ulta de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 6/00) del monto contractual actualizado o redsterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
Infraccién a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serén aplicadas directamente por
el Licltante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sanci6n y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de ios CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimlento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantla contractual.

La percepcion de las multas se hara efectiva ain cuando la resoluciéon que impuso la
sancidn hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a ia tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N? 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacldn

Buenos Aires,

Seiiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante e! Oferente,
representada legalmente por el / los Senor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especlficaciones Técnicas de la obra

denominada:

* “y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacion Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “..../....... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
fos preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licltacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
‘Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecla a la determinacion de los costos para la ejecucidén de 1a obra por el
motivo citado

f) Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan genergt e
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectado la
ejecuclon de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asynigmo,

cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecy€idA o el
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costo de 1a obra.

g} Que la informacion proporcionada, €s veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persena natural o juridica suministre a la UBA a sus rapresentantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar 1a
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a Indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningiin caso permitird suministrar documentos o Iinformacién no subsanabie
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergenclas, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o
Indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renunclia/n a cualquier reclamaciéon o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

!) Que en e! caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asf como también a firmar ia Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimliento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantla de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obllgaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni ¢con sus directivos
o funcionarios.

El gferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacién de esta Oferta.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccién)
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de EmMpresas)......cccuervececeennne en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los SERONES .......ccvrraricnsrericenne presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada *“ "y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquler jurisdiccidn, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propussta:

Presupuesto OfiCial: .......c.icccimieenimrnicneescecnnsnerenn (8

El monto total cotizado es de pesos .....cccvvveeceenicrinenens (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada ftem y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente. ‘

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE

CUDAP:EXP-UBA-FD:0079176/2015
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19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N®

Presupuesto de la oferta
Rubro |ltem |Descripcién |Unidad de medida |Cantidad |Precio Unitario |Precio Total

64
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0079176/2015

Pagina 66



20. Anexo IV -~ Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe...

en representacion de ..... PO PO declara

bajo juramento que en los Gltimos CINCO (5) anos ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[Lic. Pubiica, Privada 6 CO N

Obras realizadas en los Ultimos cinco arios

Licitante | Nombredela |Lugar Monto del Facha | Fecha de Plazo de Plazo |Tipode Obsasrvaciones
obra contrato de terminacién contrato real obray 4)
inicio dascripcion
@

Monto total de contratos

1. Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la

obra respectiva segtin corresponda.

ez,
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21. ANEXO V - Modeio de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N¢
Obras realizadas en los Gltimos cinco afos

Licitante |Nombre |Lugar |Monto Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipo de Grado de (Grado de

dela del de terminacién |contrato |real |obray participacion | compremiso
obra contrato |inicic [ (2) descripcion adquirido 4)
(1), (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.
3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Sl actta como smpresa tinica 0 en Consorcio y el porcentaje de!l grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detaliar en ane;(o la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pusden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva seglin corresponda.

66
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N¢
Equipamiento y maquinaria afectada a la obra
Ne | Cantidad | Descripcién |Vida |Remanente | Propio Alquilado | Lugar donde se Observaciones

(1) (2)

util (3)

puede inspeccionar

(1) Numero de equipos o maquinaria.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevoe indicar en la columna el ramanente de vida util.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0079176/2015
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23. ANEXO VIi - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®
Plan de Trabajos g Inverslones

item [ Descripcién del Monto | % Semana Porcentaje

tem Parcial

Monto Total

% de Avance Flsico
Semanal
Acumulado
inversiéon

Semanal
Acumulado

68

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0079176/2015 Pagina 70



T

e
e, DE
AN

o,

o,
3 "y,
F’U,a
& O "'4/,-\
PPN &
S0 FACULYAD T

fgf DE DEAECHO

&

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar la
remodelacion del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ubicado en el
Primer Piso de esta Facultad de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies,
y pulido y plastificado de pisos.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR
Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de VEINTICINCO (25) DIAS CORRIDOS.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presenyfrgd en original,
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'TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacién y
la concepcidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia @2 de 42 del afio ,Q ) {6 alas
4 gA oo horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia 4 O de 4 Q‘ del

afio Q@t 6 ,alas A Qw horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

e —
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serda de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepcidn Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa serd igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

:}
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT: e
Razén Social, Denominacion o0 Nombre completo: ............oiiiiiiiiiiiii i e

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Nuamero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: .............cooeiiiiiiiiiii i e e e ans

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.— Serad requisito indispensable la presentaciéon de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacighal de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas ulti

ay.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizagion /de los tramites

0

correspondientes.

|10 1 v NP Ny
AClaracion: ..........c.coeiiiiiiiii SO ’
CarACter: ...\viineeiitii et e e 7

Lugar y FEcha: ..........cviviuiiiiineiiieeci e -
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 045/15, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA —FD: 0079176/2015 -, ..o e
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA ’-

FACULTAD DE DERECHO U.B.A.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trubajos se realizaran en el Depto. de Derecho del Trabajo en el 17 piso de la Facultad

cde Derecho sita en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital,

[1 contratista deberd proveer la totalidad de la mano de obra. materiales, herramientas y
enecres para la comp!eta y total terminacion de la obra y realizar toda tavea gue sin estar
especificada sea necesaria para tal fin,

Generalidades

B contratista sera responsable por cualquier dafio que ocurrido en el edificio de la Facultad
como consecueneia de las tareas contratadas.

Se utilizara como deposito ¢l area de trabgjo, no permitiéndose por ningun moetivo la
presencia de personal v/o materiales fuera de dicha zona.

b1 contratista deberd acordar con la [nspeccién de Obra los horarios v fechas para los
trabajos no entorpezean ¢l normal funcionamiento de la actividad de la Facultad.

I contratista deberd visitar la obra y presentar el certificado de visita de obra que fe
entrogura la Direccion de Administracion de Servicios.

Tarcas Preliminares
Antes de realizar los trabajos. ef contratista deberd efectuar la proteccion v o movimiento

e fos muebles v objetos que queden en la oficina. El contratista es el inico responsable por
ia perdida v/o rotura de algin elemento.

Replanteo

Bl replanteo lo efectuara el Contratista y serd verificado por la Inspeccion de Obra. antes de

dar comienzo a los trabajos v dentro de los diez (10) dias de [irmada el Acta de Inicio. La
emora en la ejecucion del mismo o su inexistencia, y cualguier trabajo mal ubicado por

errores de aquel, cualquiera sea su origen, serd corregido, 1.0<Ju ello por cuenta del

Contratista. La decision de la Inspeccion de Obra serd Inapelable.

RF'I‘IR()@ Y DEMOLI(’IONES

é:szi;’z n c’:iumo el retiro dt‘ !a obra de todos los materiales.
N ag pnndl iuua dc Uso mnwna col 15\101‘ de LlCuH(Addd gas. L%oav o prf'wisi('m de

requieran en md& caso. /
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Durante el transcurso de la obra y a su terminacion el Contratista retirard los matersed ane
hayvan caido y ejecutara las limpiezas que correspondan,

Ademas del Codigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires el Contratista deberd
cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo debera cumplir
con las normas vigentes en materia de seguridad ¢ higiene del trabajo Ley 19.587 v decreto
331/79 reglamentario.

Pulido y Plastificado de Solado de Madera

Previo a las tareas de pulido v plastificado se deberd verificarse la correcta colacion de
todas las piezas v zocalos. las que se encuentren flojas, curvadas y o deterioradas seran
reliradas y reemplazadas por piezas similares ( misma madera y color).

Se realizara el pulido vy se Henaran las juntas para luego plastificarlo con 3 manos de
material de 17 calidad. Bl plastificado serd semi brillante en toda la Dependencia.

Bl Pulido v Plastificado deberdn ser aprobados por la .0,

Vidrios
De ser necesario, se reemplazaran fodos los vidrios existentes que se encuentren
deteriorados y/o rotos por otros de similares caracteristicas.

Carpinterias de Madera

Se reparan todas las carpinterfas que se encuentren deterioradas, tanto las puertas
interiores como las carpinterias exteriores, hasta lograr el perfecto funcionamiento de las
mismas.

PINTURA

Generalidades

Se deberd pintar toda la superficie del drea de intervencion de la obra o sea deteriorada.

It Contratista deberd presentar en rozos de chapa de 30 x S0 muestras del color a utilizar,
los cuales seran sometidos al aprobacion de la nspeccion de Obra. En este momento
procederd a formular la pintura que deberd ser

hecha en fabrica original; s6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
exeepcionales, dado que se exigira formulacion v fabricacion en planta de mares
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar [os
paramentos. estructuras y carpinterias a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Latex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos los locales se aplicara latex acrilico ¢ esmalte sintético para
muros y carpinterias, de color a designar por la Inspeceion de Obra. '

Se utitizard un producto de primera calidad. No debe mezelarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, o suficiente
como para obtener un facil pintado,

—
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ina vez concluida la preparacion de la super{icie, se dard una mano de fijador al aguatis < .
diluido con aguarrds en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate. B
Posteriormente se hard una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
nnpertecciones, en capas delgadas sucesivas, Una ver secos, se lijara con lija 5/0 en seco,
después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de fa operacion
anterior v se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun ia
absorcion de fas superficies.

Ismalte sintético en estructuras y carpinterias metalicas

L todos [os elementos descriptos en el capitulo de carpinterias metalicas v asi tambicn
como todas las estructuras metdlicas, previo tratamiento de su superficie. se le aplicaran dos
manoes de antidxido poliuretdnico.

Seaplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo
reinimoe de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacion de la Inspeccion de

¢

Cbra, en cuanto a cubrimiento v terminacion superficial.

En etelorrasos
n los cleforrasos se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se le davin las manos
necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

Limpicza de obra
Finalizados los trabajos el contratista deberd realizar la limpieza total de la obra.

Plazo de entrega
Caarto 25 dias corridos,
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